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Bakalářská práce řeší etapu monolitických procesů horní hrubé stavby 
nosných konstrukcí železobetonového skeletu – polyfunkčního domu v městské 
části Brno-Bohunice. Z konstrukčního hlediska je skelet tvořen sloupy, zdivem ze 
ztraceného bednění, ztužujícím jádrem – monolitickými zdmi a stropy. Dům je 
částečně podsklepený, čtyřposchoďový a zakončený plochou střechou. Stavba 
bude po jejím dokončení komerčního a bytového charakteru. Jedná se o neexistující 
stavbu, podkladem pro práci je projekt převzatý z diplomové práce. Technologický 
předpis, harmonogram a rozpočet je vypracován v rámci řešení železobetonových 
konstrukcí a tak v návaznosti i vlastní návrh skladby bednících systémů PERI 
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Bachelor´s thesis deal with phase of cast-in-place concrete frame of upper 
construction of polyfunctional house in Brno-Bohunice. This phase contains 
monolitic columns, permanent formwork walls, reinforcing core walls and ceilings. 
House is half basement structure with four storeys and endings with flat roof. Own 
purpose is comercial and living character after structural works are finished. This 
specific structure is fictional and it is based on diploma thesis. This thesis contains 
technological perscription, schedule and budget, it is expanded of own design of 
PERI formwork of vertical and horizontal constructions, even time calculation to off 
taking formwork.  
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Předmětem této bakalářské práce je konstrukční a technologické řešení 
horní hrubé stavby nosných monolitických konstrukcí polyfunkčního domu v Brně-
Bohunicích. Realizace staveb větších rozsahů z železobetonu pomocí bednících 
systémů dnes patří mezi jedny z nejrozšířenějších a nejvíce užívaných způsobů 
výstavby občanských a bytových budov. Volba monolitického skeletu je tak 
dostatečně zajímavá jako téma bakalářské práce. Cílem práce je seznámení se s 
komplikovaností pracovního postupu, pochopení a osvojení si problematiky týkající 
se monolitických konstrukcí. Nejen volbou bednícího systému a vypracování 
schématu bednění, ale i způsobem zajištění dodávek betonu a oceli na stavbu, 
využitelnosti strojů a řešení organizace na staveništi pro plynulý chod stavebních 
prací, se člověk učí chápat principy realizace na základě projektové dokumentace. 
Ta je k dispozici jako vstupní jednotka, jejímž výstupem je vypracování časového 
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A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A1.1  Údaje o stavbě 
Název stavby:  Polyfunkční dům 
Místo stavby:  
Kraj: Jihomoravský 
Obec: Brno 
Ulice: Bohunická 577/48 
Číslo parcely: 1514/2 
Směrovací číslo: 619 00 
Předmět dokumentace: Výstavba polyfunkčního domu v Brně-
Bohunicích komerčního a bytového charakteru. 
A.1.2  Údaje o žadateli  
Jméno a příjmení: Ing. Tomáš Bláha 
Místo trvalého pobytu: 
Kraj: Jihomoravský 
Obec: Brno - Bohunice 
Ulice: Dlouhá 246 
Číslo popisné: 512 
Směrovací číslo: 625 00 
  
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Projektant: Ing. Jiří Jakoubě 
Místo trvalého pobytu:  
Kraj: Jihomoravský 
Obec: Smrţovka 
Ulice: Školní 1084 
Směrovací číslo: 46 851 
 
Zhotovitel: Jakub Plachý 
Kraj: Jihomoravský 
Obec: Brno – Královo pole 
Ulice: Kounicova 46/48 
Směrovací číslo: 602 02  
 Telefon: 725 852 283 




A.2 Seznam vstupních podkladů 
a) Územní plán města Brna pro vyuţití pozemků 
b) Výpis z katastru nemovitostí – informace o parcele a parcelách sousedních 
c) Projekt rezidenčního dobu 
d) Výpis inţenýrských sítí 
e) Povodňový plán Brno-Bohunice 
 
A.3 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území; zastavené / nezastavěné území 
Parcela o výměře 11186 m2 se nachází v zastavěném území s hotovou příjezdovou 
komunikací. 
b) Dosavadní využití a zastavěnost území       
Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako orná půda a doposud nebyl zastavěn. 
Stavba bude probíhat v souladu s územním plánem města Brna.  
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Parcela se nenachází v CHKO ani v památkové rezervaci. 
d) Údaje o odtokových poměrech 
Parcela se nachází v povodí řeky Svratky. Přibliţně 200m jiţním směrem za 
zastavěnou částí od pozemku se táhne vodní tok Leskava. Povodňová situace je 
označena jako častá. Důvodem je situace nedostatečné průtočné kapacity koryta, 
viz povodňový plán pro oblast Brno-Bohunice. Jedná se o přirozenou povodeň, 
vzniklou vlivem táním sněhu či vydatnými sráţkami. Bohunicemi protéká tok 2,8 - 
4,1 km, koryto je upraveno na průtok Q2-Q5. Splaškové a dešťové vody budou 
odváděny do městské oddělené kanalizace. [1]  
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 
Parcela je v územním plánu obce vedena jako orná půda. Je třeba pozemek vybrat 
ze zemědělského půdního fondu, aby předkládaný projekt mohl být v souladu 
s příslušnými regulativy územního plánu. [2] 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území   
Jedná se o novostavbu. Poţadavky úřadu na vyuţití území byly dodrţeny v celém 
rozsahu. 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Poţadavky úřadu pro územní plánování byly dodrţeny v celém rozsahu. 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Pro tento projekt nebyly stanoveny ţádné výjimky ani úlevová řešení. 
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i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Stavbou nevzniknou ţádné související a podmiňující investice. 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
Čísla dotčených pozemků: 1514/11 - vlastnické právo: SKCL invest s.r.o., 
Bohuslava Martinů 835/22, Stránice, 60200 Brno; 1513/2 - vlastnické právo: Brno; 
1517/1 - vlastnické právo: Brno; 1514/14 – vlastnické právo: Brno 
 
A.4 Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu polyfunkčního objektu v částečně zastavěné oblasti 
s hotovou příjezdovou komunikací.  
b) Účel užívání stavby 
Řešení objektu je rozděleno na dvě části, administrativního a bytového charakteru. 
Částečně podsklepený pětiposchoďový objekt zahrnuje kanceláře v prvním a 
druhém nadzemním podlaţí, bytové prostory pak ve 3. a 4. patře. V budově se 
nachází 5 bytů. Podsklepení plní funkci garáţového prostoru  
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  
Neřeší se ţádná ochrana budovy, objekt není kulturní památkou. 
e) Údaje o dodržení technický požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Při zpracování dokumentace byly dodrţeny technické poţadavky na stavby dle  
yhlášky č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby a objekt je řešen 
jako bezbariérový.  
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Napojení sítí (elektrická, plynová a vodovodní přípojka), vjezd na parkoviště budou 
provedeny v souladu s poţadavky dotčených orgánů. Projekt je s regulí územního 
plánu. 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Projekt nenese ţádné úlevové řešení ani výjimky. 
h) Navrhované kapacity stavby 
Plocha stavebního pozemku je 11186m2. Zastavěná plocha činí 665 m2, zpevněné 
plochy 132m2, uţitná plocha 2603 m2. Obestavěný prostor je 6261m3. Procento 




i) Základní bilance stavby 
Základní bilance stavby jsou řešeny v samostatné dokumentaci.  
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Základní předpoklady výstavby: Zahájení výstavby je předpokládáno na květen 
2015, předpokládané dokončení hrubé stavby je prosinec 2015. Předání stavby 
květen  2016.   
k) Orientační náklady stavby 
Předpokládané náklady na stavbu dle THU 18,7 mil. Kč. 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO01 – samostatný objekt - rezidenční dům 
SO02 – přípojka vodovodní 
SO03 – přípojka kanalizační jednotná 
SO04 – přípojka plynová 
SO05 – přípojka elektřiny 
SO06 – parkovací plochy a příjezdové komunikace. 
SO07 – příjezdová komunikace 
SO08 – oplocení 
B -  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Mimo projektovou přípravu byla také součástí fyzická prohlídka terénu. Terén 
je mírně svaţitý travnatý, orientace svaţitosti je od severu k jihu. Jako přírodní 
překáţka se jeví řada křovin a stromů na jiţní straně u komunikace. Zeleň bude 
vykácena pro vjezd na staveniště. Před zahájením jakýkoliv prací spojených 
s realizací objektu bude zřízeno zařízení staveniště se zázemím a ochranou 
pracovníků před nepříznivým počasím. Dále sklady pro materiál potřebný k výstavbě 
projektu. Staveniště se bude nacházet přímo na pozemku stavebníka, číslo parcely 
1514/2. Před vlastním zahájení prací bude provedena skrývka ornice zastavěných 
ploch, pod samotným objektem a v místě moţných násypů. Vjezd do staveniště 
společně s napojením sítí objektu na komunikaci se provede ze stávající 





b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
   Dosavadně provedené průzkumy pro účely vypracování projektové 
dokumentace:  
Stanovení radonového indexu pozemku  
Dle Českého geologického ústavu na základě prověření geologické skladby 
území a z ní odvození výskytu radonu a z výsledků naměřených hodnot objemové 
aktivity radonu v půdním vzduchu lze pozemek v katastrálním území Brno – 
Bohunice, tedy výstavbu rezidenčního domu na parcele č. 1514/2 zařadit do 
nízkého radonového indexu pozemku (objemová aktivita radonu je niţší neţ 30 
kBq.m-3). Ochrana není nutná, preventivně proti pronikání radonu postačí kvalitní 
hydroizolace. V příloze práce je obsaţena radonová mapa. [3] 
 
Inženýrsko-geologický průzkum   
    Inţenýrsko-geologický průzkum byl zpracován v rámci výstavby předešlých 
etap a je obsaţen v samostatné dokumentaci. Vzhledem k okolní zástavbě jsou 
předpokládány stejné podmínky.  
 
Hydrogeologický průzkum  
     Hydrogeologický průzkum zpracovává samostatná dokumentace. Provedení 
průzkumu proběhlo před zahájením předchozích etap.  
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
     Pozemek není omezen ţádnými ochrannými ani bezpečnostními pásmy. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek se nachází v povodí vodního toku Leskava, svojí polohou se však 
nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Z hlediska výstavby můţe být předpokládán zvýšený hluk, prašnost a 
znečištění komunikace. Funkčnost stavby jako takové nemá vliv nepříznivého 
působení na okolní zástavbu, ani z hlediska ruchu. Stavba není v chráněném území.  
f) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 
Pro vjezd na staveniště bude zapotřebí vykácení dřevin při jiţní části 
pozemku u stávající komunikace. V místě objektu pozemek neobsahuje přírodní 
překáţky pro výstavbu domu. 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
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Orná půda bude vyjmuta z půdního fondu a následně před započetím 
jakýkoliv prací bude sejmuta skrývka orné půdy 100 mm. 
h) Územně technické podmínky (zejména napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
V zástavbě se nachází stávající dopravní a technická infrastruktura. Objekt je 
moţné napojit na příjezdovou komunikaci Bohunická. Veřejné sítě, voda a 
kanalizace jsou provedeny v zeleném pásu na straně pozemku realizovaného 
projektu. Plyn a elektřina v zeleném pásu přilehlému ke komunikaci na straně 
zástavby. Podrobněji viz příloha situace. Na pozemek byly přivedeny přípojky: 
elektřina, plyn a voda. Vjezd na parcelu široký 9m je v souladu s dokumentací 
situován v jihozápadní části pozemku.  
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
    Neexistují ţádné věcné a časové vazby.  
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Řešení objektu je rozděleno na dvě části, účelu administrativního a bytového 
charakteru. Částečně podsklepený pětiposchoďový objekt zahrnuje kanceláře 
v prvním a druhém nadzemním podlaţí, bytové prostory pak ve 3. a 4. patře. V 3NP 
se nachází 3 byty určené pro 4 osoby. V 4NP 2 byty určené pro 3 osoby. 
Podsklepení plní funkci garáţového prostoru. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
a) Urbanismus  
Novostavba rezidenčního domu svým charakterem částečně zapadá do 
okolní zástavby, zejména svojí plochou střechou, která je společná sousedním 
objektům. V okolí se nachází druţstvo umělecké výroby Moravská ústředna Brno, 
divize silničního stavitelství Skanska as nebo Uni market gastro, zabývající se 
gastronomickými zařízeními. Situovány jsou zde i rodinné a bytové domy. Severně 
od pozemku se nachází ústřední hřbitov Brno. V rámci městské hromadné dopravy, 
na komunikaci Bohunická, vede autobusová linka 50 a 82. K pozemku přiléhá z jiţní 
strany ulice Bohunická, z níţ se dá dostat na pozemek. Kromě zmíněné ulice se u 
západní hranice parcely táhne ulice Lány. Společně komunikace tvoří křiţovatku. 
b) Architektonické řešení 
Rezidenční dům obdélníkového půdorysu čítajícího rozměry 21,06x31,58m 
je funkčně přístupný hned z několika směrů. Vstup do komerční části stavby je 
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orientovaný na východ, bytová část naopak na západ. Do garáţového prostoru 
podsklepené části budovy je umoţněn vjezd ze strany jiţní. Projekt je řešen jako 
ţelezobetonový skelet, vyzděný systémem Porotherm pro jak obvodové tak i vnitřní 
zdivo. Zastřešení je navrţeno jako plochá střecha s funkcí částečně pochůzné 
terasy. Provětrávaná fasáda bude obloţena z cementotřískových desek. Funkční 
rozdělení budovy značí i barevnost fasády, administrativní část je béţově zelná RAL 
1000, bytová část pak ohnivě červenou RAL 3000. Pro výplň otvorů se dle 
příslušného katalogu a výrobce pouţijí dřevohliníková okna i dveře šedé barvy. 
Venkovní parapety jsou oplechovány. Zpevněné plochy příjezdové plochy, 
parkoviště a chodníku budou z vibrolisované betonové dlaţby cihlové barvy.   
 
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
           Místnosti v objektu pro 1PP: 
 1x parkovací stání (6xstání +1xstání pro imobilní)  
1x strojovna vzduchotechniky 
1x technická místnost 
1x rozvodna NN 
3x sklepní kóje 
1x sklad pro údrţbu domu 
            Místnosti v objektu pro typické nadzemní podlaží administrativní části budovy: 
1x Vstupní hala- recepce 









1x Úklidová komora 
1x Planografie 
1x Sklad kancelářských potřeb 
1x Archiv 
1x Denní místnost 
 Místnosti v objektu pro typické nadzemní podlaží obytné části budovy: 




3x obývací pokoj + kuchyně 
3x koupelna  
3x WC 





1x dojezd výtahu 
 
 Popis dispozice 
Do administrativní části se vstupuje vchodem z východní strany. Za 
zádveřím následuje recepce se vstupní halou, která funkčně spojuje místnosti v 
prvním nadzemním podlaţí a zároveň se schodišťovým prostorem a výtahem 
propojuje první podzemní a druhé nadzemní podlaţí. Jak severní tak jiţní část patra 
je řešena tak, ţe všechny místnosti propojuje vţdy chodba navazující na halu. V 
jiţní části jsou to kromě hygienických zařízení kanceláře, zasedací místnost, 
sekretariát a ředitelna. V severní pak kanceláře, archiv, planografie a denní 
místnost. Kočárkárna se nachází v části bytové, která je přístupná ze západní strany 
objektu. Druhé nadzemní je dispozičně řešeno obdobně viz projektová 
dokumentace, schodišťový prostor zde pro administrativní činnost končí. Třetí 
nadzemní podlaţí je uţ částí bytovou a zahrnuje tři byty. V jiţní části chodba 
zpřístupňuje oba byty. V bytě se vţdy nachází zádveří, jenţ propojuje funkčně 
všechny místnosti. Obývací pokoj a kuchyně jsou realizovány jako jedna místnost 
dispozičně odděleny jídelním stolem a příčkou. Byt je dále sloţen z loţnice, 
dětského pokoje, obývacího pokoje, koupelny a WC. V jihozápadním bytě loţnice 
ještě napojuje další místnost a to šatnu, je zde však o jeden dětský pokoj méně. 
Severní byt je, co se dispozice týče obdobou bytů v jiţní části s rozdílem větší uţitné 
plochy a spojovací funkci zde plní obývací pokoj s kuchyní. Pro všechny tři byty 
platí, ţe z obývacího pokoje se lze dostat na venkovní terasu. Dispozice bytů na 
čtvrtém podlaţí jsou schematicky téměř stejná. Výjimku zde tvoří vstup do druhého 
bytu, jenţ je orientován na východ. V bytě pak je kuchyň a obývací pokoj řešen 
samostatně. Oba byty mají přístup na terasu. Suterén objektu je přístupný z obou 
schodišťových prostorů. Dispozičně se zde nachází rozvodna nízkého napěti, 




Technologie výroby:        
 Tento projekt nezahrnuje technologii výroby. Detailní technologickou výrobu 
řeší jiná dokumentace. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt je řešen částečně jako bezbariérový v souladu s vyhláškou 398/2009 
– O obecných technických poţadavcích zabezpečující bezbariérové uţívání staveb. 
Speciální parkovací místa jsou označena pro handicapované. Přístup do 
administrativní části je bezbariérový a dá se do něj dostat přímým vchodem, jenţ je 
popsán v předchozím bodě, podlaţí jsou propojena výtahem. Druhá funkční část je 
přístupná pouze ze suterénu, ze kterého vede výtah do bytových prostor. [4] 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
Při realizaci stavby je nutné dodrţovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 
dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se 
stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů. [5][6][7][8] 
 
B.2.6 Základní technický popis stavby 
Stavební řešení  
Popis stavebního řešení vychází z podkladů projektanta. Projekt je zakládán 
na základové desce na betonových základových pasech a patkách. Svislé a 
vodorovné konstrukce jsou tvořené ţelezobetonovým monolitickým skeletem. 
Podsklepená část je tvořena monolitickým zdivem ze ztraceného bednění. Zdivo 
obvodové je tvořené zdícími prvky Porotherm, je odvětrávané s cementotřískovými 





Konstrukční a materiálové řešení - HSV 
Zemní práce 
 
Výkopové práce zahrnují hloubené výkopy. Výkopy umoţní provádění další 
etapy – výstavby dolní hrubé stavby, kterou tvoří základové pásy a patky. Mezi 
zemní práce bude patřit i vyhloubení pro vedení inţenýrských sítí z místa přípojení 
na hranici pozemku a k objektu. Postupy prací určují technologické předpisy, před 
jejich započetím se půdorysné rozměry objektu vytyčí lavičkami společně 
s vyměřením a označením výškového bodu, od kterého se měří všechny ostatní 
body. Vlastní zemní práce pak probíhají skrývkou ornice do hloubky 200mm. 
Sejmutá ornice se uloţí přímo na pozemku investora, vzhledem rozloze parcely. 
Pokračovat se bude výkopem rýh pro základové pasy pod stěnami a patkami pod 
sloupy. Vytěţená zemina z výkopů se odveze na skládku. Následuje ruční čištění 
základové spáry, výkop rýh pro přípojky, které musejí být vyspádovány směrem od 
objektu. Zamezí se tak přívodu vody do zeminy pod objektem. Vzhledem k lokalitě 
se nepředpokládají sloţité základové poměry.  
 
Základové konstrukce 
Zaloţení musí být provedeno na únosnou zeminu vyhovující napětí 
v základové spáře. Pro přesnou klasifikaci hornin bude nezbytná přejímka 
základové spáry geologem. Musí být dodrţena minimální nezámrzná hloubka 0,8m 
a základová půda nesmí být při betonáţi rozmáčená. Projekt je uvaţován na dobře 
propustné zemině a drenáţ proto není nutno provádět. Základové konstrukce jsou 
tvořeny základovými pásy o šířce 500mm a hloubce 800mm. Čtvercové rozměry 
patek jsou v rozmezí 1,1-2,0m a maximální hloubce 850mm. ŢB deska pod 
ztuţujícím jádrem má tloušťku 500mm s výztuţnými rošty tloušťky 500mm pod 
stěnami. Podkladní betonová deska je vyztuţena KARI sítí s průměrem prutu o 
6mm, velikost ok 100 x 100mm. Základy se provedou z betonu C16/20. Konstrukce 
se realizují podle projektové dokumentace. 
 
 
Svislé nosné konstrukce 
Sloupy jsou průřezu 300x300mm, konstrukční výška suterénu a 4NP 2950, 
ostatní podlaţí 3450mm. Tvořeny jsou nosnou výztuţí B500 a betonem C25/30. 
Bytové ztuţující jádro je ţelezobetonová monolitická stěna tloušťky 300mm o stejné 
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pevnosti betonu a betonářské výztuţe jako sloupy. Suterénní stěna je zdivo 
z tvarovek ze ztraceného bednění BEST o rozměru  250x300x500mm, výztuţ ocel 
B500. Svislé konstrukce počínaje 1NP jsou tvořeny systémem Porotherm. 
Obvodové zdivo o tloušťce 300mm je z pálených bloků Porotherm 30P+D, rozměry 
248x250x300mm. Pro zdění soklové části zdiva nepodsklepené části jsou pouţity 
tvárnice Porotherm Profi, jejichţ funkcí je větší hodnota tepelného odporu z hlediska 
eliminace tepelných mostů. Vnitřní nenosné zdivo o tloušťkách 100,150 a 200mm je 
z tvarovek Porotherm P+D a Porotherm Aku. Veškeré zdící prvky se provádějí na 
vápenocementovou maltu MVC 2.5Mpa. Ve strojovně a po výšce celého objektu je 
umístěn dvouproudový komín SCHIEDEL UNI 16L16. Hlava komínu bude zakryta 
stříškou, oplechována a oddělena tak od střešní konstrukce. Komín se oddilatuje 
20mm spárou od zdiva vyplněnou minerální rohoţí. Vyvedení komínu je 1,1m nad 
konstrukci atiky. Svislé konstrukce se realizují podle projektové dokumentace. 
 
Vodorovné konstrukce 
Nosnou vodorovnou konstrukcí s funkcí přenesení zatíţení do základů je 
řešena jako bodově podepřená ţelezobetonová deska. V prostoru ztuţujícího jádra 
je navrţená jako po obvodě vetknutá. Tloušťka desky je 200mm. Obvodové a vnitřní 
věnce výšky 200mm jsou součástí desky a společně budou o pevnosti betonu 
C25/30 s betonářskou výztuţí B500. Obvodový věnec bude částečně zateplován 
tepelnou izolací EPS tloušťky 50mm. Nad otvory dveřními a okenními svislého 
kusového zdiva bude pouţit systém Porotherm P7, u monolitické stěny 
monolitickými a prefabrikovanými překlady. Vodorovné konstrukce se provádějí 
podle projektové dokumentace. 
 
Schodiště 
Schodiště je tříramenné ţelezobetonové monolitické a staticky funkční jako 
třikrát zalomená deska ukotvená ve stropních konstrukcích a ztuţujícím jádru 
systémem Shöck. Pro rezidenční část schodiště vede do 4NP, administrativní do 
2NP. Šířka ramene v bytové části je 1400mm v administrativní 1500mm, jedno 
rameno je tvořeny sedmi stupni o rozměrech výšky a šířky jednoho stupně 
164,3x300mm, podrobnější rozměry viz projektová dokumentace. Schodiště je 
opatřeno zábradlím s madlem ve výšce 1000mm. Oba schodišťové prostory 






Střecha je řešena jako jednoplášťová plochá částečně pochůzná střecha. 
Stejně jako stropy je nosnou konstrukcí ţelezobetonová bodově podepřená deska 
tloušťky 200mm. Na tuto konstrukci se nataví modifikovaný asfaltový pás typu S. Na 
tuto vrstvu se poloţí vyspádované klíny z pěnového polystyrenu, minimální tloušťky 
40mm. Následují dvě vrstvy tepelné izolace polystyrenu EPS 150S a EPS 200S 
tloušťky 80mm, druhá vrstva s kašírovaným asfaltovým pásem typu S. Na 
integrovaný pás se navaří spodní hydroizolace z modifikovaného asfaltového pásu 
s nosnou vloţkou ze skelné tkaniny. Následně druhý hydroizolační pás asfaltový 
s vloţkou z polyesterové rohoţe. Projekt obsahuje dvě varianty dalších vrstev a to 
extenzivní terasu a terasu s dlaţbou. První varianta zelené terasy je nad 
hydroizolaci poloţena vrstva separační geotextilie, drenáţní nopová folie, vegetační 
desky Cultilene a zahradnický substrát tloušťky 40mm. Část zelené střechy je 
nepochůzná a je tvořena drenáţní nopovou folií, filtrační geotextilií a praného 
kačírku tloušťky 100mm nad souvrstvím hydroizolace. Druhá varianta zahrnuje 
poloţení nad souvrství pryţové terče, pod něţ se vloţí přířez hydroizolace nebo 
geotextilie. Na terče se poloţí vibrolisovaná betonová dlaţba. Detaily střech a 
uloţení vrstev viz projektová dokumentace.   
 
Konstrukční a materiálové řešení - PSV 
Izolace proti vodě a radonu 
Proti vodě a radonu je dle projektu navrţena izolace z SBS modifikovaných 
asfaltových pásů, vzhledem k nízkému radonovému indexu je to jako opatření 
dostačující. Pás bude pokládán ve dvou vrstvách. Spodní pás je tvořený vloţkou ze 
skelné tkaniny, horní pás s vloţkou z polyesterové rohoţe. Při provádění izolačních 
prací je dodrţováno vytaţení pásů minimálně 300mm nad terén.  
 
Tepelná izolace 
V místě soklu je vedena tepelná izolace obvodového pláště z XPS 
polystyrenu tl. 150 mm (jako alternativa je v projektu uvedeno pěnové sklo nebo 
pěnový polystyren-perimetr).  200 mm nad úroveň podlahy u nepodsklepené a 850 
mm pod podlahou u podsklepené části je navrţen bezkontaktní systém s větranou 
vrstvou tl. 50 mm. TI tvoří desky z minerální vlny tl. 100+100 mm. Atika a střešní 
konstrukce je zateplována pěnovým polystirenem. Nad 1.PP jsou desky z minerální 
vaty tl. 100 mm. Vrstva tepelné izolace podlah na terénu je z pěnového polystyrenu 
o tl, 150 mm, kročejová izolace podlah je Rockwool steprock HD tl. 30 mm. Šachty 
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jsou izolovány minerální vlnou tl. 50mm. Potrubí instalací je uloţeno pruţně 
s ohledem na stavení konstrukce, tak i prostupy se opatřují zvukovou izolací. 
Zamezuje se šíření hluku do chráněných objektů. Pruţně jsou uloţeny i zařizovací 
předměty  
 
  Střešní krytina 
Plochá pochůzná střecha je tvořena na své největší ploše kačírkem, 
ostatních plochy jsou tvořeny zahradnickým substrátem a vibrolisovanou betonovou 
dlaţbou kladenou na terčích.  
 
Truhlářské výrobky 
Výpis truhlářských výrobků obsahuje podrobněji samostatná dokumentace. 




Oplechování komínu a svody vody budou prováděny v souladu s normou 
ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí. Odvod dešťové vody z ploché 
střechy je zajištěn půlkruhovým ţlabem o průměru 125 mm. Na ţlaby jsou napojeny 
kruhové svody a průměru 75 mm. [9] 
 
Zámečnické výrobky 
Výpis zámečnických výrobků obsahuje podrobněji samostatná dokumentace. 
Mezi zámečnické výrobky vestavěné v objektu patří zárubně, konstrukce zábradlí, 
krycí mříţky prostupů a krycí mříţky anglických dvorků.  
 
Podlahy 
Skladby podlah podrobně řeší samotná projektová dokumentace. Pro vedení 
rozvodů podlahou je tvořena 50 mm vrstva pěnobetonu. Pro vyhovění na akustické 
poţadavky je další vrstvou izolace typu Steprock HD tl. 30mm. Následuje roznášecí 
vrstva tl. 50 či 60mm betonové mazaniny. V závislosti na uţívané místnosti, 
například koupelen se dále vrstva opatřuje penetračním nátěrem. Povrchovou 







Obklady a dlažby 
Obklady z keramiky jsou k podkladu lepeny speciálním lepidlem. Konkrétně 
pak v závislosti na místnosti NAXOS typ la perle do výšky 2600 mm v koupelnách. 
NAXOS typ bloom 11 od výšky 800 do výšky 1500 mm v kuchyních. 
 
Malby, nátěry a omítky 
Mezi venkovní omítky se řadí tenkovrstvá tl. 2 mm v soklové části nanášená 
na síťovinu ze sklotextilie. Plášť tvořící cementotřískové desky budou natřeny 
hnědou barvou. Vnitřní omítky jsou pak vápenocementové tl. 10 mm. 
Napenetrované sádrokartonové desky se překryjí stěrkou a malbou bílé barvy.  
 
Podhledy 
 V komerčních prostorech 1NP a 2NP je na monolitické stropní desky 
zavěšen sádrokartonový podhled D 113. Výška od podlahy k pohledu je 2,7 m 
v kancelářích a v komunikačních prostorech sníţená na 2,5 m.  
 
Zpevněné plochy 
 Venkovní zpevněná plocha slouţí jako pěší a pojízdná plocha pro automobily 
a dále jako parkovací plocha. Pro obě varianty je navrţen podklad ochranné vrstvy -
ŠD-štěrkodrť o tl.150mm, podkladní vrstvy -MZK-mechanicky zpevněné kamenivo tl. 
150mm. Příjezdová komunikace je tvořena loţnou vrstvou krytu - ACP 16+ - 
asfaltový beton pro loţné vrstvy tl.60 mm. a obrusná vrstva krytu-ACO 11 - asfaltový 
beton pro obrusné vrstvy tl.40 mm. Místo pro parkování - podkladní vrstva – ŠP - 
štěrkopísek frakce 2-8 mm tl.40 mm. a nášlapná vrstva – BD - betonová dlaţba tl.80 
mm.    
 
Mechanická odolnost a stabilita:  
Statické řešení řeší samostatná dokumentace 
Statickým výpočtem bylo prokázáno, ţe stavba je navrţena tak, aby zatíţení 
na ni působící v průběhu výstavby a uţívání nemělo za následek: 
 zřícení stavby nebo její část  
 větší stupeň nepřípustného přetvoření,  
 poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení 






B.2.7 Technická a technologická zařízení 
Objekt zahrnuje vzduchotechniku a vytápěcí jednotky. Podrobněji se
 technologickými zařízeními zabývá samostatná dokumentace. 
 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Řešení poţární bezpečnosti tvoří samostatná dokumentace. Poţárně 
bezpečnostní řešení je samostatně řešeno v příloze v Poţární zprávě, kde je 
vyjádřen a zpracován posudek a navrţení ochrany konstrukce a poţadavky na její 
odolnost. Toto řešení splňuje nařízení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách poţární ochrany staveb, a 268/2011 Sb. vyhláška, kterou se mění 
vyhláška o technických podmínkách poţární ochrany. Tato vyhláška nabyla 
účinnosti 27. 9. 2011. [10][11] 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
 Objekt byl posuzován dle ČSN EN 730540-2 : 2011 + Z1:2013 
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Dle projektové dokumentace: 
Obvodová stěna z keramického zdiva: U=0,197W/m2K  
Obvodová stěna z ţb.: U=0,197W/m2K  
Střecha s kačírkem: U=0,134W/m2K  
Vegetační střecha: U=0,138W/m2K 
Terasa s dlaţbou: U=0,151W/m2K 
Podlaha na zemině: U=0,2W/m2K 
Podlaha nad suterénem: U=0,287W/m2K 
Dřevohliníková okna: U=0,197W/m2K 
Dřevěné dveře: U=1,1W/m2K 
 
b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 







B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
Na bytový dům nejsou vzneseny ţádné speciální hygienické poţadavky, 
poţadavky na pracovní a komunální prostředí. Veškeré poţadavky na provoz 
rezidenčního domu jsou splněny. Stavba po dokončení nebude ovlivňovat svým 
působením okolí, jako je například hluk, prašnost, atd. 
 
B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
Dle Českého geologického ústavu na základě prověření geologické skladby 
území a z ní odvození výskytu radonu a z výsledků naměřených hodnot objemové 
aktivity radonu v půdním vzduchu lze pozemek v katastrálním území Brno – 
Bohunice, tedy výstavbu rezidenčního domu na parcele č. 1514/2 zařadit do 
nízkého radonového indexu pozemku (objemová aktivita radonu je niţší neţ 30 
kBq.m-3). Ochrana není nutná, preventivně proti pronikání radonu postačí kvalitní 
hydroizolace. Pouţijí se SBS modifikované asfaltové pásy. Dle projektové 
dokumentace bude asfaltový pás aplikován ve dvou vrstvách. Spodní pás bude 
s vloţkou ze skelné tkaniny a vrchní pás bude s vloţkou z polyesterové rohoţe. 
Izolace bude vytaţena minimálně 300mm nad terén.  
b) Ochrana před bludnými proudy 
 Ochrana před bludnými proudy je zajištěna stavebním řešením 
elektroinstalace. 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
 Není třeba řešit. V objektu se neplánuje instalace provozu, který by ji 
vyvolával. 
d) Ochrana před hlukem 
 Ochrana před hlukem je zajištěna konstrukcí obvodového pláště a výplní 
otvorů. 
e) Protipovodňová opatření 
Stavba podle předpokladu není vzhledem k situaci stavby ohroţena. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Inţenýrské sítě vedou v v zeleném pásu a přilehlé komunikaci Bohunická. 
Do objektu jsou zřízeny a vyvedeny nové inţenýrské sítě vodovodní, 
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plynové, elektrické přípojky, sdělovací přípojky a také napojení dešťové a 
odpadní kanalizace.  
b) Připojovací rozměry přípojek řeší samostatná projektová dokumentace.  
 
B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 
Napojení na dopravu je zajištěno z ulice Bohunická, kde je provoz je 
obousměrný a maximální povolená rychlost je 50 km/h 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu je zrealizováno 
příjezdovou cestou zbudovanou na řešeném pozemku, širokou 3m která vede přímo 
do garáţního prostoru objektu. Druhá příjezdová cesta široká 4,5m spojuje 
komunikaci s parkovací plochou. 
c) Doprava v klidu 
Parkování určené pro 47 osobních automobilů z toho 3 místa pro zdravotně 
omezené osoby je řešené přímo na pozemku, před rezidenčním domem. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Na řešeném pozemku se nacházejí přírodní překáţky v podobě křovin na 
hranici pozemku s komunikací. Odstraněné dřeviny budou odvezeny na skládku. 
Bude realizováno sejmutí ornice před zahájením výkopových prací a pro zasypání 
výkopů urovnání terénu. Místo vykácených dřevin bude vysázen ţivý plot z tújí. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv na životní prostředí 
Výstavba ani uţívání objektu nebude ovlivňovat ţivotní prostředí. Se 
vzniklými odpady se bude nakládat dle příslušných regulí: zákonem č. 185/2001 
Sb., zákon o odpadech a vyhláškou č. 381/2001 Sb., katalog odpadů.  
b) Vliv na přírodu a krajinu 
Objekt nebude mít nepříznivý vliv na přírodu a krajinu. Území nespadá pod 
chráněnou oblast, v okolí se nenachází ţádné chráněné dřeviny, památné stromy 
apod. 
c) Vliv na soustavu chráněných území 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 
Nejsou zohledněny ţádné speciální podmínky 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečností pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Nejsou navrţena ţádná ochranná ani bezpečností pásma pro daný objekt. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Veškeré poţadavky z hlediska plněné úkolů ochrany obyvatelstva byly 
splněny. 
 Dle zákona č. 239/2000 Sb. O integrovaném záchranném systému a o 
změně některých zákonů stavba nespadá do kategorie staveb: 
- ke shromaţďování velkého počtu osob, které mohou být potencionálně 
ohroţeny mimořádnými událostmi. 
- staveb v záplavovém území. 
- staveb v zóně havarijního plánování jaderných zařízení nebo pracovišť s 
významnými zdroji ionizujícího záření. 
- staveb v zóně havarijního plánování objektů s nebezpečnými chemickými 
látkami. 
 
B.8  Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Potřeba vody na staveniště bude dovedena přípojkou DN 50 s výpočtovým 
průtokem Q=2,7 l/s. Potřeba elektrické energie a celkový stanovený příkon pro ZS je 
výpočtem stanoven na 91,102 kW. 
b) Odvodnění staveniště 
Odvodnění je provedeno novou přípojkou z plastových trubek. Spádové 
odvodnění je provedeno do městské oddělené kanalizace. 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu je 
realizováno z ulice Bohunická. Připojení na sítě je realizováno z přípojných míst pro 
budoucí objekt. Na staveniště bude zřízena dočasná vodovodní a elektrická přípojka 
s rozvaděčem. Od sanitárního kontejneru bude zřízena dočasná odpadní 
kanalizace. Odvodnění staveniště bude zároveň nadále stávajícím objektem pro 
odvodnění parkovacích ploch.  
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Vzhledem k obdobnému charakteru okolní zástavby se nepředpokládá 
negativní vliv na okolí. A zároveň funkčnost objektu samotného nebude ovlivňovat 
okolí svojí působností. 




Staveniště bude po celém obvodu oploceno. Těţká technika bude před 
odjezdem ze staveniště očištěna, aby minimálně znečišťovala komunikaci. Nebudou 
prováděny ţádné asanace, demolice či kácení dřevin jinde neţ přímo na staveništi. 
f) Maximální zábory staveniště 
Pro vedení přípojek z inţenýrských sítí je třeba provést zábor pozemku, 
patřící městu Brno 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
Je předpokládán vznik stavebního odpadu, a odpadu spojeného s převozem 
materiálu jako jsou například balící folie. Na staveništi budou přítomny kontejnery na 
třídění odpadu a s opady bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a 
zároveň 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s opady. 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Bilance zemních pracích jsou řešeny v samostatné dokumentaci. 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Do ochrany ţivotního prostředí bude spadat třídění odpadu vzniklého na 
stavbě. Co největší tlumení prašnosti vznikající na stavbě a provádění kontroly a 
čistění vozidel při kaţdém výjezdu ze stavby. Nepředpokládá se, ţe výstavba by 
jakkoliv negativně ovlivňovala ţivotní prostředí. 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 
Stavební zákon 183/2006. Dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, dále nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších 
předpisů, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na 
bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve 
znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních 
poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění 
pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a 
bliţší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků; nařízení 
vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí; vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavbu. 
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Jedná se o novostavbu s řešením bezbariérového přístupu, jak do oblasti 
administrativní, tak do oblasti bytové. 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Nepředpokládá se dopravní omezení. Nastane-li ojedinělá situace, kdy bude 
omezen provoz při naváţce materiálu z ulice Bohunická, bude třeba na staveniště 
částečně omezit provoz. V takovém případě bude po nezbytnou dobu dopravu řídit 
či zastavovat pověřený pracovník. 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Stavba se nebude provádět za provozu. Opatření proti nepříznivým 
klimatickým vlivům je obsaţeno v pracovních podmínkách pro danou technologickou 
etapu 
 n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Postup výstavby je pevně určen časovým harmonogramem stavby. Horní 
hrubá stavba začne v termínu po dokončení přechozí etapy dolní hrubé stavby – 
základových konstrukcí v květnu: 5.5.2015. Předpokládané úspěšné dokončení 
hrubé horní stavby je v prosinci 10.12.2015. Předpoklad pro předání hotové stavby 
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Rozpočet stavby je vypracován v programu RTS BUILDpower S. Je obsažen 
v příloze C1 – Rozpočet horní hrubé stavby. Harmonogram prací je samostatně 
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1.1.1 Postup řešení 
     Vlhkost a teplota prostředí přímo ovlivňuje zrání betonu. K využívání 
systémového bednění je třeba přistupovat hlavně ekonomicky avšak 
s ohledem na kvalitu betonovaného objektu, aby nedocházelo zbytečně 
k znehodnocení konstrukce dotvarováním při brzkém odbednění. Díky 
výpočtům tak lze stanovit ideální dobu, kdy můžeme efektivně dílce částečně 
nebo úplně odbednit a využívat je tak opětovně na další betonářské práce. 
Tyto dosažené výsledky se pak dají vhodně využít při zpracování 
harmonogramu prací, viz samostatná příloha.  
     Orientační doby odbednění v této práci jsou spočítány na základě 
vstupních hodnot naměřených teplot v uplynulých letech a odhadu teploty po 
dobu výstavby v roce 2015/2016, kdy budou konstrukce vyhotoveny, viz 
tab.1 a tab.2. Data aktuální ale i historická poskytuje National Climatic Data 
Center (NCDC) a provozovatelem meteostanice Brno je Český 
hydrometeorologický úřad (ČHMÚ). Zdrojem pro stanovení průměrných 
teplot jsou tak měsíční statistiky od roku 2010 až 2014. 
 
Obr.1: Ilustrační obrázek statistiky měsíce ledna z archivu serveru in-









Tab.1: Měřené a vstupní údaje 
 
 













2010 17,52 10,42 22,97 13,03 27,13 15,94 24,87 13,80 17,93 9,10 11,52 3,32 9,60 3,16 -1,20 -7,16 -1,48 -6,58
2011 20,45 7,94 24,57 14,43 23,48 13,65 26,39 14,48 23,47 10,70 14,16 5,00 6,17 -0,13 4,80 -1,03 1,54 -3,39
2012 22,97 10,00 24,53 13,43 26,42 15,19 27,52 14,65 21,50 10,70 17,39 5,12 9,13 3,63 0,84 -4,65 3,87 -1,98
2013 18,42 9,45 22,43 13,17 27,16 15,26 26,71 14,93 18,60 8,50 14,74 5,16 8,80 1,37 4,20 -0,12 0,68 -4,03
2014 19,32 9,52 24,50 12,33 27,54 16,03 23,00 13,39 20,00 14,10 15,00 7,64 9,30 5,07 4,80 -0,48 3,77 -2,06
Průměrná teplota 19,74 9,47 23,80 13,28 26,35 15,21 25,70 14,25 20,30 10,62 14,56 5,25 8,60 2,62 2,69 -2,69 1,68 -3,61

























































Tab.3: Výpočet doby pro svislé konstrukce  
 
 























Rbd = Rb28d(0,28 + 0,5*log d)
Rbd ……pevnost betonu v tlaku za "d" dní tvrdnutí za normových podmínek (Mpa)
Rb28d  …pevnost betonu v tlaku za 28 dní tvrdnutí za normových podmínek (Mpa)












d=3,30 -> 4 dny
64,65=(-0,13+10)*d
64,65/9,87=d
d=6,55 -> 7 dní
Listopad











d=2,26 -> 3 dny
64,65=(20,78+10)*d
64,65/30,78=d
d=2,10 -> 3 dny
64,65=(19,98+10)*d
64,65/29,98=d
d=2,16 -> 3 dny
64,65=(15,46+10)*d
64,65/25,46=d






d=1,76 -> 2 dny
64,65=(13,39+10)*d
64,65/23,39=d
d=2,76 -> 3 dny
64,65=(23,47+10)*d
64,65/33,47=d
d=1,93 -> 2 dny
64,65=(8,5+10)*d
64,65/18,5=d
d=3,49 -> 4 dny
64,65=(17,39+10)*d
64,65/27,39=d
d=2,36 -> 3 dny
64,65=(3,32+10)*d
64,65/13,32=d
d=4,85 -> 5 dní
64,65=(22,97+10)*d
64,65/32,97=d
d=1,96 -> 2 dny
64,65=(7,94+10)*d
64,65/17,97=d
d=3,60 -> 4 dny
64,65=(24,57+10)*d
64,65/34,57=d
d=1,87 -> 2 dny
64,65=(12,33+10)*d
64,65/22,33=d
d=2,9 -> 3 dny
64,65=(27,54+10)*d
64,65/37,54=d




CEM I 32,5 
11,55
f=64,65 f=64,65 f=64,65
d=2,75 -> 3 dny d=2,75 -> 3 dny
15 15
Září Říjen










d=2,63 -> 3 dny
11,55
Červen
15= 30*(0,28 + 0,5*log d)
15= 8,4 + 15*log d
0,44=logd
d=2,75 -> 3 dny
15
C25/30




d=2,75 -> 3 dny d=2,75 -> 3 dny d=2,75 -> 3 dny
CEM I 32,5 
C25/30
18,54
CEM I 32,5 
Červenec






Tab.4: Výpočet doby pro vodorovné konstrukce  
 
Pozn.: Výpočty se týkají především stropních desek. U schodišťových konstrukcí se bude odbedňovat bezpečně až po 28 dnech, kdy není třeba 


























d=3,60 -> 4 dny
150,85=(13,65+10)*d
150,85/23,65=d
d=6,37 -> 7 dní
150,85=(13,39+10)*d
150,85/23,39=d
d=6,44 -> 7 dní
150,85=(8,5+10)*d
150,85/18,5=d






d=15,28 -> 16 dní
150,85=(24,57+10)*d
150,85/34,57=d
d=4,36 -> 5 dní
150,85=(27,54+10)*d
150,85/37,54=d
d=4,01 -> 5 dní
150,85=(26,71+10)*d
150,85/36,71=d
d=4,11 -> 5 dní
150,85=(23,47+10)*d
150,85/33,47=d
d=4,51 -> 5 dní
150,85=(17,39+10)*d
150,85/27,39=d
d=5,51 -> 6 dní
150,85=(9,6+10)*d
150,85/19,6=d




d=5,28 -> 6 dní
150,85=(20,78+10)*d
150,85/30,78=d
d=4,9 -> 5 dní
150,85=(19,98+10)*d
150,85/29,98=d
d=5,03 -> 6 dní
150,85=(15,46+10)*d
150,85/25,46=d










f=150,85 f=150,85 f=150,85 f=150,85
21= 30*(0,28 + 0,5*log d)
21= 8,4 + 15*log d
0,84=logd
d=6,95 -> 7 dní
d=6,95 -> 7 dní d=6,95 -> 7 dní d=6,95 -> 7 dní d=6,95 -> 7 dní d=6,95 -> 7 dní
21 21 21 21 21 21
11,55 11,55 11,55 11,55 11,55 11,55
18,54 20,78 19,98 15,46 9,91 5,61
C25/30 C25/30 C25/30 C25/30 C25/30 C25/30
CEM I 32,5 CEM I 32,5 CEM I 32,5 CEM I 32,5 CEM I 32,5 CEM I 32,5 











d=10,19 -> 11 dní
150,85=(-7,16+10)*d
150,85/2,84=d




Tab.4: Výpočet doby pro trámy 
 
Pozn.: Částečně odbednit bočnice trámů/průvlaků je třeba z hlediska následné 


































d=1,44 -> 2 dny
43,1=(15,46+10)*d
43,1/25,46=d
d=1,69 -> 2 dny
43,1=(26,71+10)*d
43,1/36,71=d
d=1,17 -> 2 dny
43,1=(23,47+10)*d
43,1/33,47=d
d=1,29 -> 2 dny
43,1=(13,39+10)*d
43,1/23,39=d
d=1,84 -> 2 dny
43,1=(8,5+10)*d
43,1/18,5=d
d=2,33 -> 3 dny
11,55 11,55
5 5
5= 30*(0,28 + 0,5*log d)
5= 8,4 + 15*log d
0,22=logd
d=1,67 -> 2 dny
d=1,67 -> 2 dny
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1 Obecné informace 
1.1 Identifikační údaje 
1.1.1  Údaje o stavbě 
Název stavby:  Polyfunkční dům 
Místo stavby:  
Kraj: Jihomoravský 
Obec: Brno 
Ulice: Bohunická 577/48 
Číslo parcely: 1514/2 
Směrovací číslo: 619 00 
Předmět dokumentace: Výstavba polyfunkčního domu v Brně komerčního a 
bytového charakteru. 
          
1.1.2  Údaje o žadateli  
Jméno a příjmení: Ing. Tomáš Bláha 
Místo trvalého pobytu: 
Kraj: Jihomoravský 
Obec: Brno - Bohunice 
Ulice: Dlouhá 246 
Číslo popisné: 512 
Směrovací číslo: 625 00 
  
1.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Projektant: Ing. Jiří Jakoubě 
Místo trvalého pobytu:  
Kraj: Jihomoravský 
Obec: Smrţovka 
Ulice: Školní 1084 






1.1.4 Obecné informace o stavbě 
Objekt se nachází v obci Brno-Bohunice, na pozemku číslo 1514/2, 
přilehlému ke komunikaci Bohunická ob jednu parcelu, z níţ je pozemek zároveň 
přístupný a to z jiţní strany. Inţenýrské sítě jsou v dosahu území, přítomny u 
komunikace a je umoţněno se na ně napojit přípojkami na pozemku spadající pod 
město Brno. Pozemek je svaţitý, nezastavěný, travnatý a jako přírodní překáţka se 
jeví řada keřů a menších stromů na hranici s komunikací. Geologický průzkum se 
stanoví v rámci výkopových prací, předpokladem jsou obdobné podmínky jako 
v případě okolní zástavby. Plocha stavebního pozemku je 11186m2. Zastavěná 
plocha činí 665 m2, zpevněné plochy 132m2, uţitná plocha 2603 m2. Obestavěný 
prostor je 6261m3. Procento zastavění je 7%. Jedná se o monolitický skelet 
s administrativní funkcí v 1NP a 2NP společně s bytovými jednotkami v 3NP a 4NP. 
Konstrukční výška suterénu a posledního podlaţí je 2950, ostatní podlaţí 3450mm. 
Budova je částečně podsklepená, zakončená plochými střechami, terasami s atikou. 
Zatíţení objektu přebírají z ţelezobetonových monolitických desek sloupy do plošné 
základové desky, pásů a patek. Suterénní zdivo je tvořeno z tvarovek ztraceného 
bednění. Obvodový plášť, nosné i nenosné zdivo je tvořeno kusovým zdivem 
systému Porotherm. V okolí budovy se nenacházejí ţádná ochranná pásma a 
částečná plocha parcely, vzhledem k rozloze, je vyuţívána jako staveniště. 
 
1.1.5 Obecné informace o staveništi 
Lokalita staveniště je na pozemku ve vlastnictví investora v brněnské části 
Bohunice. Hranice staveniště se částečně shodují s hranicemi pozemku na jiţní a 
západní straně, kde hraničí s přilehlou komunikací. Severní hranice s hřbitovem a 
východní hranice pozemku se závody jsou svojí pozicí příliš vzdáleny, budou proto 
vybudovány pro potřeby samotné realizace stavby hranice bliţší pomocí oplocení. 
Pro vjezd těţké techniky při předchozích pracích byla z pozemku odstraněna zeleň 
představující přírodní překáţku v podobě menších stromků a křovin, zároveň tak 
staveniště obsahuje po předchozí etapě oplocení, buňky pro zaměstnance, 
odvodnění. Zpevněnou plochu tvoří 150mm štěrkový násyp frakce 0-32mm, který 
bude nadále vyuţit pro další etapy, stejně tak jako podloţí pro budoucí parkovací 
plochu. Štěrkem zpevněné oblasti jsou pro pojezd techniky, armovny, tesárny, 
zpevněné plochy pro skladování a zejména přípojky, které nesmí být namáhány na 
přílišné mechanické působení, jako jsou právě například pojezdy. Odbornou firmou 
jsou dovedeny označené přípojky elektrické energie, vodovodní přípojka a odpadní 
přípojky. Komunikace Bohunická před pozemkem nikterak neomezuje ani 
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neovlivňuje výstavbu. Je vybudován vjezd z řečené komunikace na staveniště, který 
zároveň bude po ukončení realizace objektu jeho součástí. Podrobněji viz 
dokumentace – Výkres zařízení staveniště.  
 
2 Objekty zařízení staveniště 
2.1 Objekty provozní 
 
2.1.1  Sklad kusového zdícího materiálu 
Zdící materiál pro výstavbu stěny ze ztraceného bednění v podsklepené 
části bude skladován na štěrkopískem zpevněných odvodněných plochách na 
paletách od výrobce chráněné fólií proti nepříznivým klimatickým podmínkám. 
Palety o půdorysných rozměrech 1,2 x 0,8m a výšce 1,146m včetně materiálu dle 
výpočtu z výkazu materiálu budou 4. Skládány budou jednotlivě vedle sebe 
s rezervami pro manipulaci – navrţena je plocha 2,0 x 2,6m. Vykládka bude 
provedena pomocí hydraulické ruky Palfinger PK6500 na vozidle AVIA D120 
zajišťující primární dopravu. Sekundárně pak po staveništi bude materiál ze skládky 
přebírán pomocí jeřábu. Po dokončení zdiva ze ztraceného bednění bude plocha 
vyuţívána pro skladování systémového bednění.  
 






2.1.2  Sklad betonářské výztuže a prvků 
Na staveniště bude na vozidle AVIA D120, stejně tak, jako kari sítě 
dovezeno armování sloupů a zdiva dovezeno ve svazcích řádně označeno a 
v předepsaných délkách dle projektové statické dokumentace (moţno dále i určené 
k naohýbání a nastříhání) – předejde se tak k zbytečné záměně. Hydraulickou rukou 
Palfinger PK6500 bude skladována na štěrkopískem zpevněné odvodněné ploše 
chráněné přístřeškem proti nepříznivým klimatickým jevům. Výztuţ bude podloţena 
dřevěnými podkladky tak aby se neprohýbala, nedeformovala a neznečišťovala se. 
Maximální délka převáţených průtů je 7m, kari sítě 1,5 x 3,0m - Návrh plochy – 8,4 
x 4,0 m. Po staveništi bude výztuţ přesouvána pomocí jeřábu.  
 
  
Obr.2 – Skladování svazků betonářské oceli, kari sítí (ilustrační) [2] 
 
2.1.3  Sklad systémového bednění 
Jednotlivé dílce (panely) systémového bednění se budou skladovat na 
zpevněných odvodněných plochách na paletách a příloţkách určených pro sklad 
panelů výrobcem. Pro menší prvky bednění, jako jsou BDF zámky, kotvy, 
dorovnávací prvky, stabilizátory, jsou určeny mříţové palety téţ výrobcem. Panely 
se dle rozměrů rozestaví zvlášť, viz schéma návrhu plochy – 16,42 x 8,4 m. Dílce 
jsou kladeny do výšky 1,8m. V uličkách se pohybují pouze pracovníci bez břemen 
vázající palety na závěs jeřábu, průchozí uličky jsou šířky 600 mm, je třeba dbát na 








MULTIFLEX systémové bednění a příslušenství (stojky Multiprop, primární a 
sekundární GT 24 nosníky, překliţkové bednící desky) se bude skladovat do 
příslušných palet o rozměrech 800x600x2400 (nosníky) 800x600x1200 (stojky) a 
600x600x2400 (překliţkové desky). Z prostorového hlediska je uţitečné palety 
stavět na sebe a to maximálně 3. Kaţdá paleta obsahuje shodné označené díly, tak 
aby nedošlo k záměně. Z výkazu materiálu je navrţena plocha 21,6 x 9 m, viz 
schéma.   
 
 





Obr.5 – Skladování Multiflex nosníků a desek pro vodorovné konstrukce 
55 
 
2.1.4  Sklad betonové směsi 
Na staveništi se beton neskladuje. Je přímo dováţen z betonárny 
v Černovicích autodomíchávači, tak aby ihned po příjezdu byl ukládán do všech 
bednících konstrukcí. Autodomíchávač nacouvá se směsí k autočerpadlu, které 
bude beton přejímat.  
 
 
2.1.5  Skladovací buňky drobného nářadí a materiálu 
Na zpevněné odvodněné ploše bude umístěna stavební uzamykatelná 
buňka firmy STG trade s.r.o jako sklad ručního nářadí a pomůcek BOZP. Prostor se 
tak bude moci vyuţít na skladování materiálu vyţadující suché prostředí, např. pytle 
s cementem.  
 




















2.1.5  Kontejner stavebního odpadu 
Vyjma komunálního odpadu během výstavby bude vznikat stavební 
odpadový materiál a například i balící obaly od výrobce. Dle zákona 185/2001 Sb., o 
odpadech a zároveň 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s opady, bude proto 
zřízen vanový kontejner JNK CTS, určen pro velkoobjemové odpady, stavební sutě, 
druhotné suroviny, průmyslové odpady, nebezpečné odpady a jiné.  
 
 
Tab.1 – Technické parametry odpadového kontejneru [5] 
 
Popis Parametry
Rozměr modulu [mm] 6055 x 2435 x2600
Celoocelová konstrukce. V rozích otvory pro manipulaci
Podlaha lakovaný slţičkový plech 3mm
Venkovní opláštění lakovaný trapézový plech 1,5 mm
Vnitřní příčka lakovaný trapézový plech 1,5 mm
1x dvoukřídlá ocelová vrata 2200 x 2250 s 
tyčovým zavíráním
 1x ocelové dveře, izolované 810x1970, 
lakované
Okno 2x 900x900, drátěné sklo, pevné
vnější jednobarevné provedení, zelená, RAL 
6016
vnitřní jednobarevné provedení, světle šedá
Elektroinstalace
3x400/240 V AC, 50Hz, / TN-S, dle ČSN 33 
200; 1x 8MOD rozvaděč; 1x FI-chránič 
40/4/003, dI= 30mA, 2x jistič; 2x vypínač, 2x 
zásuvky, 2x 60W osvětlení, 1x venkovní el. 





uţitečný objem v [m³] 8
rozměry vnější [m] (š x d x v) 2,2 x 4,0 x 0,6/1,5/2,3
materiál nádoby ocelový kontejner dle normy CTS
uţitečné zatíţení v tunách: 5
barevné provedení: modrý dle DM MPG




Obr.7 – Vanový kontejner JNK CTS; svozový vůz [5] 
2.1.6  Rozvody nízkého napětí 
Z centrálního elektrického rozvaděče, napojeného na novou přípojku 
elektrické energie (v rozvodné síti), jeţ se stane součástí i samotného objektu, 
povedou rozvody NN do stavebního centra a práci se stroji, kde bude prováděna 
tvorba tradičního bednění, stříhána a ohýbána výztuţ, pro připojení řezacích 
nástrojů, ohýbaček, svářeček a míchačky. Elektřinou budou napájeny i staveništní a 
sanitární buňky. Rozvaděč bude obsahovat elektroměr. Od přípojky objektu vedou 
dočasné rozvody v zemi do staveništního rozvaděče. Od rozvaděče budou vést 
harmonizované pryţové kabely H07RN-F po povrchu. V místě komunikací je třeba 
kabely vést v chráničkách. 
  
2.1.7  Rozvody vody 
Rozvody vody se budou provádět z nově zhotovené vodovodní přípojky po 
předchozích pracích s vodoměrnou šachtou, po dokončení realizace objektu bude 
přípojka pro staveništní účely částečně odstraněna. Voda bude potřebná pro 
sociální, hygienické i provozní účely např. zavlaţování betonu, míchání 
malty,…Inţenýrské sítě vedou na hranici pozemku. Z poţárního hlediska bude 
dostupný stávající hydrant na přilehlé komunikaci Bohunická na přiléhající hranici 
pozemku. 
 
2.1.8  Osvětlení staveniště 
Vzhledem k pracovní době a ročnímu období realizace stavby během 
listopadu a prosince je moţné, ţe ke konci směny můţe nastat sníţená viditelnost. 
V tuto dobu se jiţ nebudou provádět náročně výrobní práce (např. výroba bednění).  
Osvětlení staveniště bude tak bude vyuţito zejména u věţového jeřábu s 
autočerpadlem a skladovacích ploch (pro bezpečný pohyb pracovníků). Osvětlení 
bude instalováno u vrátnice i jednotlivých přístřešků buněk.  
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2.1.9  Odvod splašků ze staveniště 
Plastové trubky s funkcí kanalizačního potrubí budou napojeny na nově 
zbudovanou kanalizační přípojku, která byla zhotovena při předchozích pracích a 
bude součástí budoucího objektu. Rozvody se budou provádět pro odvedení 
dešťových vod ze staveniště a zpevněných skladovacích ploch a zejména 
samotného objektu. Odvod dešťových vod bude i nadále součástí objektu, viz 
situační výkres. Zřízen bude taky odvod od sanitární buňky a stavební bazének 
s fólií na lapání betonového odpadu při čištění systémového bednění. Potrubí pod 
komunikací bude vedeno v chráničce.  
 
2.1.10 Komunikace na staveništi 
Vyuţije se stávajících ploch po předchozí etapě výstavby základů. 
Staveniště se nachází částečně v oblasti budoucího parkoviště. Pro pojezd těţké 
techniky, strojů a vozidel je na staveništi poloţena zpevněná 150mm vrstva 
štěrkového posypu 0-32mm frakce – štěrkopísek pro stmelené i nestmelené směsi 
pro pozemní komunikace dle ČSN EN 13242.  
 
 
Obr.8 – Posyp povrchu [6] 
 
 
Po sloţení materiálu na odkládací skladovací plochu bude hlavní funkci 
sekundární dopravy po staveništi zajišťovat věţový jeřáb Liebherr 65 K z firmy 
CRANESERVICE BRNO, s.r.o s provozovnou v Brně. Pomocí zvedacího 
mechanismu se budou přenášet svazky s výztuţí, KARI sítě, palety se ztraceným 
bedněním a palety se systémovým bedněním, včetně jeho součástí. Na obytné 
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kontejnery (dva krajní u příjezdu) nemá dostatečnou únosnost. Tyto dva kontejnery 
budou sloţeny dovozcem z firemního valníku. Jeřáb má podvozek nahrazen 
patkami. To umoţní jeřáb namontovat bez nutnosti zřizování jeřábové dráhy. 
Rozměry základny 4,2 x 4,2 m. Okolo ní je volný manipulační prostor 0,6m, otočný 
prostor jeřábu zahrnující protizávaţí je 3,2m, ve výkresu je vyznačena tato 
vzdálenost. Do posouzení se bere v úvahu: zavěšení maximálně 5 
největších/nejtěţších (dle výrobce) TRIO panelů 3,3 x 2,7 m = 2205kg, obytného 
kontejneru 2500kg, palety ztraceného bednění BEST 750kg a betonářské výztuţe, 
kdy maximální spotřeba za den je 3162 kg (viz výkaz materiálu 18,972t stropní 
desky nad 2NP a zároveň harmonogram prací, posuzována je tato teoretická 
hodnota, přestoţe výztuţ bude rozdělena do svazků o menší hmotnosti). Hmotnosti 
jsou posuzovány v závislosti na vzdálenosti manipulace mezi skládkou, výrobním 
prostorem a objektem, vzdálenosti viz výkres ZS. 
 
 




Obr.1 - Ilustrační obrázek patek jeřábu [7] 
 
 
Posouzení jeřábu (1400kg;40m) Váha[kg] Vzdálenost [m] Únosnost
Výztuţ 3162 12,15 Ano
Bednění (5x 3,3 x 2,7 m); 5x441kg 2205 24,5 Ano
Ztracené bednění (paleta) 750 24,6 Ano




2.1.11 Oplocení staveniště a vjezd na staveniště 
Pro zamezení vniku neţádoucích a neoprávněných osob i z hlediska 
bezpečnosti bude na hranici staveniště vybudováno mobilní oplocení do výšky 2,0m 
přímo určené pro oplocení stavenišť s průhlednými oky. Bude opatřeno 
informačními cedulemi o provádění stavby a výstraţnými cedulemi oznamující 
zákaz vstupu nepovolaným osobám. 
 
 





Obr.2 – Výstražná značka; mobilní oplocení staveniště [8][9] 
Vjezd na staveniště bude opatřen vstupní uzamykatelnou bránou o celkové 
šířce 7m. Bude sestavena z příslušenství pro příslušné mobilní oplocení stejně jako 
vrátka pro vstup osob. Brána se sestaví pomocí otočného závěsu a mobilním 
kolečkem pod panel.    
 
2.1.11 Parkovací plochy 
Pro parkování bude vymezen prostor hned za příjezdem podél hranice 
staveniště v budoucím místě stálého parkování pro realizovaný objekt. Plochy 





Velikost oka (mm) 100x300
Průměr drátu svislý/vodorovný (mm) 3,5/4,0





2.2 Objekty výrobní  
2.2.1 Armovna 
Po přívozu materiálu jsou některé ocelové prvky určeny k další 
manipulaci před zabudováním do objektu. Tato zpevněná odvodněná plocha 
slouţí k stříhání, ohýbání výztuţe, či kompletace armokošů na poţadavky 
projektové dokumentace.  
 
2.2.2 Přípravna bednění, tesárna 
Vyhrazená oblast pro tvorbu tradičního a montáţ systémového 
bednění. Tvořit se zde budou dřevěné dílce pro trámy a výtahové šachty, tak 
i systémy pro ztuţující jádro.  Sestavené bednění se pak bude přenášet 
pomocí jeřábu. Naopak se zde bude i bednění čistit vodou pomocí 
vysokotlakého čističe, případně rozebírat. 
 
2.2.2 Plocha na výrobu maltové směsi 
Místo se stavební míchačkou, kde jsou vyráběny maltové směsi pro 
zaloţení prvního řady zdiva ztraceného bednění, popřípadě vyrovnávání 
povrchu před jejím poloţením. Dále pak slouţí pro tvorbu betonové směsi 
pro menší dobetonávky.  
 
2.3 Objekty sociálně správní  
2.3.1 Vrátnice 
Kontejner s funkcí vrátnice se nachází hned u vstupu na staveniště, viz 
výkres ZS. Je určen jak zázemí pro ostrahu staveniště – na staveništi se 
skladuje drahý materiál, například výztuţ, je třeba jej hlídat před případnou 
krádeţí - tak jako monitorování a přehledu příjezdu a odjezdu strojů na 





Obr.2 – Půdorysné schéma vrátnice [4] 
 






Rozměr modulu [mm] 3500 x 2435 x2800 / 2500
Celoocelová konstrukce. V rozích otvory pro manipulaci, 1x prostup v podlaze
Podlaha PVC lino 1,4 mm, mramorované
Venkovní opláštění trapézový plech 0,55 mm
Vnitřní obloţení 
strop, stěny - bílá laminová dřevotříska tl. 10 
mm; bílé plastové profily
1x plastové s izotermickým sklem 
1800x1200, dvoukřídlé, OS, opatřené vnitřní 
hliníkovou ţaluzí a venkovní pozinkovanou 
mříţí
3x plastové s izotermickým sklem 900x1200, 
jednokřídlé, OS, opatřené vnitřní hliníkovou 
ţaluzií a vnkovní pozinkovanou mříţí
Dveře vstupní, ocelové, pozinkovaný plech 810x1970
Izolace minerální vlnou strop 100mm
(součinitel tep. vod. Ld= 0,040 W/m.K) stěny 80mm
(poţární třída A1 - nehořlavá) podlaha 100mm
Elektroinstalace
3x400/240 V AC, 50Hz, / TN-S, dle ČSN 33 
200; 1x 8MOD rozvaděč; 1x FI-chránič 
40/4/003, 1x topení 0,75 - 2,0kW krabice, vč. 
Svorkovnice, 1x datová zásuvka 2x UTP, Cat, 





2.3.2 Obytný kontejner 
Obytné kontejnery jsou hlavním zázemím pro stavbyvedoucího, mistry a 
dělníky. Obsahují uzamykatelné skřínky, ţidle stoly, fungují tak jako šatny a 
převlékárny. Plní také funkci stravovacích prostor a poraden. Stravovací provoz na 
stavbě nebude zajištěn. Buňky jsou navrţeny jako vytápěné z hlediska 
vykonávaných prací v období podzimu/zimy, dále osvětlené a větratelné. Osvětlení 
je u kaţdého kontejneru nainstalováno i z vnější strany pod stříškou před vchodem.      
Dimenzování buněk: 
Stavební četa:  - Mistr/Betonář - 1 
   - Tesaři - 5 
- Ţelezáři – 8 
   - Betonáři - 3 
- Zedníci - 2 
   - Svářeči - 2 
- Pomocní dělníci - 7 
   - Jeřáb - 1 
- Strojník autočerpadla - 1 
   - Strojník autodomíchavače – 1 
Dle normy na jednoho pracovníka připadá 1,25m² plochy a zároveň 0,5m² navíc 
jako stravovací prostor. Na 32 pracovníků je tak potřeba 56m². Půdorysné rozměry 
jednoho kontejneru jsou 14,72m². Na staveništi jsou tak navrţeny 4 kontejnery pro 
dělníky, mistry a pomocníky. Jeden kontejner navíc stejného typu pak slouţí 
výhradně pro stavbyvedoucího projektu – pro různá setkání či jednání s tím spojená. 
Rozmístění buněk viz výkres ZS. [10] 
Vstupní údaje: 1,75m²/os; 32 osob 
Výpočet: 32*1,75=56m²; 56/14,72 = 3,8 => 4ks 
  
 













Rozměr modulu [mm] 6055 x 2435 x 2800 / 2500
Celoocelová konstrukce. V rozích otvory pro manipulaci
Podlaha PVC lino 1,4 mm, mramorované
Venkovní opláštění trapézový plech 0,55 mm
Vnitřní obloţení 
strop, stěny - bílá laminová dřevotříska tl. 10 
mm; bílé plastové profily
Okno
1x plastové s izotermi. Sklem 1200x1200, 
jednokřídlé, OS
Izolace minerální vlnou strop 100mm
(součinitel tep. vod. Ld= 0,040 W/m.K) stěny 80mm
(poţární třída A1 - nehořlavá) podlaha 100mm
Elektroinstalace
3x400/240 V AC, 50Hz, / TN-S, dle ČSN 33 
200; 1x 8MOD rozvaděč; 1x FI-chránič 
40/4/003, dI= 30mA, 2x jistič; 1x vypínač, 3x 
zásuvky, 2x osvětlení - 1x 58W,1x přivodka 
CEE 5x32A, 1x zásuvka CEE 5x32A





2.3.3 Sanitární kontejner 
Tyto kontejnery řeší hlavní otázku hygieny. Umístěny budou v přímé 
návaznosti s obytnými kontejnery opět chráněny stříškou s osvětlením jak vnějším 
tak vnitřním a vlastním vytápěním. Kontejner je vybaven kotlem na ohřev vody, 
zrcadly, věšáky, sprchovými kouty, umyvadly, wc, pisoáry,… Dle normy se sanitární 
kontejnery navrhují podle počtu osob na dané hygienické zařízení, konkrétně: 
1 sprchový kout / 15 os. -> pro 32 osob se povaţují 2 sprchové kouty jako ostatečné 
1 umyvadlo / 10 os. -> pro 32 osob 3-4 umyvadla, kontejner obsahuje 5 umyvadel 
2 / do 50 os. -> pro 32 osob je potřeba 1-2 záchody 
Pro staveništní účely (32 osob) je navrţen 1 sanitární kontejner. [10] 
 
Obr.5 – Sanitární kontejner [4] 
 
Tab.8 – Technické parametry sanitárního kontejneru [4] 
 
Popis Parametry
Rozměr modulu [mm] 6055 x 2435 x 2800 / 2500
Celoocelová konstrukce. V rozích otvory pro manipulaci
Podlaha
vodovzdorná protiskluzová překliţka, litá 
podlaha
Venkovní opláštění trapézový plech 0,55 mm
Vnitřní obloţení 
laminovaná dřevotřísková deska, tl. 10 mm, 
vsazená do plastových profilů (bílá, barevná 
nebo např. v dekoru dřeva)
Okno
1x plastové s izotermi. Sklem 900x1200, 
jednokřídlé, venkovní roleta
Přívody vody: 1/2“ plastová
Vodoinstalace Odvod odpadní vody: trubka z PVC, o100 mm
Ohřev vody: elektrické boilery značky Stiebel-
Eltron nebo ARISTON 180l
Elektroinstalace
standardní elektroinstalace dle ČSN nebo 
DIN, jednofázové 240V/50Hz nebo třífázové 
3x400/240V, 50 Hz, TN-S, provedení, 
přizpůsobené pro instalovanou technologii, 
spotřebiče a zařízení.
Topení a odvětrávání:
 stěnový konvektor 750 - 2000 W, IP44, do 
vlhkého prostředí, se zabezpečením proti 





2.3.1 Výpočet požadovaného příkonu pro stroje na staveniště 
Navrţení poţadovaného příkonu počítá s předpokladem maximálního 
zatíţení, tedy se situací, kdy by v jednu chvíli byly zapojeny všechny stroje a 
přístroje vyţadující elektrickou energii dle harmonogramu. Dále pro provoz všech 
buněk při plném obsazení. Vzhledem k tomu, ţe se bude pracovat i v listopadu, jsou 
buňky vytápěny přímotopy.  Viz následující tabulky.  
 










Název Napájení[V] Příkon[kW] Počet[ks] Celkový příkon[kW]
Věţový jeřab               
Liebherr 65 K
400 13,4 1 13,4
Stavební výtah Geda 500 
Z/ZP
400 5,5 1 5,5
Stavební míchačka Atika 
Expert 185
230 0,8 1 0,8
Ponorný vibrátor Perles 
CMP AM 35
230 2 2 4
Svařovací invertor 
PEGAS 200 AC/DC
230 8 3 24
Vysokotlaký čistič K 7 
Premium eco!ogic 
Home
230 3 1 3
Makita GA9020K 230 2,2 2 4,4
Stříhačka a ohýbačka 
oceli VB 16 Y 
230 0,51 1 0,51
Kotoučová pila Makita 
DWT HKS15-65 230 1,5 1 1,5
P1


















Název Napájení[V] Plocha[m2] Příkon[kW] Počet[ks] Celkový příkon[kW]
Vnitřní osvětlení
Kontejner obytný - 
vrátnice
3x400/230 9,423 0,192 1 0,192
Kontejner skladový 3x400/240 14,744 0,120 1 0,120
Kontejner obytný - 
dělníci
3x400/230 14,744 0,116 4 0,464
Kontejner obytný - 
stavbyvedoucí
3x400/230 14,744 0,116 1 0,116




- - 0,060 8 0,480
P2 ∑ 1,444
Venkovní osvětlení
Halogenová lampa 240 - 0,500 2 1,000
P3 ∑ 1,000
Přímotopy
Vrátnice - - 2,000 1 1,000
Kontejner obytný - 
dělníci
- - 2 4 8
Kontejner obytný - 
stavbyvedoucí
- - 2 1 2
Kontejner sanitární - - 3,5 2 7
P4 ∑ 18,000
Příkon pro umělé osvětlení/topení na staveništi
S=1,1*[(β1*P1 + β2*P2 + P3 + P4)² + (β1*P1)²]1/2
β1……….koeficient současnosti elektromotorů = (0,5; 0,7)
β2……….koeficient současnosti vnitřního osvětlení = 0,8
β3……….koeficient současnosti vnějšího osvětlení = 1,0









2.2.2 Výpočet spotřeby vody na staveništi 
Spotřeba vody je stanovena v teoretické špičce její nejvyšší spotřeby. Dle 
harmonogramu tak můţe nastat při čištění těţké techniky, ošetřování betonu, čištění 
bednění a pouţívání sociálních zařízení. Podle výkazu materiálu největší mnoţství 
betonu po odbednění bude po vybetonování stropů nad 2NP - 126,48m³. Plocha 
desek odstraněného bednění činí 633,223m². Teoretický počet vozidel, která je 
třeba vyčistit před odjezdem ze staveniště je stanoven jako jeden pro těţkou 
techniku a jeden pro osobní automobil. Zbytek připadá na sociální účely jako je 
hygiena, wc. Doba odběru je shodná s osmihodinovou pracovní směnou, tedy t=8h. 
Poţární voda bude zajištěna z hydrantu vyskytujícího se na komunikaci Bohunická. 
Přehledněji viz tabulka.  
 
 






Spotřeba vody pro provozní účely
Provozní účel Měrná jednotka Střední norma *l+
Výroba betonové směsi a ošetřování 
mísících zařízení
m³ 180 - 300
Zpracování vetonové směsi a 
ošetřování betonových konstrukcí
m³ 100 - 250
Hašení vápna 100kg 100 - 250
Výroba malty a ošetřování mísísch 
zařízení
m³ 150 - 220
Zdění z cihel (bez vody pro maltu) m³ 200 - 250
Zdění z tvárnice (bez vody pro maltu) m³ 250 - 300
Příčky (bez vody pro maltu) m³ 15 - 30
Omátky (bez vody pro maltu) m³ 20 - 35
Mytí vozidel osobních 1 vozidlo 150 - 300
Mytí vozidel nákladních 1 vozidlo 1000 - 1500
Spotřeba vody pro sociální a hygienické účely
Sociální nebo hygienický účel Měrná jednotka Střední norma *l+
Ubytování dočasné bez kanalizace 1 zaměstnanec 25 - 40
Ubytování dočasné s kanalizací 1 zaměstnanec 55 - 100
Pracovníci na stavbě bez sprchování 1 pracovník/směna 30 - 50
Výdejna jídel 1 strávník 10 - 15
Příprava a výdej jídel 1 strávník 35
Sprchy 1 zaměstnanec 45
69 
 





Tab.6 – Normy pro dimenzování potrubí [10] 
 
Na základě výpočtu a následně dle tabulky 6 bude na staveniště přivedena přípojka 
DN 50 s výpočtovým průtokem Q=2,7 l/s.  
 
 




Ošetřování betonu m³ 126,48 150 l 18972
Čištění bednění m² 633,223 60 m²/h; 600 l/h 4800
Výroba malty a 
čištění míchacího 
zařízení
m³ 0,111 150 l 16,65
Čištění těţké 
techniky
ks 1 1250 l/ks 1250
Čištění automobilů ks 1 225 l/ks 225
A ∑ 25263,650
kn=1,5






1 zaměstnanec 32 80 l/os 2560
Sprchy 1 zaměstnanec 32 45 l/os 1440
B ∑ 4000,000
kn=2,7
Qn= (kn*A + kn*B)/(t*3600) 
A……….voda pro stavební účely
B……….voda pro sociílní účely
kn………sočinitel nerovnoměrnosti, pro technické a hygienické potřeby
t……….pravovní směna; t= 8h
Qn= (1,5*A + 2,7*B)/(t*3600) 





2.4 Časový plán zřízení staveniště 
Staveniště je převzaté po předchozích vykonaných pracích hrubé spodní 
stavby, kdy výše zmiňované objekty jsou jiţ zbudovány a plně tak potřebám pro 
realizaci horní hrubé stavby vyhovují. Veškeré skladové plochy i zázemí pracovníků 
bude nadále vyuţíváno v dalších etapách. Dle harmonogramu bude staveniště pro 
tuto etapu vyuţíváno v době od 5.5.2015 do 12.12.2015 a následně zkontrolováno a 
předáno pro etapu následující.  
 
2.5 Dodržování ochrany životního prostředí 
V době výstavby je třeba se řídit stanovenými zákony a nařízeními aby byl minimalizován 
vliv stavby na její okolí: 
 Zákon č. 17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí 
Zákon č. 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a 
krajiny 
Zákon č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 
 
Při realizaci platí striktní pravidla určená hygienickými normami, která se musejí 
dodrţovat. Patří mezi ně hlavně minimalizování hluku na stavbě a čištění strojů při vyjíţdění 
ze staveniště, případně přilehlá komunikace.  pracovní doba je stanovená tak, aby ruch 
staveniště co nejméně ovlivňoval své okolí. O nakládání s odpady vznikajícími na stavbě a 
jeho tříděním se zabývá: 
Zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech, tak aby byl minimalizován vliv 
stavby na životní prostředí 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů 
a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
Na staveništi se nachází kontejner na komunální odpad a na odpad tříděný, jehoţ 
popis je v samostatné kapitole – Technická zpráva zařízení staveniště. Nepočítá se se 
vznikem nebezpečného odpadu při realizaci horní hrubé stavby. Tabulka odpadů vznikající 
na staveništi viz samostatná kapitola – Technologický předpis.  
 
2.6 Dodržování BOZP při výkonu práce 
Podrobněji se vyhláškami a opatřeními zabývá samostatná kapitola – Bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci. Pracovníci budou seznámeni se staveništěm, riziky a 
poţadavky na bezpečnost. Pracovníci školení stvrdí podpisem do stavebního 




Nařízení vlády 591/2006 ze dne 12. Prosince 2006; O bliţších minimálních 
poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
  
Nařízení vlády 362/2005 ze dne 17. Srpna 2005; O bliţších poţadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. 
 
Nařízení vlády 378/2001 ze dne 12. září 2001, kterým se stanoví bliţší 
poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí 
Nařízení vlády 21/2003 Sb., technické poţadavky na osobní ochranné 
prostředky 
 
Nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci 
Zákon č. 309/2006 Sb., ze dne 23. Května 2006, kterým se upravují 
poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
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1 Obecné informace 
Tato kapitola se zabývá strojní sestavou, jejíž pomocí lze realizovat projekt, 
horní hrubou stavbu - skelet. Rezidenční dům je tvořen železobetonovými 
monolitickými prvky jak prutovými (sloupy, průvlaky), tak i deskovými (stěny, stropy). 
Částečné podsklepení je řešeno stěnou ze ztraceného bednění. Podlaží jsou 
propojena dvěma železobetonovými schodišti a výtahy v železobetonových 
monolitických šachtách.  Rozměry prvků viz projektová dokumentace.   
 
2 Seznam navržených strojů 
2.1 doprava vnitřní: Stavební věžový jeřáb Liebherr 65 K 
 
2.2 přeprava: Tatra 815 NTH 6x6 
            AVIA D120 s hydraulickou rukou Palfinger PK 6500 
 
2.3 betonáž: Autodomíchávač Stetter AM 8 C  
         Autočerpadlo SCHWING S 34 X 
         Ponorný vibrátor Perles CMP AM 35 
         Vibrační lišta RVH200 
                  Míchačka Atika Expert 185 
 
 2.4 vyztužování: Invertor PEGAS  200AC/DC    
      Úhlová bruska Makita GA9020K 
          Stříhačka a ohýbačka oceli VB 16 Y 
      RT-40 vazačka výztuže 
2.5 bednění: Motorová pila Stihl MS 271      
Kotoučová pila Makita DWT HKS15-65             
Aku vrtačka Makita BDF343SHE 
Vysokotlaký čistič K 7 Premium eco!ogic 
 
2.6 Přesun: Výtah stavební osob.- nákladní GEDA 500 ZP 
 
2.7 Vedení el. proudu: Harmonizovaný kabel H07RN-F  
     Staveništní rozvaděč  
 
         
76 
 
         
3 Popis navržených strojů 
3.1 Doprava vnitřní 
Stavební věžový jeřáb Liebherr 65 K 
Navržený stroj bude v projektu konat funkci hlavní sekundární dopravy 
materiálu po staveništi. Do přesunu hmot tykající se hlavně výztuže se pak bude 
používat i na přepravu bednícího systému Peri a stavebních kontejnerů. Jedná se o 
pojízdný jeřáb s otočnou věží s vodorovným výložníkem. Může pracovat 
s vysunutou nebo zasunutou věží. Jeřáb bude dodán firmou Craneservice Brno; 
s.r.o. Jeřáb je stabilizován s rozměrem zálady 4,2x4,2 m. Předpokladem je 





Tab.1 – Posouzení jeřábu 
 
 
Stanovení únosnosti jeřábu Liebherr 65 K 
 
Popis Parametry
Vyložení (m) 40 (+vlečná kočka)
Maximálí výška háku 34,6m
Údel do [°] 45
Rozměr základny patek (m) 4,2x4,2
Maximální kapacita 4500kg
Příkon [kW]
13,4 kW (otáčení, 
kladkostroj, zvedání)
Posouzení jeřábu (1400kg;40m) Váha[kg] Vzdálenost [m] Únosnost
Výztuž 3162 12,15 Ano
Bednění (5x 3,3 x 2,7 m); 5x441kg 2205 24,5 Ano
Ztracené bednění (paleta) 750 24,6 Ano
Obytný kontejner 2500 30,5 Ne
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Na přepravu krajních kontejnerů není jeřáb dostatečně únosný. Skládání z valníku 




Obr.1 – Únosnosti jeřábu [1] 
 




Nasazení stroje v čase: 
Jeřáb bude vyuţíván po celou dobu výstavby od 6.5.2015 do 10.12. 2015 
 
3.2 Přeprava 
TATRA 815 NTH 6x6 
Třínápravové vozidlo - tahač určený pro přepravu velkoobjemových návěsů 




Obr.3 - TATRA 815 NTH 6x6 [2] 
 
Nasazení stroje v čase: 
Stroj poslouţí jako tahač pro jeřáb, na stavbu bude dopraven 5.5. 2015, v době kdy 
jeřáb jiţ nebude vyuţíván - 10.12. 2015 bude odvezen ze staveniště.  
 
Popis Parametry
Značka, typ vozidla T 815 NTH 6 x 6
Pohotovostní hmotnost (kg) 12 950
Celková hmotnost tahače s připojeným návěsem (kg) 22 860
Zátěţová hmotnost na točnici (kg) 13 500
Celková hmotnost soupravy (kg) 45 000
Typ motoru T 3-930-30
Počet válců 12
Vrtání x zdvih (mm) 120 x 140
Chlazení motoru vzduchem
Zdvihový objem motoru (cm3) 19 000
Největší výkon motoru (kW/min-1) 235/2 200 
Základní spotřeba paliva (l/km) 49,5/100
Maximální rychlost (km/hod) 90




Obr.4 - Rozměry stroje TATRA 815 NTH 6x6 [2] 
 
 AVIA D120 s hydraulickou rukou Palfinger PK6500 
Nosič kontejnerů Avia D120 bude slouţit jako primární doprava v etapě 
výstavby horní hrubé stavby pro převoz stavebního materiálu: ztraceného bednění, 
betonářské výztuţe – max 4300kg/po 7 metrech, stanovená max. spotřeba výztuţe 
za den je 3162kg. Také poslouţí pro dodávku systémového bednění. V trase od 








Značka, typ vozidla Avia D120
Pohotovostní hmotnost (kg) 11990
Celková hmotnost soupravy (kg) 21990
Typ motoru ISB4.5E5160
Počet válců 4 v řadě
Vrtání x zdvih 107 x 124
Chlazení motoru vzduchem
Zdvihový objem motoru (cm3) 4462 cm3
Největší výkon motoru (kW/min-1) 160/2 2500 
Základní spotřeba paliva (l/km) 22,4/100
Maximální rychlost (km/hod) 120
Pohon 4x4




Rozměry  A=3400 B=1365 C=5990 D=2730 
 
Obr.5 - Rozměry stroje AVIA D120 [3] 
Nasazení stroje v čase: 
Dodávky pro uskladnění jsou vţdy den před prováděním prací a je to zároveň 
nejzazší termín dodávky, předpoklad:  
Výztuž: vodorovné konstrukce: 27.5.2015, 28.6. 2015, 2.8. 2015, 17.9. 2015, 
9.11.2015;           
  svislé konstrukce:  6.5. 2015, 4.6. 2015, 12.7. 2015, 30.8. 2015, 13.10.2015; 
Bednění Peri Trio: 11.5. 2015 
Bednění Peri Multiflex: 24.5. 2015 
Ztracené bednění: 20.5. 2015 
 
3.3 Betonáž 
Autodomíchávač Stetter AM 8 C 
Pro zabezpečení dodávky čerstvého betonu z betonárny Transbeton na 




Jmenovitý objem (m3) 8
Geometr. objem (m3) 14120
Vodorys (l) 9340
Stupeň plnění (%) 6,7
Sklon bubnu (°) 12,45
Separátní pohon SH (typ/kW) D914L05 75
Otáčky bubnu (U/min.) 0 - 12 / 14




Obr.6a - Autodomíchávač Stetter AM 8 C [4] 
A - Průměr bubnu (mm)      2300  
B - Výška násypky* (mm)      2499 
C - Průjezd. výška* (mm)       2503 
D - Výsypná výška* (mm)        1101 
 
 
Obr.6b - Rozměry domíchávače Stetter AM 8 C [4] 
FH = pohon od motoru podvozku  
SH = separátní pohon (Dieselmotor DEUTZ)  
  * bez pomocného rámu 
** hmotnost kompletní montované a provozuschopné nástavby dle DIN 70020, odchylka 
± 5% 
 
Nasazení stroje v čase: 








Autočerpadlo SCHWING  S 34 X 
Transport betonu do jednotlivých konstrukcí ztraceného bednění a konstrukcí 
sestavených z bednění systémového či tradičního do všech podlaţí bude realizován 
autočerpadlem SCHWING S 34 X. Stroj má optimalizovaný řídící blok a vykazuje 
tak o 50% sníţený ztrátový výkon; zvýšenou rychlost výloţníku o 20% a rychlost 
podpěr o 60%. Díky podpěrnému systému XH jsou zaručený minimální prostorové 
nároky, podpěry jsou lehčí a umoţňují úspornější ustavení autočerpadla. Potřebná 
plocha pro zapatkování stroje je redukována o 80%. Autočerpadlo zahrnuje řídící 
jednotku VECTOR, díky jejíţ pomocí lze sledovat stav čerpadla, případně detekovat 




Obr.7a - Autočerpadlo SCHWING  S 34 X [5] 
Popis Parametry
Výložník S 34X
Vertikální dosah (m) 34
Horizontální dosah (m) 30
Skládání výloţníku R
Počet ramen 4
Dopravní potrubí DN 125
Délka koncové hadice (m) 4
Pracovní rádius otoče (°) 550
Systém zapatkování XH
Zapatkování podpěr – přední (m) 6,21
Zapatkování podpěr – zadní (m) 5,7
Čerpací jednotka P 2023
Pohon (l/min) 380
Dopravní válec (mm) 230 x 2000
Hydraulický válec (mm) 110/75
Počet zdvihů (min -1 19
Dopravované mnoţství (m 3/h) 96




Obr.7b – Rozměry Autočerpadla SCHWING  S 34 X [5] 
 
Nasazení stroje v čase: 
13.5. 2015 – 21.5. 2015 - svislé konstrukce 1PP 
1.6. 2015 – 2.6. 2015 - vodorovné konstrukce 1PP 
9.6. 2015  – 12.6. 2015 - svislé konstrukce 1NP 
30.6. 2015  – 30.6. 2015 - vodorovné konstrukce – schodiště 1NP 
7.7. 2015 - 9.7. 2015 - vodorovné konstrukce 1 NP 
15.7. 2015  – 22.7. 2015 - svislé konstrukce 2NP 
4.8. 2015 – 5.8. 2015 - vodorovné konstrukce  - průvlaky, schodiště 2NP 
25.8. 2015 - 28.8. 2015 - vodorovné konstrukce 2NP 
2.9. 2015  – 2.9. 2015 svislé konstrukce – šachty 3NP 
7.9. 2015 – 10.9. 2015 - svislé konstrukce 3NP 
21.9. 2015 – 21.9. 2015 - vodorovné konstrukce  - průvlaky, schodiště 3NP 
9.10. 2015 - 12.10. 2015 - vodorovné konstrukce 3NP 
16.10. 2015 – 23.10. 2015 svislé konstrukce 4NP 



















Obr.8b - Diagram použitelnosti stroje 2 – Stroj vyhoví na půdorysné 








Ponorný vibrátor  PERLES CMP AM 35 
Ponorný vibrátor s dvojitou izolací bude slouţit po celou dobu výstavby za 
účelu zhutnění betonu v místech s obtíţnějším přístupem. Bude vyuţit na konstrukci 
stěny ze ztraceného bednění, ztuţujících věnců, svislých a stropních konstrukcí. 
Přístroj je opatřen těsněním proti nečistotám a odstřikování vody. Pomocí 
speciálního upínacího mechanismu lze snadno a rychle vyměňovat hlavice.  Stroj se 
skládá z motoru, hřídele a hlavice.   
 
Obr.9 - Ponorný vibrátor  PERLES CMP AM 35 [6] 
Nasazení stroje v čase: 
Stroj bude k dispozici po celou dobu stavby provádění betonářských prací. 
13.5.2015 - 23.11.2015 
 
Vibrační lišta RVH200 
Pro průběţné zhutňovací práce monolitických stropních konstrukcí a jejich 
vyhlazování se pouţije vibrační lišta od výrobce Hervisa Perles. Stroj má důkladně 
odpruţenou rukojeť. Profily se dají měnit a proto délka lišty je měnitelná. Stroj 
pracuje při pohybu v obou směrech. 
 
Obr.10 - Vibrační lišta RVH200 [6] 




Otáčky motoru (ot./min) 16000
Příkon (W) 2000
Rozměry (d x š x v mm) 320 x 135 x 220
Ohebná hřídel s vibrační hlavicí AM 35/4
Průměr hlavice mm 35
Délka hadice [m] 3
Vibracni výkon [m3/h] 10
Hmotnost [kg] 9
Popis Parametry
Délka profilu (m) 1,5-3,0
Motor HONDA GX25





Atika Expert 185 
Stavební míchačka Atika Expert 185 bude slouţit pro míchání betonových 
směsí. Bude dostupná v průběhu celé stavby na drobnější práce a zejména pro 
vytvoření podkladní vrstvy pro zaloţení zdiva ze ztraceného bednění. Objem 
míchačky je na 3,5 stavebního kolečka. Míchačka s posíleným rámem má 
nastavitelnou noţní brzdu, díky které je moţné ji různě nastavovat. Buben je 
dvouplášťový. Stroj má vlastní dieselový pohon 400V při absenci přípojky.  
 
 
Obr.11 - Stavební míchačka Atika Expert 185 [7] 
Nasazení stroje v čase:  
Bude vyuţita zejména při provádění zdiva ze ztraceného bednění. 21.5. 2015. Bude 
ale i nadále k dispozici pro potřeby menších dobetonávek po celou dobu stavby. 
 
3.4 Vyztužování 
PEGAS 200 AC/DC 
Při realizaci ţelezobetonových konstrukcí bude po celou dobu výstavby 
zapotřebí svařovacího invertoru typu Pegas 200 AC/DC pro vytvoření trvalé vazby 
výztuţe TIG principem, tedy metoda svařování elektrickým obloukem netavící se 
elektrody v ochranné atmosféře inertního plynu. Bude se jím napojovat výztuţ 
svislých konstrukcí na vyčnívající výztuţ základových konstrukcí, vodorovných 
stropních konstrukcí a výztuţ ztuţujících věnců. Stroj nese funkce Hot Start, díky níţ 
dojde k dokonalému zapálení svářecího oblouku. Funkce Anti-Stick, která eliminuje 
moţnost přilepení elektrody a Arc-Force, která automaticky řídí dynamiku a 
stabilizaci elektrického oblouku. Prevenci tepelného přetíţení zajišťuje chladicí 
ventilátor. Mezi vybavení invertoru patří svářecí kabel s drţákem elektrody, hořák, 
elektroda.  
Popis Parametry
Výkon P, S1 (W) 900 / 750
Napětí (V/Hz) 230 / 50
Hladina akustického výkonu (dB) 82
Objem bubnu (l) 185




Obr.12 - Svařovací invertor PEGAS 200 AC/DC [8] 
 
Nasazení stroje v čase:  
Stroj bude k dispozici po celou dobu stavby provádění ocelářských prací 7.5. 2015 – 
10.11.2015 
Makita GA9020K 
Úhlová bruska Makita GA9020K se bude pouţívat tam, kde bude zapotřebí 
zkracování nebo dodatečné úpravy výztuţe při jejím pokládání po celkovou dobu 
výstavby horní hrubé stavby. Protiprachová konstrukce zajišťuje ochranu pracovníků 
před odletujícími jiskrami. Vrstva na rotoru z epoxidové pryskyřice umoţňuje na 
základě vysokých otáček vznik ochranného prstence, jenţ odstraní cizí tělíska 
z vinutí.   
Obr.13 - Úhlová bruska Makita GA9020K [9] 
Nasazení stroje v čase:  Stroj bude k dispozici po celou dobu stavby 





Výkon 60% (A) 110-130
Rozměry (d x š x v mm)
470 x 250 x 
400
Hmotnost (kg)  21,8
Popis Parametry
Příkon (W) 2200
Průměr kotouče (mm) 230
Závit na vřetenu M14




Hitachi VB 16 Y 
Na staveništi bude zřízeno i centrum pro práci s výztuţí, kde bude potřeba i 
přesně nastříhat či naohýbat výztuţ do armokošů. Obě funkce tak bude plnit ruční 
stroj Hitachi VB 16 Y 
 
Obr.14 - Stříhačka a ohýbačka oceli VB 16 [10] 
 
Nasazení stroje v čase:  




RT-40 vazačka výztuže 
V místě, kde bude zapotřebí vyvázání dvou profilů k sobě, se vyuţije rychlé 
ruční pistolové vazačky RT-40. Umoţňuje svázání během 0,8 sekundy s nízkými 
energetickými nároky.  
 
Obr.15 - RT-40 vazačka výztuže [11] 
Nasazení stroje v čase:  








Max. průměr ohýbaného materiálu [mm] 8–16 
Čas střihu [s] 3,1
Čas ohybu [s] 5,1
Rozměry [mm] 466 × 212 × 231
Moţnost nastavení [°] 45 ,90,135,180
Popis Parametry
Hmotnost [kg] 2.15
Maximální délka vyvázání [mm] 40 (2 x Ø 20)
Počet vyvázání 2.3
Délka cívky [m] 100
Počet vázání/cívka 160 (2 zábaly)
LI-ION Battery 14.4V/3.0Ah
Provozní doba baterie [min] 70




Stihl MS 271  
V projektu kromě systémového bednění bude vyuţito i bednění tradičního. 
Na vyřezání dílců bude zapotřebí motorové pily Stihl MS 271. Bude pouţita pro 
vytvoření schodišťového bednění a také bednění průvlaků. Pila má systém 
dlouhodobé filtrace vzduchu s předřazeným odlučovačem společně s antivibračním 
systémem.  
 
Obr.16 - Motorová pila Stihl MS 271 [12] 
Nasazení stroje v čase:  
Stroj bude k dispozici po celou dobu výstavby, na tesařské práce 6.5. 2015 – 15.10. 
2015 
Makita DWT HKS15-65 
Další moţné vyuţití kotoučové pily pro výrobu tradičního bednění, 
ochranných obvodových latí, či bednění otvorů. Je ideální na rychlé a rovné řezy 
v dřevěných panelech, deskách i masivech či hranolech. Má přesné měřítko na řezy 
pod úhly. Pila má ochranný kryt s integrovaným systémem s funkcí odsávání 
prachu. Moţná aretace vřetene pro rychlou a snadnou výměnu kotouče.   
Obr.17 – Kotoučová pila Makita DWT HKS15-65 [13]  
Nasazení stroje v čase: Viz výše. 6.5. 2015 – 15.10. 2015 
Popis Parametry
Motor 2-MIX
Řezná délka (cm) 37
Zdvihový objem (cm3) 50,2
Výkon (kW/k) 2,6/3,5
Hmotnost (kg) 5,6
Hladina akustického tlaku (dB) 103
Hladina akustického výkonu (dB) 115
Poměr hmotnost/výkon (kg/kW) 2,2
Popis Parametry
Typ motoru 230V / 50Hz
Příkon (W) 1500
Otáčky (ot/min) 5000
Průměr kotouče (mm) 190
Vnitřní průměr kotouče (mm) 20
Prořez 90° (mm) 64
Prořez 45° (mm) 44
Hmotnost (Kg): 4.10




Akumulátorový příklepový šroubovák pro navrtávání děr a šroubování 
dřevěných dílců pro bednění. Makita BDF343SHE je poháněn bateriemi a není proto 
nutné připojení na elektrickou přípojku v době provádění a neomezuje tak v pohybu 
po stavbě. Součástí sady je kufřík, dvě baterie a nabíječka.  
Obr.18 - Aku vrtačka Makita BDF343SHE [14] 
Nasazení stroje v čase:  
Stroj bude k dispozici po celou dobu výstavby, na tesařské práce 6.5. 2015 – 15.10. 
2015 
 
Vysokotlaký čistič K 7 Premium eco!ogic Home 
Na staveništi bude třeba očišťovat systémové bednění, popřípadě pojízdnou 
techniku před odjezdem ze staveniště. Vysokotlaký čistič s navíjecím bubnem na 
hadice je tak vhodný na časté pouţití a silné nečistoty navíc. Eco-motor je chlazený 
vodou – ušetří tak aţ 20% vody a proudu. K přístroji se dá připojit pistole 
s připojením Quick Connect, hadice je dlouhá 10m. Nastavením Vario Power na 
příslušný tlak vody a síly rotačního trysku se lze zbavit ulpělé nečistoty.  
 
Obr.19 - K 7 Premium eco!ogic Home [15] 
Popis Parametry
Akumulátor 14,4 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno 1. převod (min-1) 0-400
Otáčky naprázdno 2. převod (min-1) 0-1300
Výkon do oceli Ø (mm) 10
Výkon do dřeva Ø (mm) 25
Utahovací moment (Nm) 36 / 20
Hmotnost (kg) 1,4
Rozměry (d x š x v mm) 192 x 79 x 226
Popis Parametry
Tlak (bar/MPa) 20-Max.160 / 2-Max 16
Průtok l/h Max. 600
Plošný výkon (m²/h) 60
Max. teplota přívodní vody (°C) Max. 60
Příkon (kW) 3
Hmotnost bez příslušenství (kg) 20,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 404 x 461 x 968





Nasazení stroje v čase:  
K dispozici pro betonářské práce (čištění bednění): 13.5.2015 - 23.11.2015. 
 
3.6 Přesun 
Geda 500 ZP 
Pro lepší přístup do vyšších pater bude na stavbě stavební výtah 
s montáţním můstkem (netřeba lešení) pro přepravu osob a materiálu. Svým 
prostorem poskytuje místo aţ pro dvě kolečka. Moţnost upevnění neskladného 










Obr.20 – Schéma stavebního výtahu Geda 500 ZP [16] 
 
 
Nasazení stroje v čase:  
K dispozici bude po celou dobu výstavby horní hrubé stavby od hotového 2NP:  






Max. výška [m] 100
Napájení [V/kW] 400 /2,8/5,5 
Vidlice 16 A (pětikolík)
Rozměr klece (d/š/v) [mm] 1600 x 1400 x 1100






3.7 Vedení elektrického proudu 
Harmonizovaný kabel H07RN-F 
Od staveništního rozvaděče se budou pro zapojení přístrojů a přenosných 
halogenových lamp rozmotávat pryţové kabely vyhovující na středně těţké zatíţení 
a mohou být vedeny ve venkovním prostředí.  
 
Obr.21 – Konstrukce kabelu H07RN-F [17] 
 
1. Měděná lanovaná pocínovaná jádra, třída 5 
2. Izolace z pryţové směsi typu EI 4 
3. Plášť z pryţové směsi typu EM 2 















Jmenovité napětí [V] 450/750
Zkušební napětí [kV] 2,5





dle DIN VDE 0293 





Staveništní rozvaděč RS 2.0.0.3 
Od rozvodné skříně po rozvaděč a z něj se rozvádí elektrická energie na 
zařízení staveniště. Na jeřáb, na pracovní plochu a do samostatných kontejnerů. 
Rozvaděč obsahuje hlavní vypínač elektrické energie do všech částí staveniště.  
 
 




Nasazení stroje v čase:  
















1x chránič 4P 64A, 60mA
1x Hlavní vypínač
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1 Obecné informace 
1.1 Identifikační údaje 
1.1.1  Údaje o stavbě 
Název stavby:  Rezidenční dům 
Místo stavby:  
Kraj: Jihomoravský 
Obec: Brno 
Ulice: Bohunická 577/48 
Číslo parcely: 1514/2 
Směrovací číslo: 619 00 
Předmět dokumentace:  Výstavba polyfunkčního domu v Brně- 
Bohunicích komerčního a bytového charakteru. 
         
1.1.2  Údaje o žadateli  
Jméno a příjmení: Ing. Tomáš Bláha 
Místo trvalého pobytu: 
Kraj: Jihomoravský 
Obec: Brno - Bohunice 
Ulice: Dlouhá 246 
Číslo popisné: 512 
Směrovací číslo: 625 00 
  
1.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Projektant: Ing. Jiří Jakoubě 
Místo trvalého pobytu:  
Kraj: Jihomoravský 
Obec: Smrţovka 
Ulice: Školní 1084 






1.1.4 Obecné informace o stavbě 
Objekt se nachází v obci Brno-Bohunice, na pozemku číslo 1514/2, 
přilehlému ke komunikaci Bohunická ob jednu parcelu, z níţ je pozemek zároveň 
přístupný a to z jiţní strany. Inţenýrské sítě jsou v dosahu území, přítomny u 
komunikace a je umoţněno se na ně napojit přípojkami na pozemku spadající pod 
město Brno. Pozemek je svaţitý, nezastavěný, travnatý a jako přírodní překáţka se 
jeví řada keřů a menších stromů na hranici s komunikací. Geologický průzkum se 
stanoví v rámci výkopových prací, předpokladem jsou obdobné podmínky jako 
v případě okolní zástavby. Plocha stavebního pozemku je 11186m2. Zastavěná 
plocha činí 665 m2, zpevněné plochy 132m2, uţitná plocha 2603 m2. Obestavěný 
prostor je 6261m3. Procento zastavění je 7%. Jedná se o monolitický skelet 
s administrativní funkcí v 1NP a 2NP společně s bytovými jednotkami v 3NP a 4NP. 
Konstrukční výška suterénu je 2950, ostatní podlaţí 3450mm. Budova je částečně 
podsklepená, zakončená plochými střechami, terasami s atikou. Zatíţení objektu 
přebírají z ţelezobetonových monolitických desek sloupy do plošné základové 
desky, pásů a patek. Suterénní zdivo je tvořeno z tvarovek ztraceného bednění. 
Obvodový plášť, nosné i nenosné zdivo je tvořeno kusovým zdivem systému 
Porotherm. V okolí budovy se nenacházejí ţádná ochranná pásma a částečná 
plocha parcely, vzhledem k rozloze, je vyuţívána jako staveniště. 
 
1.2 Obecné informace o procesu 
Předmětem tohoto technologického předpisu je seznámení se s realizací 
horní hrubé stavby – ţelezobetonovým monolitickým skeletem tvořeným systémem 
sloupů, bodově podepřených desek, ztuţujícím jádrem a schodištěm. Dále je řešen 
podsklepený prostor v kontaktu se zeminou. Předpokladem jsou hotové základové 
konstrukce s vyvedenou výztuţí, a zemní práce, tj. vysvahovaní a zabránění sesuvu 
zeminy, aby bylo moţno provádět nosné zdivo suterénní části objektu. Ve výstavbě 
skeletu bude mít významnou roli bednění Peri Trio pro nosné svislé konstrukce, pro 






2 Převzetí pracoviště 
2.1 Připravenost pracoviště 
Před samotným předáním pracoviště a zahájením monolitických prací je 
třeba zkontrolovat zhotovenou spodní – základovou stavbu (rovinnost, vyčnívající 
výztuţ, čistota), zařízení staveniště a rozměry vytyčeného objektu. Dále výškový 
bod a směrové body včetně udání jejich hodnot ve výškopise a polohopise, pro 
správnost provádění vrchní hrubé stavby. Dle jestli je stabilizovaný výkopu jámy 
vetknutou stěnou. Podrobněji se kontrolami zabývá samostatná kapitola Kontrolní a 
zkušební plán. Převzetí proběhne specializovanou firmou se zaměřením na montáţ 
bednění Peri a práce ţelezobetonových monolitických konstrukcí, práce mohou 
začít po dosaţení předepsané pevnosti betonu základu. O převzetí se provede 
zápis do stavebního deníku.  
 
2.2 Připravenost staveniště 
Vjezd na staveniště je orientován na jiţní straně pozemku z ulice Bohunická. 
Celé staveniště je oploceno do výšky 2,0m a vjezd na staveniště je hlídán bránou a 
výstraţnými tabulemi o zákazu vstupu nepovolaným osobám. Okolí bude doplněno 
značkami o provádění stavby. Plochy staveniště jsou zpevněny štěrkovým posypem 
pro pojezd automobilů a těţké techniky.  V rámci zařízení staveniště proběhnou 
kontroly skladových ploch pro materiál, zpevněných ploch a komunikace. Zejména 
proběhne funkčnost a bezpečnost zdvihacího mechanismu a jeho základny o 
půdorysné ploše 4,6 x 5,2 m. Jsou dovedeny inţenýrské sítě jiţ z předcházejících 
prací zemních a základových z přilehlé komunikace Bohunická. Přípojky částečně 
zasahují i do pozemku spadající do vlastnictví města Brna. Podrobněji viz 















Firmy dodávající materiál: Bednění 
PERI spol. s r.o.  
Za Olomouckou 4421 
796 07 Prostějov – Drţovice 
    Ocel 
     Ferostal a.s. 
Zaoralova 2911/15  
628 00 Brno 
    Beton 
     TBG BETONMIX a.s 
Vinohradská 1188 
618 00 Brno – Černovice 
 
Ztracené bednění 
     BEST 
Boţice 423  
671 64 Boţice 
 
 
Potřebné bednící prvky pro svislé konstrukce  
Svislé dílce se po odbednění budou pouţívat vícekrát na více podlaţí, 
stanovené mnoţství je určeno dle maximální potřeby v průběhu výstavby. Specificky 
pro kaţdé podlaţí se pouţije jiný počet prvků, který je zpracován v příloze schéma 
bednění. Potřebné plochy pro skladování jsou řešeny v samostatné kapitole zařízení 
staveniště a zároveň jsou patrné ve výkresu ZS 
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TR 330x270 26 5
TR 330x120 2 1
TR 330x90 22 5
TR 330x72 4 1
TR 330x60 8 2
TR 330x30 12 3
TR 270x120 60 12
TR 270x90 26 6
TR 270x72 4 1
TR 270x60 8 2
TR 270x30 6 2









TAR 85 20 1
BFD 544 2
TE 330 8 1
TRS 270/90 60 12
TRS 60/90 60 12
TRIO ŠROUB 300 1
TBO 210x30 4
TBO 210x15 4
TB 325x45 8 1

















Potřebné bednící prvky pro vodorovné konstrukce 
Vodorovné bednící konstrukce lze odbedňovat částečně dle výpočtů v 
samostatné kapitole – stanovení odbedňovacích procesů a celkově po 28mi dnech, 
kdy beton nabyde předepsané pevnosti. Stanovené mnoţství materiálu je určené 
z maximální potřeby pro podlaţí s největší potřebou a zároveň z harmonogramu 
vyplývajícím faktem, ţe v době, kdy se má bednit jedno podlaţí je jiţ umoţněno 
částečně odbednit podlaţí pod ním. Konkrétní výpis prvků je k nalezení ve 
výkresech v příloze.  
Tab.2 – Dílce bednění Peri MULTIFLEX 
 
Bednící překliţková deska 21mm (2,5 x 0,5m): 
Největší plocha stropů je 633,2225m² + ztráty 3% -> cca 652m²  









Primární GT 24 540 5 1
Primární GT 24 510 6 1
Primární GT 24 480 2 1
Primární GT 24 450 16 1
Primární GT 24 390 43 3
Primární GT 24 360 18 2
Primární GT 24 330 13 1
Primární GT 24 300 3 1
Primární GT 24 270 13 1
Primární GT 24 240 10 1
Primární GT 24 120 1 1
Sekundární GT 24 480 5 1
Sekundární GT 24 450 33 2
Sekundární GT 24 420 58 4
Sekundární GT 24 360 227 15
Sekundární GT 24 330 66 5
Sekundární GT 24 300 43 3
Sekundární GT 24 270 143 9
Sekundární GT 24 240 110 7
Sekundární GT 24 180 10 1
Sekundární GT 24 150 9 1
Sekundární GT 24 120 8 1
MP350 131 6
PEP 20-400 162 7
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Tab.3 – Výkaz materiálu 






















































































































































































19,9*0,3) - (8*1*0,5*0,3)- 
(2*2,75*2,1*0,3)- 
(8*1,25*0,25*0,3)- 










Stropy nad    



















Celková půdorysná plocha stropů D1+D6+D10: 
(14,85*19,9)+(4,55*5,0)+(6,85*5,0)= 352,515m2 
Celková půdorysná plocha ztraceného bednění: 
2*0,75*0,3+1,25+2,25*0,3+1,75*0,3+2,5*0,3+6,0*0,3+1,5*0,3+6,1*0,3+2,5*0,3+2,5*
0,3+4,25*0,3+2*0,3=11,1m2 
Počet kusů tvarovek ztraceného zdiva (10ks/m2): 
11,1*10=111ks ; 30ks / 1 pal => 4 palety po 750 kg 
Baumit zdící vápenocementová malta: 11,1*0,01=0,111m3 + 3% = 0,114m3 = 114l / 
25l = 4,56= 5 pytlů => 1 paleta; 200kg 
 
































































































































































Stropy nad    
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Stropy nad    






















































































































Stropy nad    



































TATRA 815 NTH 6x6 
Tento stroj slouţí pro přepravu mobilního jeřábu Liebherr 65 K z  firmy 
CRANESERVICE BRNO, s.r.o s provozovnou v Brně – Přízřenicích na místo určení 
na staveniště na ulici Bohunická. Na trase se vyskytuje bod zájmu A – viz příloha 
výkres D.0.1.02 - Dopravní situace. Ze Starého náměstí vede trasa po silnici III. třídy 
na přípojku 52 (E461). Z důvodu bezpečnosti se nebude odbočovat sjezdem vpravo 
na hlavní ulici Bohunická, vzhledem k mostní konstrukci, jejíţ podjezdná výška by 
nemusela vyhovět minimu 5,0m. Trasa tak vede dál po ulici Heršpická (52), bod 
zájmu B vyhoví, podjezdná výška je dostačující. Dle orientačního obrázku odbočí 
na semaforu (bod C) vlevo na Jihlavskou a následně ulici Vídeňská (bod D), z níţ 
lze plynule navázat na Bohunickou a dorazit tak do cíle trasy. Délka trasy je 6.5 km.   
  




Obr.2 - Bod B – vyhovující podjezdná výška cca 7,5m [1] 
 
Obr.3 - Bod C – vyhovující poloměr cca 36m [1] 
 




AVIA D120 s hydraulickou rukou Palfinger PK6500 
Automobil s výloţním ramenem je určen pro převoz a skládání materiálu jako 
je bednění a výztuţ na skládku. Betonářská výztuţ bude dovezena firmou Ferostal 
a.s. z velkoobchodu s hutním materiálem v Brně. Dle poţadavků bude výztuţ 
ohýbaná a dělená podle výkresové dokumentace. Sortiment výztuţe podle průměru 
tyčí je od 6-32 mm. Výztuţ bude dováţena ve svazcích po 7 m, konec výztuţe bude 
opatřen značením červené barvy. Z provozovny na Zaoralově ulici v Brně vede trasa 
po hlavní silnici Trnkova, navazující na hlavní ulici Novolíšeňskou. Silnice II. Třídy 
Jedovnická a Bělohorská navazují na 50. Z ní se pak sjede na ulice I. Třídy 
Olomoucká a postupně Ostravská, Hladikova, Zvonařka a Opuštěná, v městské 
části není třeba brát zvýšené pozornosti a nevyskytuje se zde ţádný kritický bod. 
Trasa pokračuje nájezdem na přípojku 52 a sjezdem z ní na hlavní ulici Bohunická 
do svého cíle. Délka trasy je 10 km. 
 








Bednící systémy Peri – Trio a Multiflex budou dováţeny ze skladu 
v Prostějově na ulici Za Olomouckou 4421 v Drţovicích. Trasa ze skladu vede 
z ulice Za Olomouckou na kruhový objezd z něj 3. Výjezdem na silnici III. třídy 
Konečná a dále rovně na nájezd na rychlostní cestu R46 a postupně na dálnici D1. 
Nakonec sjezdem na hlavní ulici Bohunická s cílem cesty. Délka trasy je 64 km. 
 





Obr.7 – Trasa Prostějov – výjezd z Prostějova [1] 
 




Posledním materiálem, který bude dováţen na stavbu, jsou dílce 
ztraceného bednění Best pro realizaci podsklepené části objektu. Dodávku 
zajistí firma Best přímo z výrobního závodu v Boţicích v Jihomoravském 
kraji. Trasa vede ze závodu Boţice 423 z okresu Znojmo na silnici II. třídy 
397, po desátém kilometru cesty se odbočí na rychlostní silnici R52. 
Sjezdem se pak trasa stočí na hlavní ulici Bohunická do svého cíle. Délka 
trasy je 54 km.   
 






Obr.10 –Trasa Božice – Brno výjezd z Božic na 397 [1] 
 
Autodomíchávač Stetter AM 8 C 
Zajištění dodávek čerstvé směsi betonu na stavbu obstará Autodomíchávač 
Stetter AM 8 C firmou Českomoravský beton společností TBG BETONMIX a.s. 
z betonárny v Brně – Černovice. Trasa vede z Černovic z ulice Vinohradská na 
hlavní silnici Hájeckou a z ní se odbočí vlevo na silnici II. třídy Černovická. Na silnici 
I. třídy Mariánského náměstí se pokračuje rovně na silnici I. třídy 41. Následným 
bodem je odbočení ze 41 na dálnici D1 a sjezd na silnici I. třídy 52.  Nakonec se po 
prvé straně sjede na hlavní ulici Bohunická s cílem transportu betonu. Délka trasy je 




Obr.11 – Trasa Černovice – Bohunická, výjezd z betonárny [1] 
 
 




Obr.13 – Betonárna Černovice [1] 
 
Sekundární: 
Stavební věžový jeřáb Liebherr 65 K a příslušenství 
Po sloţení materiálu na odkládací skladovací plochu bude hlavní funkci 
sekundární dopravy po staveništi zajišťovat věţový jeřáb MB 1030.11 z firmy 
CRANESERVICE BRNO, s.r.o s provozovnou v Brně (jeho posouzení viz strojní 
sestava/zařízení staveniště). Pomocí zvedacího mechanismu se budou přenášet 
svazky s výztuţí, KARI sítě, palety se ztraceným bedněním a palety se systémovým 
bedněním, včetně jeho součástí, obytné a sanitární kontejnery. Pro 5 shodných 
panelů Trio slouţí paletová příloţka. Paleta mříţová bude slouţit pro přepravu BFD 
zámků. 
 
Obr.14 – Paletová příložka [2]  Obr.15 – Mřížová paleta [2] 
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Pro přenášení jednotlivých dílců bednění se pak vyuţívá osazovacích háků 
TRIO 1,2t. Únosnost pozinkovaného přepravního sloupku je do maxima 500kg/ks a 
je povoleno převáţet maximálně 5 Trio panelů. 
 
Obr. 16 – Přepravní sloupek; osazovací hák [2] 
Autočerpadlo SCHWING  S 34 X 
Sekundární doprava čerstvé betonové směsi do bednění bude na stavbě 
zajišťovat čerpadlo Schwing S 34 X. (Posouzení viz samostatná kapitola strojní 
sestavy). Čerpadlo přejímá betonovou směs z autodomíchávače zaparkovaného 
skluzem k němu.  
 
Ostatní 
Mezi další stroje a pomůcky pro sekundární dopravu je navrţena míchačka 
Atika Expert 185 a kolečko pro drobnější betonářské práce, dobetonávky nebo 
míchání maltové směsi.  
Další a podrobnější popis strojní sestavy je k nalezení v samostatné kapitole 






Velikost skladovací plochy se určí podle mnoţství materiálu, viz samostatná 
kapitola zařízení staveniště. Skládka bude tvořená jako vyvýšená, rovná a zpevněná 
plocha štěrkovým posypem tl. 150, která bude nadále vyuţita jako krycí vrstva 
skladby komunikací. Bednění Peri Trio pro ztuţující jádro a sloupy se skladuje do 
příloţek určených výrobcem stejně tak jako systém Peri Multiflex do palet. 
Podkládací dřevěné hranoly, cca. 8,0 cm x 10,0 cm (š x v) se umístí pod příčný 
profil nejspodnějšího rámového prvku.  
Výztuţ bude podloţena na podkladkách – dřevěných hranolech tak aby se 
eliminovalo prohýbání výztuţe. Shodné profily výztuţe budou svázané vázacím 
drátem, pro kontrolu profilu, druhu a mnoţství bude řádně označena. Skládka by 
měla být kryta zastřešením jako ochrana proti nepříznivým podmínkám (zmoknutí, 
hrozící koroze) 
Ztracené bednění se bude ukládat na palety na zpevněnou odvodněnou 
plochu.  
4 Pracovní podmínky 
4.1 Všeobecné pracovní podmínky 
Zpevněná přístupová cesta je zajištěna z komunikace Bohunická pro vjezd 
všech strojů a vozidel. Zpevněny jsou tak i všechny plochy na staveništi štěrkovým 
posypem o tloušťce 100 mm. Pro zapatkování stavebního věţového jeřábu bude 
vytvořena základna prefabrikovaných dílců 3,0x1,5m. Vstup na staveniště je 
chráněn mobilním plotem výšky 2,0m s uzamykatelnou bránou a brankou. Oplocení 
staveniště bude doplněno o informativní cedule provádění stavby a o cedule se 
zákazem vstupu nepovolaným osobám. Část stavebního pozemku je vyhrazena pro 
skladování, umístění stavebních buněk pro pracovníky, skladu drobného nářadí a 
mobilního WC a skládky pro odpad určený k likvidaci. Inţenýrské sítě se vyskytují 
podélně podle komunikace Bohunická. Na staveniště jsou dovedeny nové 
inţenýrské sítě pro odběr elektřiny a vody a odvod splaškových vod. Rozvodná 
skříň elektrické energie RSE se nachází na hranici pozemku, pro odběr vody je 
zřízená dočasná vodoměrná šachta. Veškeré práce na ţelezobetonovém 
monolitickém skeletu budou provádět pouze osoby tímto pověřené, vybavené 
pracovními pomůckami a bezpečnostními prvky. Pracovní denní doba je 8 hodinová 
směna od 8:00 do 16:00, z tohoto důvodu se nepředpokládají práce při sníţené 
viditelnosti, přesto je na staveniště provizorně dovedeno umělé osvětlení. Všichni 
pracovníci projdou školením BOZP. Před zahájením stavebních prací proběhne na 
místě instruktáţ a obeznámení s pracovištěm. 
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4.2 Pracovní podmínky procesu 
Při práci ve výškách je potřeba dodrţet povětrnostní podmínky v případě 
větru o velikosti 8m/s na plošinách a silnému větru 11m/s se proces výstavby musí 
přerušit. Za další nepříznivé podmínky se povaţuje bouře, déšť, sníh a sníţená 
viditelnost menší neţ 30m. Pokud nastanou extrémní teplotní výkyvy, kdy by mohla 
klesnout teplota pod 0°C při výrobě malty pod ztracené bednění, je třeba ohřát 
záměsovou vodu, pouţít maltu o jeden stupeň vyšší, ohřívané kamenivo, přísady a 
příměsi ovlivňující vlastnosti malty jen, kdyţ mají certifikát. Klesne-li teplota pod – 
5°C, doporučuje se ohřát i drobné kamenivo (max. 60°C) pro výrobu malty a 
prodlouţit dobu mísení aţ na dvojnásobek doby míseni za normálních teplot, teplota 
malty těsně před pouţitím zdění nesmí klesnout pod +15°C. Při teplotách niţších 
neţ -10°C nelze provádět práci.  
Betonáţ se provádí za stálého počasí, kdy teplota nesmí klesnout pod 5°C. 
Při vyšších teplotách je třeba ošetřovat betonovou směs, nad 30°C betonovou 
konstrukci kropíme nebo obalujeme do fólií, aby se neodpařovala voda z betonové 
směsi.  
Při vysokých teplotách je důleţité dodrţovat pitný reţim pracovníků. 
Podmínky budou pracovníkům předneseny před započetí prací výrobcem.  
5 Technologický postup 
Horní hrubá stavba navazuje na dolní hrubou stavbu. Je třeba sdělit, ţe při 
zemních pracích byla podsklepená část výkopu zajištěna vetknutou stěnou 
posouzenou statikem. Technologický předpis a zejména technologický postup je 
jedním z hlavních podkladů pro kontrolu kvality provedení práce, jeho správné 
vypracování tak plně závisí na konečném výsledku realizovaných konstrukcí. Přesný 
postup výstavby a časová návaznost je vyjádřena v samostatné kapitole – Časový 
plán stavby. Dále důleţité kontroly jsou také obsaţeny v samostatné kapitole – 
Kontrolní a zkušební plán. Pro správné provedení konstrukcí je technologický 
postup v souladu s technologickým postupem výrobce Peri systémů a slouţí jako 
podklad pro vypracování této bakalářské práce. Provádět náročné monolitické práce 
mohou pouze kvalifikování a proškolení pracovníci.  
5.1 Vyměření konstrukcí 
Před započetím jakýkoliv prací v rámci realizace horní hrubé stavby je třeba 
vyměřit budoucí svislé konstrukce. Dosáhneme toho pomocí nivelačního přístroje 
pro vyměření bodů. Pomocí laviček a zednického provázku vytyčíme jednotlivé 
hrany sloupů a zdiva. Pomocí pásma a viditelného značení (křída, sprej) provedeme 




Prvními realizovanými svislými konstrukcemi budou ţelezobetonové 
monolitické sloupy. Jejich primární funkcí je přenášení zatíţení z vodorovných 
konstrukcí do základů.  Před konstrukcí bednění je třeba zkontrolovat očištění 
povrchu a poloţení tekuté stěrkové dvousloţkové hydroizolace AQUAFIN – 2K 
zabezpečené firmou Schomburg. Povrch nebude mokrý, bude tedy zapotřebí povrch 
nejprve penetrovat.  
5.2.1 Armování sloupů 
Na staveniště bude armování sloupu dovezeno ve svazcích, ty se zkontrolují, 
zda neobsahují nějaké vady (hloubková korodace, zaolejování). Očištěná ocel pak 
bude před prací naohýbána a nastříhána do armokošů a na stavbu dopravena 
pomocí jeřábu (posouzení viz Návrh strojní sestavy), kde bude následně navařena 
na vyčnívající výztuţ. Sloupy mají při svém rozměru 300x300 mm čtyři pruty. 
Dováţeny jsou pruty v délce 7 metrů, stříhány jsou přímo na staveništi. Aby bylo 
dosaţeno poţadovaného krytí, bude zapotřebí distančních vloţek DISTY 
poskytnutých výrobcem FeroStal a.s. a vyznačení jejich uloţení. Tam, kde bude 
výztuţ přesahovat nebo nebude její délky tolik zapotřebí, se seřízne pomocí úhlové 
brusky Makita GA9020K. 
5.2.2 Bednění sloupů 
Po napenetrování, zaizolování podkladu a navaření výztuţe se můţe 
přistoupit k výstavbě bednění (v případě 1PP). Před sestavováním se musí 
zkontrolovat neporušenost dílců, jejich vodorovnost a rovinnost. Prvním krokem je 
opatření stěn nového bednění (stejně tak jako při kaţdém dalším pouţití) 
odbedňovacím chemickým a tekutým přípravkem PERI Bio Clean na místě určeném 
v rámci staveniště. Přípravek je vyroben na bázi minerálních olejů a jeho vzlínavý 
účinek způsobuje regeneraci zanesených povrchů betonu. Promazávají se jím i 
závity stojek, díly ze dřeva naopak chrání proti hnilobě. Homogenní povlak se 
vytvoří nástřikem vysokotlakého postřikovače PERI a širokopásovými trysky. 
Průměrná spotřeba na 50-90m² je 1l přípravku. Kromě postřikovače se na 
předmontáţní ploše vyskytuje vysokotlaká nádoba na očišťování bednění. 
Pro správné budování bednění pomáhá vyznačení budoucích sloupů při 
vytyčovacích pracích. Sestavované bednění se bude montovat na zemi na výšku 
z panelů TR 270x90 a TR 30x90 pro 1PP a 4 NP s konstrukční výškou 2750mm. 
Výška 3000mm spojených panelů tak bude vyhovovat poţadované výšce, je však 
třeba na kaţdý dílec bednění výrazně (barevně – například páskou) vyznačit do 




Obr.17 – Smontované bednění pro sloup z panelů TR 270x90 a TR 
60x90 pomocí 2 zámků BFD na konstrukční výšku 3300 mm [2] 
 
 
Na tento panel se pro 1NP, 2NP a 3NP s konstrukční výškou 3450 mm dále 
přimontuje pomocí BDF zámků dřevěná lať výšky 150 mm a šířky panelu, aby 
konstrukce vyhověla na poţadovanou konstrukční výšku podlaţí pro betonáţ.  
 
 
Obr.18 – Dorovnání výšky latí; rastr a princip bednění sloupu; čelní tříhranná 
lišta [2] 
Pro zajištění stability se na sestavený panel připojí výloţník (dolní část 
panelu) se stabilizátorem (horní část panelu) k hlavě pomocí čepu a závlačky. 
Výloţník určuje vzdálenost paty stabilizátoru od stěny a úhel mezi stěnou a 
stabilizátorem. Pomocí osazovacích háků TRIO 1,5t je moţné uvést panel pomocí 
jeřábu z polohy horizontální do vertikální a z předmontáţní plochy do stavby v místě 
značení, kde bude sloup betonován. Výloţník se stabilizátorem přikotvíme 
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k základové (stropní) ţelezobetonové konstrukce šroubem z příslušenství Peri TRIO 
MMS 20 x 130. Po vyrovnání ve svislé rovině stabilizátorem se panel uvolní z lan 
jeřábu.   
  
Obr.19 – Hlava pro stabilizátor a výložník [2] 
 
Pro jeden sloup je bednění vţdy tvořeno čtyřmi výše uvedenými sestavami. 
Počet zámků a dílců viz kapitola Materiály. Pro vytvoření čtvercového půdorysu 
sloupu slouţí vytvořený rastr čtyřmi stěnami bednění. Navrţené sestavy mohou 
bednit sloupy v modulu po 5 cm aţ do 75x75 cm, v objektu jsou sloupové 
konstrukce o stejných rozměrech 30x30 cm a tudíţ vyhovuje v intervalu 
pouţitelnosti rastru. Pro ustálení celé konstrukce se dílce na sebe kolmo šroubují 
stahovacími šrouby TRIO a kloubovými matkami DW 15. Na výšku sloupu jednoho 
„rohu“ bude provedeno pět takových spojů tam, kde se nachází čelní tříhranná 
spojovací lišta. Stejným postupem se provede napojení zbylých stěn sloupu a 
obdobně pro všechny sloupy v projektu. Stabilizátory se budou napojovat pouze na 
první dva panely. Po napojení čtvrtého panelu se připojí ţebřík pro betonáře na 
zámek s dvěma úchyty. Spolu s ţebříkem se napojí betonářská plošinou do hlavy 
sloupového bednění. Kompletní betonářská lávka zahrnuje zábradlí a plynule 
nastavitelný mechanismus pro jakýkoliv rozměr sloupu, uţitná nosnost plošiny je 









Obr.21 – Kloubová matice DW 15, pozinkovaná [2] 
 
 
5.2.2 Betonáž sloupů 
Pro betonovací práce musí být zajištěna dodávka betonu do konstrukce. O tu 
se postará čerpadlo SCHWING S 34 X. Samotná práce bude vykonávat 
z betonářské plošiny a spad betonu nesmí být větší jak 1,5m. Vrstvení betonu bude 
po 35 cm a jeho následné hutnění pomocí ponorného vibrátoru zaručí správné 
sednutí betonu v konstrukci. Vibrování se provádí kvůli vytlačování vzduchu 
s čerstvé betonové směsi a na tomto jevu závisí doba vibrování. Nesmí se provádět 
moc pomalu (zhutnění musí být rovnoměrné) a ne příliš rychle při vytahování 
(odlučování frakce betonu). Při vibrování se vţdy provibruje 50 mm předchozí vrstvy 
a je třeba brát zřetel na uloţenou výztuţ, která se nesmí znehodnotit. Spad betonu 
se provádí tak aby nepříznivě neovlivnil uloţenou výztuţ a nedeformoval ji. 
Dovolený tlak čerstvého betonu je 100 kN/m². 
 
5.2.3 Technologická přestávka a odbedňování 
Kvůli navazujícím pracím, kterými jsou vodorovné monolitické konstrukce, 
lze sloupy odbedňovat jiţ po 3-5 denní technologické přestávce, kdy beton dosáhne 
předepsaných 50% pevnosti (viz samostatná kapitola - Stanovení odbedňovacích 
procesů). Bude třeba provádět stropní konstrukce a v jejich realizaci by bednění 
sloupů překáţelo. Plně zatíţit sloupy se však dají aţ po 28mi dnech, kdy nabydou 
krychelnou pevnost a jsou schopny plně odolávat zatíţení, jímţ jsou namáhány. 
Tuto pevnost pro odbednění můţeme zjistit ověřením zkoušky pomocí Schmidtova 
kladívka (ČSN 731373 Nedestruktivní zkoušení betonu - tvrdoměrná zkouška, více 
viz kapitola – Kontrola a zkušební plán). Mezi zásady patří předejití poškození 
odbedňovaných ploch a vznik neţádoucích napětí.  
Jako první se ze sloupového bednění odmontuje za přítomnost jeřábu 
betonářská plošina a ţebřík. Prvním odstraňovaným panelem bude první nebo 
druhý při montáţi (je napojený stabilizátor s výloţníkem). Před uvolňováním dílců ze 
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sepnutí, se panely opatří osazovacími háky TRIO 1,5t. Stabilizátor s výloţníkem se 
uvolní z kotvení a dílec se uvolní ze stahovacích šroubů. Zavěšený na jeřáb se 
přemístí na skládku (předmontáţní plochu), kde začne ihned jeho čistění od 
znečištění betonem pomocí vysokotlakým očišťovačem a následně odbedňovacím 
přípravkem PERI Bio Clean, pouţitém při obedňování v prvním bodě. Takto očištěný 
panel nyní lze demontovat zpět na základní dílce a ty umístit zpět na a do palet na 
skládku před dalším pouţitím. Panely se nesměji ponechávat rozestavěné po 
staveništi z důvodu bezpečnosti a pořádku při práci. Následující proces 
odbedňování se provádí stejným způsobem u panelů bez stabilizátorů. A jako 
poslední se demontuje čtvrtý panel se stabilizátorem z důvodu vyhnutí nebezpečí 
pádu konstrukce a její moţné znehodnocení. 
 
5.2.4 Ošetřování a ochrana betonu při dozrávání 
Ochranou betonu se podrobně zabývá norma ČSN EN 206-1, v které je 
obsaţena specifikace, vlastnosti, výroba a shoda betonu. Vlivem klimatických jevů 
je třeba provádět ošetřování betonové konstrukce po určitou dobu, tj. neţ nabyde 
své krychelné pevnosti po 28mi dnech, zpravidla se tak děje po vylití a zhutnění 
betonové směsi. Vlivem působení větru a slunečního záření beton vysychá a tomu 
je třeba předejít například jednak kropením a krycími foliemi či vlhkými tkaninami po 
celé výšce sloupu. Případně lze teoreticky ponechat konstrukce v bednění, 
z důvodu montáţe stropního bednění však bednění sloupů bude odstraněno. 
Zanedbání těchto kroků často vede k znehodnocení betonu vyplavením částic, 
porušení struktury, rychlému promrzávání a následnému popraskání betonové 





















5.3 Ztužující jádro 
Pří budování svislých plošných konstrukcí je třeba dbát přesného postupu 
zejména z hlediska prostorového řešení. Stěny budou prováděny postupně od 
vnějšího bednění přes vloţení a vyrovnání výztuţe po uzavření bedněním vnitřním, 
tedy postup stěna – výztuţ - stěna. V 1PP jsou dílce sestaveny tak aby vnitřní 
prostor jádra byl přístupný pracovníkům při provádění prací. Ve vyšších podlaţích je 
konstrukce dělena na zábory a stavební spáry určené statikem pro plynulé uzavírání 
bednění a plnění betonem. Z těchto hledisek je třeba dodrţovat časový 
harmonogram pro předejití potíţí. Nejprve je třeba pokládka a zabezpečení 
funkčnosti izolačního podkladu dvou vrstev modifikovaného asfaltového pásu SBS 
Glastek 40 Super Mineral při realizování zdiva v 1PP. Pásy budou mít přesah 300 
mm na vnitřní stranu od půdorysného rozměru zdiva a 600 mm na vnější stranu pro 
vytaţení izolace nad terén dle projektové dokumentace. 
 
5.3.1 Bednění vnější 
Po poloţení izolace se můţe přistoupit k výstavbě bednění. Bednění a 
armování se provádí postupem: Zhotoví se jedna strana bednění (vnější), navaří se 
výztuţ, osadí se předem sestavené dřevěné bednění (formy) šířky 300 mm pro 
otvory (okna, dveře – rozměry dle projektové dokumentace) od výztuţe oddělené 
distančními vloţkami, osadí se ochranné stěnové pouzdro Schöck s přírubou pro 
schodiště. Následně se shodně postaví druhá strana bednění. 
Bednit se začne od rohů, tak jak předepisuje výrobce PERI Trio z panelů TR 
60 a TR72. Pro stěnu tloušťky 300 mm se bednění pravoúhlých rohů provádí bez 
vloţek na vnější nebo vnitřní straně. Montáţ probíhá tak, ţe při pohledu z vnější 
strany se panel TR 330x72 bude stavět vţdy napravo a panel TR 330x60 vlevo. 
Tyto dva panely se sepnou 3 BFD zámky (jejich přesné sepnutí je vidět na obrázku). 
Vnitřní strana bednění je tvořena rohovým panelem TE 330 a opět sepnutím 3 BDF 
zámky do okolních panelů. Napojení kolmé odbočné stěny 300 mm (viditelně 
označena podle projektové dokumentace) se opět obdobně provádí bez WDA 
vloţek, obednění je tedy plynulé. Vnější bednění je tvořené panelem TR 330x90 a 
spojuje se 3 BDF zámky, vnější pak dvěma panely TE 330 spojené 3 BDF zámky do 







Obr.22 – Provedení pravoúhlého rohu, napojení kolmé odbočné stěny [2] 
 




Před sestavováním se musí zkontrolovat neporušenost dílců, jejich 
vodorovnost a rovinnost. Prvním krokem je opatření stěn nového bednění (stejně 
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tak jako při kaţdém dalším pouţití) odbedňovacím chemickým a tekutým 
přípravkem PERI Bio Clean na místě určeném v rámci staveniště. Přípravek je 
vyroben na bázi minerálních olejů a jeho vzlínavý účinek způsobuje regeneraci 
zanesených povrchů betonu. Promazávají se jím i závity stojek, díly ze dřeva 
naopak chrání proti hnilobě. Homogenní povlak se vytvoří nástřikem vysokotlakého 
postřikovače PERI a širokopásovými trysky. Průměrná spotřeba na 50-90m² je 1l 
přípravku. Kromě postřikovače se na předmontáţní ploše vyskytuje vysokotlaký 
čistič na očišťování bednění. 
Pro správné budování bednění pomáhá vyznačení budoucích zdí při 
vytyčovacích pracích. Sestavované bednění je rozmanitější v ohledu na 
komplexnost zdiva. Montáţ probíhá stejně jako u sloupového bednění. Na výšku je 
třeba sestavovat dle podlaţí panely TR 60, TR 90, TR 240 a TR 270 (popřípadě 
dorovnávací vodorovnou lištu), šíře panelu je různorodá viz výkres v příloze – 
Výkres bednění systému PERI. Pro bednění konstrukce budou pouţity panely 
patrné ze schématického obrázku. V 1PP a 4 NP, kde jsou panely vyšší, neţ 
betonovaná konstrukce, je třeba barevně vyznačit na kaţdém panelu výšku 
betonáţe 2950 mm (například páskou).   
 
 
Obr.24 – Schéma použitých smontovaných panelů TRIO TR [2] 
Pro zajištění stability se na sestavený panel připojí výloţník (dolní část 
panelu) se stabilizátorem (horní část panelu) k hlavě pomocí čepu a závlačky. 
Stabilizátory se rozestavují ve vzdálenosti od sebe závislé na výšce bednění 
konkrétněji rozneseným zatíţením. Rozsah rozestavení podpůrných konstrukcí jsou 
uvedeny v obrázku/tabulce. Zelené označení platí pro 1PP a 4NP, červené pro 1NP 
aţ 3NP. Stabilizátory jsou ve vzdálenostech 2800mm ve všech podlaţí, coţ vyhoví 





Obr. 25 – Vzdálenosti, zatížení stabilizátorů a výložníků [2] 
 
Obr. 26 – Napojení horní [3] 
 




Obr. 28 – Ukotvení do podkladního betonu/stropních konstrukcí [3] 
 
Na vnější bednění se namontují konzoly, podlahová a zábradlová prkna a 
vytvoří se tak betonářská lávka pro betonáře. Konzola TRG 80 TRIO svým 
zavěšením do vodorovných ţeber automatický získává zajištění. Únosnost plošiny 
je 150kg/m3 při maximálním odstupu 1,35m.  
 
 
Obr. 29 – Betonářská lávka TRG 80 [2] 
 
Pomocí osazovacích háků TRIO 1,5t je moţné uvést panel pomocí jeřábu 
z polohy horizontální do vertikální a z předmontáţní plochy do stavby v místě 
značení, kde bude betonováno ztuţující jádro objektu. Bednit začínáme od vnějšího 
rohu směrem k doměrkům. Výloţník se stabilizátorem přikotvíme k základové 
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(stropní) ţelezobetonové konstrukce šroubem z příslušenství Peri TRIO. Po 
vyrovnání závitových tyčích v hlavách stabilizátorů se panel neuvolňuje z lan jeřábu, 
dokud nebude sepnut s protějším panelem systémem DW 15. Sousední panely se 
vzájemně mezi sebou spínají BDF zámky s přípustnou silou v tahu 20kN. Na výšku 
3300 mm se pouţijí na spoj panelů mezi sebou 3 zámky BDF TRIO. 
 
 
Obr. 30 – BFD zámek pro spínání panelů TRIO [2] 
 
Samotné systémové panely pro vybednění celé konstrukce nejsou 
rozměrově dostačující. V místech, kde je třeba doměřit konstrukci bednění, slouţí 
dorovnávací díl LA. Dorovnávají se jím doměrky od 6 do 36 cm. Tak, jako se panely 
spínají BDF zámky bez doměrků, se tyto dorovnané panely sepnou vyrovnávací 
závorou TAR 85. Závora se vyuţívá také jako ztuţující a vyrovnávací prvek. Kotvení 
probíhá tak, ţe háky se nasadí do určených otvorů v panelech a zarazí se pevně 
klíny. 
 




Obr. 32 – Provádění dorovnávání [3] 
 
Při stavění bednění se budou totoţné panely stavět naproti sobě. Spínací 
mechanismy se tak budou osazovat také totoţně z obou stran. Vnitřní a vnější 
bednění se bude spojovat 3mi systémy DW 15 do zatíţení 90kN na jeden panel. 
Táhlo se provléká distanční trubkou a oběma panely. Je ustálené dvěma kóny uvnitř 
bednění a kloubovou maticí DW 15 z vnější strany bednění.  
 
5.3.2 Armování stěn 
Po zhotovení první bednící stěny je třeba vyztuţit konstrukce. Na staveniště 
bude armování ztuţujícího jádra dovezeno ve svazcích a kari sítích, ty se 
zkontrolují, zda neobsahují nějaké vady. Dováţeny jsou pruty v délce 7 metrů a na 
staveništi budou ohýbány a stříhány na konstrukční výšku plus výšku vytaţení 
výztuţe pro navaření navazujícího podlaţí, ohýbány podle projektové dokumentace. 
Ocel musí být před svařováním na vystupující výztuţ ze základové nebo stropní 
konstrukce očištěná a zkontrolována zda není zdeformovaná, zkorodovaná nebo 
zaolejovaná. Rozměry zdiva jsou patrné z projektové dokumentace stejně jako 
otvory v něm. Na vodorovné konstrukci bude zdivo výrazně vyznačeno včetně 
otvorů v něm. Aby bylo dosaţeno poţadovaného krytí, bude zapotřebí distančních 
vloţek DISTY poskytnutých výrobcem FeroStal a.s. a vyznačení jejich uloţení. 
Distanční prvky budou na kaţdém prutu v obou směrech. Tam, kde bude výztuţ 





Obr. 33 – Vkládání/vázání výztuže [3] 
 
5.3.3 Bednění vnitřní – uzavření stěny 
 Dokončení bednícího systému je shodné s postupem v bodě 5.3.1 s tím, ţe 
je třeba dbát na to, aby v případě projektu byly hotové vnitřní konstrukce šachet 
před uzavřením prostoru ztuţujícího jádra, a dále musí být provedena kontrola 
osazení bednění pro otvory oken a dveří tvořené z tradičního bednění. Nejdůleţitější 
je pak propojení vnějšího bednění s vnitřním. Dílce jsou sestavené tak aby otvory 
byly přímo naproti sobě a umoţňovaly toto propojení pomocí stahovací tyče. 
Utáhnou matici lze jednoduše pomocí kladiva. Po dokončení je moţné přistoupit 
k betonáţi.   
 




5.3.4 Betonáž stěn 
Pro betonování musí být zajištěna dodávka betonu. O tu se postará čerpadlo 
SCHWING S 34 X. Samotná práce bude vykonávat z betonářské plošiny a spad 
betonu nesmí být větší jak 1,5m. Vrstvení betonu bude po 35 cm a jeho následné 
hutnění pomocí ponorného vibrátoru zaručí správné sednutí betonu v konstrukci. 
Vibrování se provádí kvůli vytlačování vzduchu s čerstvé betonové směsi a na tomto 
jevu závisí doba vibrování. Nesmí se provádět moc pomalu (zhutnění musí být 
rovnoměrné) a ne příliš rychle při vytahování (odlučování frakce betonu). Při 
vibrování se vţdy provibruje 50 mm předchozí vrstvy, 1,4násobek poloměru 
zhutňování a je třeba brát zřetel na uloţenou výztuţ, která se nesmí znehodnotit. 
Spad betonu se provádí tak aby nepříznivě neovlivnil uloţenou výztuţ a 
nedeformoval ji. Dovolený tlak čerstvého betonu je 100 kN/m². 
5.3.5 Technologická přestávka a odbedňování 
Odbedňovací procesy pro ztuţující jádro jsou typické jako při odbedňování 
sloupů. Dle výpočtu platí, ţe lze odbedňovat po 3-5 dnech v závislosti na ročním 
období, kdy zrající beton dosáhne 50% pevnosti. Z hlediska prostorového řešení je 
třeba bednit stropy a schodiště a systémové bednění by v takovém případě 
zavazelo. Plně zatíţit stěny se však dají aţ po 28mi dnech, kdy nabydou krychelnou 
pevnost a jsou schopny plně odolávat zatíţení, jímţ jsou namáhány. Tuto pevnost 
pro odbednění můţeme zjistit ověřením zkoušky pomocí Schmidtova kladívka (ČSN 
731373) Viz odbědňování sloupů.       
 Nejprve se odmontují betonářské konzoly a plošiny. Následně na vnitřní 
straně bednění odmontujeme stabilizátory a maticemi odmontujeme provázání 
s vnějším bedněním, jednotlivé prvky se ihned budou skládat do přistavených palet. 
Poté je moţné odendávat panel po panelu pomocí jeřábu. Panely se přesunou na 
skládku pro to určenou a budou se očisťovat přípravkem BioClean. 
 




5.3.6 Zachycení odpadního betonu na čistící ploše 
 Na ploše určené technickou zprávou zařízení staveniště, kde bude docházet 
k čištění bednění, je třeba zřídit lapač odpadního betonu. Bednění se čistí 
vysokotlakým čističem pomocí vody. Kromě odvodnění ploch je třeba zřídit 
dočasnou nádrţku, kde bude moc kumulovat znečištěná voda. Do země se poblíţ 
pracovní plochy vykope a vetknutou stěnou zajistí jáma o rozměrech 1x3x2m (š x d 
x v) = 6m3, konstrukce se vyplní fólií. Z čistící plochy se svede znečištěná voda 
provizorním svodem do nádrţky, z které se bude voda odvádět přes plastový 
odlučovač do kanalizace.  
 
5.4 Výtahová šachta 
Před započetím práce je třeba vyznačit barevně umístění prostupu pro dveře 
výtahu a tloušťku výtahové šachty. Dále očistit povrch a poloţit hydroizolaci. 
V celém prostoru zrcadla schodiště se tyčí konstrukce ţelezobetonové výtahové 
šachty. Princip výstavby je víceméně shodný s výstavbou ztuţujícího jádra s tím 
rozdílem, ţe jako bednění bude vyuţito tradičního bednění místo systému a to 
z hledisek prostorového, ekonomického řešení a tenkostěnných konstrukcí. Je 
důleţité připomenout, ţe dle harmonogramu je třeba provádět šachtu dříve kvůli 
přístupu pracovníku před uzavřením ztuţujícího jádra ve vyšších podlaţích. 
Postupujeme systémem, vnitřní stěna – výztuţ – stěna vnější.  
 
5.4.1 Tradiční bednění   
Tradiční bednění je vyráběno přímo na stavbě, nařeţou se jednotlivé 
dřevěné desky a dílce podle projektové dokumentace. Princip prováděn je obdobný 
jako u systému. Jednotlivé stěny se sbíjejí přímo v místě konstrukce z dílců 
vyrobených na pracovní ploše. Bednit se začíná vnitřní strana konstrukce. Do 
betonového podkladu se připevní dřevěné zápory z hranolů 100x100 a ukotví se 
šrouby, k nim se připojí svislé sloupky 100x100 do výšky betonované konstrukce – 
tím se vybuduje zajištění proti tlaku betonu. Na sloupky jednotlivě přibíjíme prkna na 
konstrukční výšku.  Sloupy se podélně vyztuţí dalším prvkem – trámy 100x100, aby 
se bezpečně přenášelo zatíţení. Zabezpečení poţadované šířky zdiva můţeme 
provést rozpěrkami 50x25 mm v rovině stahovacích trámků. Zavětrovacími prkny 
stabilizujeme sloupy, ty samotné se zajišťují oboustranně prkny kotvenými do 
podkladu. Pro uzavření bednění se stěny srádlují podél rozpěrek.  
 





Obr.36 – Schéma tradičního bednění; 1–bednící stěna, 2-svislý svlak, 3-
zápora, 4-vzpěry z prken, 5-spodní zápora, 6-rádlovací drát, 7-kínky, 8-
svázání drátu, 9-námětek, 10-provizorní rozpěra, 11-betonová směs [8] 
 
 
5.4.2 Armování šachet 
Na staveniště bude armování šachet dovezeno ve svazcích, ty se zkontrolují, 
zda neobsahují nějaké vady. Dováţeny jsou pruty v délce 7 metrů a na staveništi 
budou ohýbány a stříhány na konstrukční výšku plus výšku vytaţení výztuţe pro 
navaření navazujícího podlaţí, ohýbány podle projektové dokumentace. Následuje 





Obr.36 – Ilustrační obrázek provedení výtahové šachty 
 
5.4.1 Betonáž šachet 
Pro betonování musí být zajištěna dodávka betonu. O tu se postará 
čerpadlo SCHWING S 34 X. Samotná práce bude vykonávat z lešení a spad 
betonu nesmí být větší jak 1,5m. Vrstvení betonu bude po 35 cm a jeho 
následné hutnění pomocí ponorného vibrátoru zaručí správné sednutí 
betonu v konstrukci. Vibrování se provádí kvůli vytlačování vzduchu 
s čerstvé betonové směsi a na tomto jevu závisí doba vibrování. Nesmí se 
provádět moc pomalu (zhutnění musí být rovnoměrné) a ne příliš rychle při 
vytahování (odlučování frakce betonu). Při vibrování se vţdy provibruje 50 
mm předchozí vrstvy a 1,4násobek poloměru zhutňování a je třeba brát 
zřetel na uloţenou výztuţ, která se nesmí znehodnotit. Spad betonu se 
provádí tak aby nepříznivě neovlivnil uloţenou výztuţ a nedeformoval ji. 








5.5 Ztracené bednění 
Stěny výkopu jsou jištěné stabilizující konstrukcí navrhnutou statikem, 
vetknutou do stavební jámy a zbudovanou při zemních pracích. Zdivo o tloušťce 
300mm ze ztraceného vyztuţeného bednění je budované v podsklepené části 
objektu z tvarovek BEST o rozměrech 200/500/300 mm. Předpokládá se, ţe před 
započetím výstavby zdiva ze ztraceného bednění jiţ budou vybetonovány sloupy a 
ztuţující jádro. S těmito konstrukcemi bude bednění čelně v kontaktu.  V místě 
budoucího zdiva musí být vytaţena výztuţ ze základů, na kterou bude navařována 
výztuţ, která bude plnit ztuţující funkci ve ztraceném bednění. Před zahájením 
jakýkoliv prací ověříme vyměření vnějšího líce zdiva před zaloţením prvního šáru 
tvarovek a zejména také čistotu povrchu. Doporučuje se také pro efektivitu práce při 
dobrém počasí předem roznosit tvarovky kolem budoucí výstavby. Ztracené 
bednění se staví na základový pás, který je v nezámrzné hloubce a ve zhutněném 
podloţí dle projektové dokumentace. Po předešlém kroku si namícháme 
cementovou maltovou směs jako loţe pod první řadu zdiva. Tvárnice klademe tak 
aby byly ve stejné výšce a líc zdiva byl neustále v rovině, dosáhneme toho pomocí 
častého měření vodováhou. Výstupní kontrolou předchozích základových prací by 
měla být rovinnost podkladu. Případné nerovnosti se vyspraví namíchanou 
cementovou maltou. Tento krok je velmi důleţitý, protoţe další vrstvy jiţ budou 
kladeny na sucho bez pojiva, proto je zachování rovinnosti a vodorovnosti první řady 
důleţitá. Další vrstvy klademe jako při vyzdívání klasického zdiva na vazbu 
s přesahem půl cihly. Pozor se musí dát na prostupy ve zdivu. Podle PD se takové 
místo vynechá nebo se tvarovka seřízne. 
 
5.5.1 Armování zdiva ze ztraceného bednění 
Podle statického výpočtu je do zdiva navrţena ocelová výztuţ v závislosti na 
poţadavcích samotné stavby. Armování vodorovné se provádí kaţdou řadu. 
Tvarovky mají speciální „ţlab“ při horním okraji pro prostor poloţení výztuţe. Svislou 
výztuţí jsou pruty a ty budou navařeny na výztuţ vyčnívající ze základové 
konstrukce, jejíţ kontrola proběhla před započetím prací. Rozmístěním výztuţe a 
výkresy se zabývá samostatná projektová dokumentace. 
 
5.5.2 Betonáž zdiva ze ztraceného bednění 
Zalévání betonu se pomocí čerpadla Schwing bude provádět kaţdou třetí 
řadu pro spolehlivost sednutí betonu do konstrukce. Spad betonu nesmí být větší 
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jak 1,5m. Vzhledem k absenci rohových tvárnic tolik nehrozí „uplavání“ tvárnic 
z roviny, přesto při betonáţi je důleţité dávat pozor na to, aby se tvárnice 
nerozjíţděly. K ukončování stěn se pouţívají dělitelné tvárnice, řezat se budou 
pomocí úhlové brusky Makita GA9020K s diamantovým kotoučem. Betonovou směs 
hutníme ponorným vibrátorem. Průměrná spotřeba betonu je 0,20 m3/m2, coţ platí 
zhruba na 10 tvarovek. Konstrukci po dobu výstavby je nutné chránit před okolními 
nepříznivými vlivy. Zálivka se nesmí provádět, klesne-li teplota pod 5°C, všeobecné 
vylívání za příznivých podmínek eliminuje moţnost popraskání tvarovek vlivem 
teplotních změn. Technologický postup osazení anglických dvorků tvoří jíná 
dokumentace. Je však nasnadě říci, ţe budou do konstrukce osazeny. Po 
technologické přestávce 3 dnů se zasype výkop, aby autočerpadlo mohlo stavět 
500mm od objektu a dosáhlo tak blíţe do konstrukce, vzdálenějších bodů a vyšších 
podlaţí.  
 
5.6 Vodorovné konstrukce 
Veškeré stropní konstrukce budou tvořeny bednícím systémem Peri 
Multiflex. Průvlaky budou bedněny tradičním bedněním. Bednit stropy začneme po 
technologické přestávce svislých konstrukcí, 3-5 dní po nabytí předepsané pevnosti 
z důvodu, aby nezavazelo bednění a stabilizátory systému Peri Trio. Je důleţité téţ 
zmínit, ţe ţelezobetonové ztuţující věnce budou prováděny společně se stropy pro 
jednotné zalití betonem. 
 
5.6.1 Bednění stropních konstrukcí 
Před sestavováním se musí zkontrolovat neporušenost dílců, jejich 
vodorovnost a rovinnost. Prvním krokem je opatření stěn nového bednění (stejně 
tak jako při kaţdém dalším pouţití) odbedňovacím chemickým a tekutým 
přípravkem PERI Bio Clean na místě určeném v rámci staveniště. Přípravek je 
vyroben na bázi minerálních olejů a jeho vzlínavý účinek způsobuje regeneraci 
zanesených povrchů betonu. Promazávají se jím i závity stojek, díly ze dřeva 
naopak chrání proti hnilobě. Homogenní povlak se vytvoří nástřikem vysokotlakého 
postřikovače PERI a širokopásovými trysky. Průměrná spotřeba na 50-90m² je 1l 
přípravku. Kromě postřikovače se na předmontáţní ploše vyskytuje vysokotlaká 
nádoba na očišťování bednění.         
Před bedněním stropů jsou hotové svislé konstrukce. Bednit desku D1 dle 
projektové dokumentace začínáme vţdy od rohu, v projektu přímo se bude bednit 
vţdy od západní pomyslné stěny směrem ke ztuţujícímu jádru. Bednění se skládá 
ze stabilizovaných stojek MP350 s nastavitelnou výškou od 1,95m do 3,5m. Dále 
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z primárních nosníků GT24 délky 3900 mm ve sloupovém záběru objektu, 3600 
mm, 3450 mm, 4500 mm a 4800 mm v záběru ztuţujícího jádra.  Sekundární 
nosníky GT 24 jsou délek 4200 mm, 3600 mm ve sloupovém záběru a v oblasti 
ztuţujícího jádra 4800 mm a 1500 mm, podrobněji viz schéma bednění v příloze 
projektové dokumentace.  
   




Obr.38 – Čištění překližkových desek; Přichycení na GT 24 [4] 
 
 




 Stojka MULTIPROP nese zabudovaný metr, který umoţňuje určovat přesně 
výšku. Stočením povolíme matici a nastavíme výšku stojky na 2750 mm pro 1PP a 
4NP pro ostatní podlaţí se nastaví výška 2950 mm (nejedná se zcela o konstrukční 
výšku podlaţí, zbytek výšky dorovnají nosníky a desky). Zpětným otočením matice 
zabráníme dalšímu vysunování či zasouvání. Do stojek MP 350 s průměrem otvoru 
40 mm se zasadí poklesové kříţové hlavy 20/24 s účelem snadnějšího spouštění při 











Obr.41 – Nasazení křížové hlavy 20/24 [5] 
 
 
Obr.42 – Křížová hlava 20/24 [5] 
 
Takto sestavené stojky se postaví v navzájem určených vzdálenostech na 
předem určené značky dle projektové dokumentace na rovný a únosný podklad. Pro 
zajištění stability bude vyuţito trojnoţkového stabilizátoru v 1PP a 4NP kde je výška 
bednění menší neţ 3 metry a není tak třeba eliminovat horizontální síly. V ostatních 
podlaţích je třeba stojky zavětrovat pomocí MRK rámů vzhledem ke konstrukční 






Obr.43 – Stabilizace stojek [5] 
 
 
Obr.44 – Trojnožka pro stabilizování stojek v 1PP a 4NP [5] 
 
Na rozestavěné stojky dva pracovníci osadí pomocí vidlic do kříţových hlav 
primární nosníky GT24 s přesahem dle projektové dokumentace (minimálně 150 
mm) při kaţdé straně. Dohromady dá 300 mm, čímţ zabráníme překlopení. Primární 
nosníky osazujeme tak, aby dosáhly za půdorysný rozměr stropu kvůli ztuţujícímu 
věnci, který bude betonován společně se stropy.   
 





Obr.46 – Osazování primárních nosníků [5] 
 
Obr.47 – Zakončení; rozměry nosníku [5] 
 
Rozestavění primárních nosníků viz projektová dokumentace. Na primární 
nosníky opět dva pracovníci za pomocí vidlic osadí sekundární nosníky 
GT24 s minimálním přesahem 326 mm, skutečné přesahy jsou naznačeny 
v projektové dokumentaci. Při pokládce bereme na zřetel, aby spoje mezi 
sekundárními nosníky leţely na ose primárních nosníků a zabránilo se tak 




Obr.48 – Osazování sekundárních nosníků [5]  
Uspořádání horních nosníků je takové, aby spáry betonářských desek leţely 
vţdy na nosníku. Pro práci ve vyšších podlaţích (1NP – 4NP) je nutné okraje opatřit 
zábradlím sbitým z prken na základě systému HANDSET jako ochranu pracovníků 
proti pádu z výšky společně s bednícími deskami proti výtoku betonu z konstrukce. 
Zábradlí se díky částečné absenci zdiva kotví do desky nebo sekundárních nosníků 
společně s úhelníkem AW. Například nosníky u západní "stěny" je třeba dle 
schématického výkresu pokládat s přesahem 450mm , aby bylo umoţněno úhelníky 
na přesah upevňovat. Při pokládce se desky přibíjí hřebíky z důvodu předejití 
překlopení a neţádoucím posuvům v rovině. V místě větších prostupů otvorů 
schodišť a výtahových šachet se osadí dřevěné desky upevněné úhelníkem AW, 
přišroubovaným jak do překliţky bednění, tak do dřevěné desky. Prostupy o malých 
rozměrech v projektové dokumentaci budou prořezány.  
 
Obr.49 – AW úhelník [5]  
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Obr.50 – Poklad překližkových bednících desek; okraje bednění 
s bezpečnostním opatřením proti pádu [5] 
Nakonec se pod hlavní nosníky mezi hlavní stojky postaví dvě stojky 
mezilehlé ve vzdálenosti podle projektové dokumentace. Ty jsou opatřeny přímými 
hlavami. Vytočíme je na stejné výšky jako předchozí stojky 2450 mm pro 1PP a 4NP 
pro ostatní podlaţí 2950 mm. 
 
Obr.51 – Stavění mezilehlé strojky [5] 
 
Doměrky se řeší přímo v systému – bez příslušenství. Provede se nivelace 
horního povrchu a stojky se pomocí matic s integrovaným klínem výškově doladí. 
Pokud tak nebylo učiněno, je třeba nanést odbedňovací přípravek PERI Bio Clean. 
Po jeho aplikaci je třeba dát zvýšené pozornosti proti uklouznutí. Schéma prvků 






5.6.2 Armování stropních konstrukcí 
Obecné pokyny a předpoklady (čistota, deformace, distanční prvky 
z hlediska krytí) pro výztuţ stropů jsou obdobné jako u postupu při provádění 
svislých konstrukcí. Ocelové pruty a kari sítě jsou ze skládky na stavbu dopraveny 
jeřábem. Výztuţ je nastříhána a naohýbána podle projektové dokumentace. Při 
pokládání je třeba dbát pozornosti, je zakázáno se po výztuţí jakkoliv pohybovat, 
abych nedocházelo k její deformaci, zašpinění a znehodnocení. Pruty a kari sítě se 
nejdříve poloţí na plastové distanční podloţky v jednom směru a přidrátují se tak, 
aby desky vyhověly na dostatečné krytí podle projektové dokumentace. Pro 
vymezení prostoru mezi dolní a horní výztuţí se poloţí ocelové distanční prvky. 
Totéţ se provádí v druhém směru a výztuţe k sobě opět sváţeme.  
 
Obr.52 – Distanční prvky Ferostal [6] 
 
5.6.3 Betonáž stropních konstrukcí       
 Pro betonování musí být zajištěna pravidelná dodávka betonu. Nejprve se 
dle harmonogramu betonují průvlaky a po technologické přestávce stropy. Jako u 
předchozích konstrukcí opět do bednění bude betonovou směs dostávat 
autočerpadlo SCHWING S 34 X. Spad betonu nesmí být větší jak 1,5m. Aby se 
dosáhlo poţadované výšky stropu, vytvoří se terčíky z navařených roxorů, jeden se 
přivaří k výztuţi a druhý kolmo na něj ve výšce 200 mm. Takto po celé ploše kaţdé 
3 m, pro kontrolu výšky ukládané betonové směsi. Betonáţ se provádí od rohů 
objektu postupně z jedné strany na druhou, při níţ se musí dbát na to, aby nebyla 
při pohybu deformována výztuţ, jak vlivem přítomnosti pracovníků, tak i vlivem 
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spadu betonu. Směs se hned rozhrnuje lopatami, hráběmi a stahuje latěmi a to 
důkladně aby se beton dostal do všech míst bednící konstrukce. Pro průběţné 
zhutňovací práce monolitických stropních konstrukcí a jejich vyhlazování se pouţije 
vibrační lišta od výrobce Hervisa Perles. Stroj má důkladně odpruţenou rukojeť. 
Profily se dají měnit a proto délka lišty je měnitelná. Spad betonu nesmí být větší jak 
1,5m. Vibrování se provádí kvůli vytlačování vzduchu s čerstvé betonové směsi a na 
tomto jevu závisí doba vibrování. Nesmí se provádět moc pomalu (zhutnění musí 
být rovnoměrné) a ne příliš rychle při vytahování (odlučování frakce betonu).  
 
Obr.53 – Pokládka betonové směsi [4] 
 
5.6.4 Technologická přestávka a odbedňování    
 Částečně odbednit lze stropní konstrukce po dosaţení 70% předepsané 
pevnosti betonu. Přesné doby se vztahují k ročnímu období, podrobněji se tím 
zabývá samostatná kapitola stanovení odbedňovacích procesů. Pod pojmem 
částečně se rozumí odebrání překliţkových desek a nosníků a část stojek. 
Podpůrné stojky budou nést konstrukci po 28 dní, tedy do dosaţení úplné pevnosti. 
Ponecháváme ty, které jsou přibyté k nosníkům       
Nejprve se odstraňuji mezilehlé stojky, a úroveň hlavních MP350 stojek se 
kladivem sníţí o cca 40mm. Sníţením systému lze odebírat sekundární GT24 




Obr.54 – První kroky odbedňování [5] 
 
Obr.55 – Odebíraní prvků prvky jsou ihned skladovány na přistavené palety [4] 
 
Odebírané prvky jsou hned skladovány na přistavené palety, postupně 
desky, sekundární a nakonec primární nosníky. Překliţkové desky klademe na sebe 
po 29ks na kaţdou paletu, aby je bylo moţné čistit tlakovou nádobou na staveništní 




Obr.56 – Další postup při odbedňování [5] 
5.7 Průvlakové konstrukce 
 Ţelezobetonové průvlaky se vyskytují v stropní konstrukci nad 2NP a 3NP. 
Slouţí jako podpůrné nosníky sníţených desek D2 pro terasy a desky D1.  
 Bednění se bude podle projektové dokumentace vytvářet na pracovním stole 
na staveništi. Z hlediska harmonogramu a prostorového řešení je třeba vytvořit 
formu vytvořit a vybetonovat, ještě neţ se budou bednit samotné stropy.  
 Pravidla pro armování, betonáţ, hutnění a ošetřování jsou totoţné 
s postupem pro vodorovné konstrukce, přičemţ je třeba se řídit projektovou 
dokumentací. V případě průvlaků je však nutné částečně odbednit bočnice po 2 
dnech dle výpočtu v příloze – Stanovení doby odbedňovacích procesů. Podpůrné 
stojky a spodní část formy bednění zůstává na místě, dokud beton nedosáhne úplné 







5.8 Schodišťové konstrukce 
 Schodiště je monolitické, samostatná konstrukce je doplněna o akustickou 
izolaci Schöck Tronsole kvůli poţadavkům na ochranu proti kročejovému hluku. 
Systém samotný řeší napojení schodiště na nosnou konstrukci a izoluje spáry 
(vyloučení zvukových mostů).  
 Před budováním schodiště je hotové ztuţující jádro, do kterého jsou pří 
budování vlastního bednění osazeny ochranná stěnová pouzdra Schöck Tronsole 
typu QW následně: Ochranné stěnové pouzdro s přírubou se přiloţí do pozice podle 
projektové dokumentace a na bednění se příruba přibije hřebíky. Po odbednění se 
vloţí stěnové pouzdro značkou „OBEN“ nahoru do přípravného otvoru. [postup 
výrobce]. 
Bednění schodiště bude podle rozměrů z projektové dokumentace vyrobeno 
a sestaveno na staveništi, nejdříve se vybední spodní část bednění schodišťových 
ramen. Na kraje se vloţí a Shöck spárová deska PL. Na dřevěnou desku barevně 
označíme místo, kde bude osazena Shöck Tronsole typu T. Opěrná lišta se přibije 
na bednění podesty, následně se nasadí a připojí akustická izolace ke spárovým 
deskám. Dalším krokem se připevní druhá opěrná lišta k horní hraně izolace a 
zafixuje se – viz obrázek. Nasune se trn QW a obvod se olemuje Spárovou deskou 
PL, místa stykování přelepit páskou. 
Dle projektové dokumentace se do bednění vloţí výztuţ a prováţe. Pro 
betonáţ platí stejná pravidla - viz předchozí bod. 
 
  








Obr.59 – Schéma Schöck Tronsole typ T [7] 
 
 Odbedňovat se bude aţ po úplném dozrání betonu, po 28mi dnech. Schodiště můţe 
být pouţíváno jiţ po 24 hodinách po betonáţi.  












6 Personální obsazení 
Všichni přítomní pracovníci/zaměstnanci budou dodrţovat technologický postup a 
předpisy, budou seznámeni se zařízením staveniště a problematikou výstavby, 
zároveň budou i proškolení BOZP, nařízení budou striktně dodrţovat, coţ stvrdí 
vlastním popisem.  
Sestava pracovní čety:  
- Mistr/Betonář – 1 
Mistr s praxí v oboru a výučním listem je zároveň vedoucím pracovní čety, který určuje a 
kontroluje postup vykonávaných prací a ručí za jejich kvalitu a vyhotovení v souladu 
s platnými normami.  
    - Tesaři – 5 
Tesaři budou na stavbě vyrábět dřevěné výrobky – latě, dorovnávací prvky, tradiční 
bednění, vzdělání SOU. 
- Ţelezáři/Vazači – 8 
Ţelezáři budou na stavbě stříhat, ohýbat a vázat výztuţ a vkládat do bednění. Také 
váţou prvky na závěs jeřábu, vzdělání SOU. 
    - Betonáři – 3 
Betonáři budou na stavbě ukládat betonovou směs do bednění a následně ji hutnit, 
vzdělání SOU. 
- Zedníci – 2 
Zedníci budou na stavbě provádět zdivo ze ztraceného bednění spolu s betonáři, 
vzdělání SOU. 
    - Svářeči – 2 
Svářeči budou na stavbě spojovat výztuţ svařováním. Vzdělání SOU, vlastnící 
průkaz na svařování TIG- svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře 
CO2. 
- Pomocní dělníci – 7 
Pomocní dělníci doplňují čety dle harmonogramu, pomáhají osadit bednění, výztuţ, 
rozhrnují beton do konstrukcí. Před prací jsou vţdy zaučení a obeznámeni 
s postupem a moţnými riziky.  
    - Jeřábník – 1 
Strojník obsluhující jeřáb, vlastní profesní a řidičský průkaz skupiny C  
- Řidič autočerpadla – 1 
Strojník obsluhující autočerpadlo, vlastní profesní a řidičský průkaz skupiny C  
    - Řidič autodomíchávače – 1 




7 Stroje a pracovní pomůcky 
Podrobný návrh strojní sestavy viz samostatná kapitola – Návrh strojní sestavy 
  
7.1. Stroje 
Stroje pro vnitřní dopravu: Stavební věţový jeřáb MB 1030.11 
Stroje pro přepravu: Tatra 815 NTH 6x6     
            AVIA D120 s hydraulickou rukou Palfinger PK 6500 
Stroje pro betonáţ: Autodomíchávač Stetter AM 8 C  
Autočerpadlo SCHWING S 34 X 
         Ponorný vibrátor Perles CMP AM 35 
           Míchačka Atika Expert 185 
 Stroje pro vyztuţování: Invertor PEGAS  200AC/DC   
      Úhlová bruska Makita GA9020K 
       Stříhačka a ohýbačka oceli VB 16 Y  
      T-40 vazačka výztuţe 
  Stroje pro přesun:      Výtah stavební osobo-nákladní GEDA 500 ZP 
Stroje pro vedení el. proudu: Harmonizovaný kabel H07RN-F  




Vibrační lišta RVH200, Motorová pila Stihl MS 271, Aku vrtačka Makita 
BDF343SHE, Vysokotlaký čistič K 7 Premium eco!ogic, Kotoučová pila Makita DWT 
HKS15-65, nivelační přístroj, olovnice, kladiva, hrábě, lopaty, smetáky, stavební 
vědro, spreje, vodováha, metr skládací, metr svinovací, 2m lať, ocelová hladítka, 
kleště, pákové kleště, vázací dráty, hřebíky, stavební kolečka, 
 
7.3 Pomůcky BOZP:  
Pracovní oděvy, pevná pracovní obuv, ochranné helmy, reflexní vesty, 










8 Kontrola jakosti 
Kontrolou jakosti se zabývá samostatná kapitola – Kontrolní a zkušební plán. 
 
8.1 Kontrola vstupní  
Kontrola PD 
Kontrola připravensti staveniště 
Kontrola základových prací 
Kontrola geometrické přesnosti 
Kontrola vystupující výztuţe ze základové kce 
Kontrola materiálu – beton 
Kontrola materiálu – výztuţ 
Kontrola materiálu – bednění 
Kontrola materiálu - ztracené bednění a doplňky 
Kontrola skladování a přepravy materiálu 
8.2 Kontrola mezioperační 
Kontrola klimatických podmínek pro ţb kce 
 Kontrola vytýčení hran objektu pro sloupy a zdi 
 Kontrola bednění svislých konstrukcí 
 Kontrola vyztuţování svislých konstrukcí 
Kontrola betonáţe svislých konstrukcí 
Kontrola bednění vodorovných konstrukcí 
Kontrola vyztuţení vodorovných konstrukcí 
Kontrola betonáţe vodorovných konstrukcí 
Kontrola ošetřování a odbednění konstrukcí 
Kontrola poloţení hydroizolace 
Kontrola zaloţení zdiva 
Kontrola provedení spár zdiva 




8.3 Kontrola výstupní 
 Konečná kontrola geometrie 
 Kontrola povrchu betonu 
 Kontrola pevnosti betonu a statické únosnosti 




Podrobněji se vyhláškami a opatřeními zabývá samostatná kapitola – Bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci 
 
Nařízení vlády 591/2006 ze dne 12. Prosince 2006; O bliţších minimálních 
poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Příloha č.1 Další poţadavky na staveniště     
 I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 Příloha č.2 Bliţší minimální poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a pouţívání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
III. Míchačky 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
IX. Vibrátory 
XIII. Stavební výtahy 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce 
XV. Přeprava strojů 
 Příloha č.3 Poţadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
IX.3 Odbedňování 
IX. 5 Práce železářské 
X. Zednické práce 
 Příloha č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohroţení 
ţivota nebo poškození zdraví, při jejichţ provádění vzniká povinnost zpracovat plán 






Nařízení vlády 362/2005 ze dne 17. Srpna 2005; O bliţších poţadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
IX. Přerušení práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 
 
Nařízení vlády 378/2001 ze dne 12. září 2001, kterým se stanoví bliţší 
poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí 
Příloha 1 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 
zdvihání břemen a zaměstnanců 
Příloha 2 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 
zdvihání a přemisťování zavěšených břemen 
Příloha 3 Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných 
zařízení 
Příloha 4 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 
plynulou dopravu nákladů 
 
Nařízení vlády 21/2003 Sb., technické poţadavky na osobní ochranné 
prostředky 
§ 2 Podmínky uvedení osobních ochranných prostředků na trh a do provozu 
Příloha 1 Úplný seznam druhů osobních ochranných prostředků, na které se 
toto nařízení nevztahuje 
Příloha 2 Základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
3. Dodatečné požadavky pro specifická rizika 
 
Nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci 
 
Zákon č. 309/2006 Sb., ze dne 23. Května 2006, kterým se upravují 
poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 





Hlava I: Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní 
prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky. 
 
§2: Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
§3: Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
§4: Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
§5: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
§6: Bezpečnostní značky, značení a signály 
Hlava II: Předcházení ohrožení života a zdraví. 
§7: Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma 
Hlava III: Odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost. 
§9: Odborná způsobilost 
 
10. EKOLOGIE 
 V době výstavby je třeba se řídit stanovenými zákony a nařízeními aby byl 
minimalizován vliv stavby na její okolí: 
 Zákon č. 17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí 
Zákon č. 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a 
krajiny 
Zákon č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 
 
Při realizaci platí striktní pravidla určená hygienickými normami, která se musejí 
dodrţovat. Patří mezi ně hlavně minimalizování hluku na stavbě a čištění strojů při vyjíţdění 
ze staveniště, případně přilehlá komunikace.  pracovní doba je stanovená tak, aby ruch 
staveniště co nejméně ovlivňoval své okolí. O nakládání s odpady vznikajícími na stavbě a 
jeho tříděním se zabývá: 
Zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech, tak aby byl minimalizován vliv 
stavby na životní prostředí 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů 
a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
Na staveništi se nachází kontejner na komunální odpad a na odpad tříděný, jehoţ 
popis je v samostatné kapitole – Technická zpráva zařízení staveniště. Nepočítá se se 

































ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, 
PAPÍRU A LEPENKY
03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku
13 ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV
13 01 Odpadní hydraulické oleje
13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
13 05 Odpady z odlučovačů oleje
13 07 Odpady kapalných paliv
15
ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY 
A OCHRANNÉ ODĚVY
15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY
17 01 01 Beton
17 02 01 Dřevo
17 02 03 Plasty
17 04 05 Ţelezo a ocel
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Vyhláška č. 62/2013 Sb., O dokumentaci staveb; Únor 2013 M - mistr
Vyhláška č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb; březen 2013                                                                                              TDI- technický dozor investora
Vyhláška č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby; únor 2012 PD - projektová dokumentace
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; Prosinec 2006 SD - stavební deník
Nařzení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; Říjen 2005 S - Statik
ČSN EN 13670 (732400) Provádění betonových konstrukcí, červenec 2010 DL - dodací list
ČSN EN 730205 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě, Navrhování geometrické přesnosti, duben 1995
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - svařitelná betonářská ocel - všeobecně; Leden 2006
ČSN EN 12 350-1-7 Zkoušení čerstvého betonu; Listopad 2009
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ČSN EN 206-1 Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda; Říjen 2001
ČSN EN 845-2 (722710) Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: překlady, leden 2004
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ČSN EN 1996-2 (731101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - část2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva
ČSN EN 73 0210 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení, leden 1993
ČSN EN 72 2600 (722600) Cihlářské výrobky. Společná ustanovení, leden 1990




Svislé monolitické konstrukce se základně dělí na plošné (deska) nebo 
bodové (sloup). Nosné zdivo nebo sloupy mají primární funkci přenášet zatížení ze 
stropních konstrukcí, schodišť, střech a užitného zatížení do základových 
konstrukcí. Nenosné konstrukce pak mají funkci dělící z hlediska dispozičního 
řešení projektu. V případě řešeného objektu je nosný systém tvořen ztužující 
železobetonovou monolitickou stěnou a obvodovým suterénním zdivem ze 
ztraceného bednění, sloupy. Stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické. 
Pro kontrolní a zkušební plán je důležitý technologický postup, viz samostatná 
kapitola. V rámci provádění bude kontrolováno staveniště, předchozí práce, 
materiál, svislé konstrukce ze ztraceného bednění (realizovaného jako skládání 
zdících prvků z vibrolisovaného betonu a následné zmonolitnění), bednící systémy, 
svislé a vodorovné železobetonové monolitické konstrukce. Výstupem bude hotový 
skelet vyhovující mezním odchylkám. Všechny položky kontrolního a zkušebního 
plánu se v průběhu realizace zapisují do stavebního deníku.  
 
B. Podrobný popis kontrolního a zkušebního plánu 
1. Vstupní kontroly 
1.1 – Kontrola projektové dokumentace 
Hlavní zodpovědnost a povinnosti nese stavbyvedoucí společně 
s investorem při přebírání staveniště. Předmětem je kontrola předložené projektové 
dokumentace, technické zprávy a technologických předpisů, tj. jejich kompletnost, 
správnost, platnost a srozumitelnost. Oprávněnou osobou zpracovávaná 
dokumentace musí být v souladu s vyhláškami č. 62/2013 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. Dále vyhláška č. 268/2009 Sb., O 
technických požadavcích na stavby a Stavební zákon č. 183/2006 Sb., O územním 
plánování a stavebním řádu. Při nesrovnalostech dochází k projednání problémů 
mezi stavbyvedoucím a investorem a jejich případné dodatečné nápravě.  
 
1.2 – Kontrola připravenosti staveniště 
Staveniště při provádění kontroly musí být v souladu s dokumentací – 
výkresem zařízení staveniště a technickou zprávou staveniště a nařízením vlády č. 
591/2006 a č. 362/2005, pojednávající o požadavcích na bezpečnost. Kontrola 
splnění podmínek smlouvy o dílo, stavu, polohy a ochrany staveniště jsou stěžejní 
při předání staveniště. Staveniště musí být oploceno do výšky 1,8m a v okolí 
opatřeno značkami informující o provádění stavby. Kontrolují se přípojky 
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inženýrských sítí (voda, plyn, elektřina), stav a zpevnění komunikace v prostoru 
staveniště. Dále funkčnost všech zařízení staveniště, zpevněné vyvýšené 
odvodněné plochy pro skladování materiálu a plocha pro zdvihací mechanismus, 
jakožto rovněž jeho provozuschopnost. O převzetí se sepíše protokol o předání a 
převzetí pracoviště.  
 
1.3 – Kontrola základových prací 
Před započetím realizace betonáže vrchní hrubé stavby je třeba při přebírání 
staveniště zkontrolovat vizuálně kompletnost, neporušenost, a polohu již 
zhotovených prací – železobetonových monolitických základů, patek a desek a 
zejména dosažení předepsané krychelné pevnosti betonu min. 70% pomocí 
Schmidtova kladívka. Vodováhou, popřípadě teodolitem se měří rovinnost 
konstrukcí. Provádí stavbyvedoucí, technický dozor investora a geodet.  
 
1.4 – Kontrola geometrické přesnosti 
Na předchozí kontrolu navazuje kontrola geometrie a porovnání přípustných 
odchylek s normami ČSN EN 13670 a ČSN 73 0205. Možné odchylky základů jsou 
uvedeny v tabulce. 
 






1.5 – Kontrola výztuže vystupující ze základové konstrukce 
Pro napojení výztuže budoucích monolitických svislých konstrukcí, 
ztužujícího jádra, sloupů a suterénního zdiva ze ztraceného bednění, je zapotřebí 
vizuální kontroly vyčnívající výztuže stavbyvedoucím. Zjišťuje se kompletnost – 
průměry, počet prutů, specifikace výztuže. Dále zda není výztuž zohýbána či 
porušena, znečištěná a vytržená.  
 
1.6 – Kontrola materiálu - beton 
Provádí se průběžně při každé dodávce s přiloženým dodacím listem 
(obsahuje pevnostní třídu betonu, stupeň vlivu prostředí, stupeň konzistence,…). 
Podle dokumentace zjišťujeme množství dodaného betonu a soulad s normou ČSN 
EN 206-1. Vzorky se podle normy ČSN EN 12350-1 odebírají z autodomíchávače a 
to po vyprázdnění zhruba 0,3m3. Následně se provádějí následující zkoušky: 
Kontrola konzistence směsi betonu se provádí podle: 
ČSN EN 12350-2 zkouška sednutím 
ČSN EN 12350-3 zkouška Vebe 
ČSN EN 12350-5 zkouška rozlitím 
Kontrola zhutnitelnosti směsi betonu se provádí podle: 
ČSN EN 12 350-4 stupeň zhutnitelnost  
Kontrola objemové hmotnosti směsi betonu se provádí podle: 
ČSN EN 12 350-6 objemová hmotnost 
Kontrola obsahu vzduchu směsi betonu se provádí podle:  
ČSN EN 12 350-7 tlaková metoda 
Kontrola krychelnou zkouškou se provádí podle: 
ČSN EN 12390-1 pro zhotovení zkušební krychle o hraně 150mm 
ČSN EN 12390-2 pro zjištění vlastností zkoušeného vzorku po 28 dnech: 
ČSN EN 12390-3 pro pevnost v tlaku 
ČSN EN 12390-5 pro pevnost v tahu 
ČSN EN 12390-6 pro pevnost v příčném tahu 
ČSN EN 12390-7 pro objemovou hmotnost ztvrdlého betonu 
ČSN EN 12390-8  pro hloubku průsaku tlakovou vodou 




Pro výplňový beton ztraceného bednění se zkontrolují minimální požadavky na 
pevnost, zrnitost, obsah vody (pro dosažení předepsané pevnosti) dle ČSN EN 
1996-1-1. 
 
1.7 – Kontrola materiálu - výztuž 
Kontrolovaná betonářská ocel musí být označená kvůli identifikaci a 
v souladu s normou ČSN EN 10080, která stanovuje všeobecné požadavky pro 
provozní charakteristiky betonářské oceli. Tj. její vlastnosti, kvalita, rovnost, čistota. 
Taktéž v souladu s projektovou dokumentací, tj. počet, délky, profil, druh a tvar. 
Jakost se provádí hutním atestem. Deformovaný materiál snižuje jakost výztuže, 
proto je třeba provést kontrola neznehodnocení (deformace vložek, zakřivení) 
materiálu při transportu a při skladování na skládkách. Vložky musí splňovat 
požadavek na minimální krytí. Před aplikací výztuže, je třeba ji očistit od případného 
znečištění zeminou při manipulaci, mastnoty a rzi.      
 
1.8 – Kontrola materiálu - bednění 
V rámci normy ČSN EN 13670 o provádění betonových konstrukcí se 
dodávka systému kontroluje společně s dodacím listem. Zkontroluje se kompletnost 
a množství dílů materiálu, rovinnost a hladkost desek, nezdeformování stojek a 
dalších částí bednícího systému.  
 
1.9 – Kontrola materiálu – ztracené bednění 
Vlastnosti prvků pro zdění musí být v souladu se specifiky projektanta. 
Ztracené bednění je tvořeno kusovými prvky z vibrolisovaného betonu, včetně 
překladů. Provede se kontrola výrobce, množství a neznehodnocení materiálu na 
paletách.  
 
1.10 – Kontrola skladování a přepravy materiálu 
1.10a) Výztuž nesmí být při převozu zakřivena, viz výše. Pruty betonářské oceli se 
skladují na skládce na zpevněných rovných a odvodněných plochách opatřených 
ochranou proti vnějším vlivům, aby nepřišla do kontaktu se zeminou či deštěm a 
neznehodnocovala se a nesnížila tak její jakost či následné spolupůsobení s 
betonem. Provede se také kontrola podložení výztuže cca po 1 metru dřevěnými 
hranoly kvůli eliminaci prohýbání při uložení na skládce. Sítě se postaví svisle. 





1.10b) Pro skladování bednění platí: Profily Peri systémového bednění musí být 
chráněny proti věrnostním a klimatickým vlivům. Díly se skladují a přepravují 
způsobem tak, aby nedošlo k samovolnému posunu, překocení či jiné deformaci či 
vychýlení z roviny. Pro umožnění přepravy zavěšovacích dílů se tohoto stavu 
dosáhne upínacími popruhy. Zkontroluje se, zda se prvky zavěšují v místech pro 
to určených spolu s kontrolou zajištění volných dílců.  
 
Pro skladování dílců Peri Multiflex na vyvýšené odvodněné plochy jsou 
určeny ukládací RP palety přímo od výrobce, s kterými se dá následně i lehce 
manipulovat jak mobilně (přídavný podvozek) či jeřábem. Kontroluje se množství, 
čistota a stav uskladněného materiálu. Také se zkontroluje sepnutí panelů upínacím 
popruhem pro skladování i přepravu 
 
.   
Obr.1 Bednící dílce v paletách a jejich vykládání 
 
1.10c) Proběhne kontrola skladování zdících prvků. Provádí se ukládáním do sloh 




Kontroly se týká i manipulační prostor na skládce dle ČSN 26 9010, která 
vymezuje prostor pro zaměstnance. Neprůchozí – 350 mm šířky; průchodová ulička 
jednosměrná bez břemen, umožňuje vazačům zavěšovat břemena na jeřáb. 




Obr.2 Rozměry uliček na skládce - norma 
 
2. Mezioperační kontroly 
2.11 – Kontrola klimatických podmínek 
Klimatické podmínky výrazně ovlivňují proces výstavby. Proto je třeba 
kontroly provádět průběžně každý den realizování procesů výstavby. Řeší se 
aktuální stav počasí (viditelnost, povětrnostní podmínky, teplota,…). Změny 
ovlivňující výstavbu musí stavbyvedoucí brát v úvahu, taktéž omezující podmínky 
stanovující přerušení stavby, zejména betonáž konstrukcí není možno provádět, 
klesne-li teplota vzduchu pod 5°C. Bude-li naopak teplota větší než 30°C je třeba 
betonovou konstrukci chránit před odpařováním vody a to například kropením, nebo 
balením konstrukce do ochranných folií pro zamezení uniku vody z konstrukce. 
 
2.12 – Kontrola vytýčení hran objektu pro sloupy a zdi 
Po provedených vstupních kontrolách jako první nejdůležitější věc se musí 
zkontrolovat vytýčení objektu dle ČSN EN 730205, kvůli dodržení geometrie stavby. 
Geodet se stavbyvedoucím zkontrolují všechny výškové, polohové body, rohy a 
lomy, vytyčené pomocí laviček. Správně ukotvení provázku na dvou protějších 







2.13 – Kontrola bednění svislých konstrukcí 
V okamžiku výstavby bednění se provede vizuálně kontrola, aby bylo 
zbaveno veškerých nečistot a pečlivě opatřeno odbedňovacím nátěrem neovlivňující 
vlastnosti betonu či výztuže. Při sestavě se nesmí zapomenout na prostupy a 
otvory. Po sestavení jeho mechanickou odolnost, stabilitu a kompletnost (porovnání 
s projektovou dokumentací nesmí chybět žádný díl) s odkazem na technologický 
předpis provádění sloupového a stěnového (systémového) bednění. Sestavené 
bednění musí odolat svojí tuhostí působení betonu a nesmí dojít k posunutí desky 
nebo výtoku betonu ven z bednění. Mezní odchylky se kontrolují v souladu 
s normou ČSN 730210-1 a záleží na rozměru výšky sloupu, svislost sloupu/stěny 
(do 2,5 m±4mm, do 4m ±6mm). 
 
Tab.2: Přípustné odchylky svislosti pro svislé prvky 
 
 
2.14 – Kontrola vyztužování svislých konstrukcí 
Kontrola stavbyvedoucím a statikem armování pro všechny svislé konstrukce 
probíhá obdobně jednorázově a je nutná před započetím betonových prací. 
Kontroluje se podle ČSN EN 13670 a výstupem je zápis ve stavebním deníku. Při 
kontrolování výztuže se využívá projektové dokumentace a zaměřujeme se zejména 
na polohu, její tvar, celistvost, průměr, přesahy, dodržení požadovaného krytí a 
znečištění. Mezi další významné kontroly pak patří: 
-Zda je osazena v bednění a ukotvena v předepsané poloze 
-Zda je podle dokumentace provedeno vyvedení výztuže na navazující konstrukci 
-Zda je dostatečný počet distančních prvků 
-Zda je svařování provedeno podle ČSN EN ISO 17660-1/2007 
-Zda klimatické podmínky příliš neovlivňují povrchovou teplotu ocelářské výztuže, 
která by neměla klesnout pod 5°C 
-Zda je výztuž ohýbána maximálně do -5°C, pokud není stanoveno speciální 
opatření 
Odchylky: 
-Rozdíl od projektové dokumentace (poloha, vzdálenost mezi třmínky,…) ± 20 % 
nejvíce však o 30 mm. 







-Odchylka osy prutu a styk v čele svařovaných koster pro maximálně ± 5 mm s 
průměrem do 40mm a ± 10 mm nad 40 mm. 
 
2.15 – Kontrola betonáže svislých konstrukcí 
Před betonáží probíhá kontrola materiálu každé dodávky v domíchávači – viz 
vstupní kontrola. Mezi hlavní zásady patří ukládání betonu z maximální výšky 1,5m. 
Kontroluje se dosažení stanovené pevnosti, trvanlivosti, zda nedojde k posunu 
uložené armatury při plnění bednění betonem. Vrstva betonu je rozdílná z hlediska 
prováděné betonované konstrukce. Bude kontrolováno hutnění betonové směsi při 
realizaci suterénního zdiva dle ČSN EN 13670 ponornými vibrátory z hlediska 
eliminování vyloučení cementového mléka a z hlediska provibrování v návaznosti na 
předchozí vrstvu. Tam kde se mění průřez, nebo se nachází například místo 
pracovní spáry se při kontrole věnuje zvýšená pozornost. Sousední vpichy se nesmí 
ve své vzdálenosti lišit v poloměru o víc jak 1,4 násobku viditelné účinnosti. Pro 
sloupové konstrukce nebude hutnění zapotřebí, bude využito samohutnitelného 
betonu. Z hlediska klimatických podmínek je třeba zkontrolovat, zda povrchová 
teplota bednících konstrukcí není menší než 0°C, kdy není možno provádět 
betonáž. Při vysokých teplotách se bude kontrolovat ošetřování směsi. 
 
2.16 – Kontrola bednění vodorovných konstrukcí 
Pro kontrolu bednění vodorovných konstrukcí platí obdobné podmínky a 
zásady jako při kontrolách bednění svislých konstrukcí. Zkontroluje se rozmístění, 
rozestupy stojek, sestavení nosníků podle projektové dokumentace a 
technologického předpisu. Zda se bednění provádí pouze ze systému Peri. Při 
sestavě se nesmí zapomenout na prostupy a otvory. Odchylky pro vodorovný 
rozpon jsou patrné z normy ČSN 730210-2 a záleží obdobně jako u svislých 
konstrukcí na převládajícím rozměru: 
 
Tab.3: Přípustné odchylky pro vodorovnost bednění 
 
 
 2.17 – Kontrola vyztužování vodorovných konstrukcí 
Pro kontrolu vodorovných konstrukcí platí stejné zásady jako u svislých 
konstrukcí. Kontrola stavbyvedoucím a statikem armování pro všechny vodorovné 
konstrukce probíhá jednorázově a je nutná před započetím betonových prací. 




Kontroluje se podle ČSN EN 13670 a výstupem je zápis ve stavebním deníku. Při 
kontrolování výztuže se využívá projektové dokumentace, provedení správnosti dle 
technologického předpisu a zaměřujeme se zejména na polohu, její tvar, celistvost, 
průměr, přesahy, dodržení požadovaného krytí a znečištění. Další kontroly viz 
vyztužování svislých konstrukcí. Odchylky jsou uvedeny v tabulce. 
 

















2.18 – Kontrola betonáže vodorovných konstrukcí 
Pro kontrolu vodorovných konstrukcí platí stejné zásady jako u svislých 
konstrukcí. Beton se ukládá z maximální výšky 1,5m. Kontrola tloušťky betonu 
shodnou s projektovou dokumentací se provede pomocí na roxor navařených příček 
na vzdálenost tloušťky stropu, viz technologický předpis. Kontroluje se dosažení 
stanovené pevnosti, trvanlivosti, zda nedojde k posunu uložené armatury při plnění 
bednění betonem. Vrstva betonu je rozdílná z hlediska prováděné betonované 
konstrukce (stropy, schodiště). Bude kontrolováno hutnění betonové směsi dle ČSN 
EN 13670 ponornými vibrátory z hlediska eliminování vyloučení cementového mléka 
a z hlediska provibrování v návaznosti na předchozí vrstvu. Sousední vpichy se 
nesmí ve své vzdálenosti lišit v poloměru o víc jak 1,4 násobku viditelné účinnosti. 
Je třeba zkontrolovat, zda povrchová teplota bednících konstrukcí není menší než 




Odchylky desek se mění v závislosti na rozměrech desky:  
 
 
Tab.5: Přípustné odchylky vodorovných konstrukcí 
 
 
2.19 – Kontrola ošetřování a odbednění konstrukcí 
ČSN EN 13670 stanovuje dobu ošetřování v závislosti na třídě ošetřování.  
Beton v raném staří je nutné ošetřovat z hlediska: 
-vysychání 
-klesnutí teploty pod 5°C do nárůstu pevnosti 5MPa. 
-minimalizace plastického smršťování 
-dostatečné pevnosti betonu 
-trvanlivosti povrchové vrstvy 
-ochrany před otřesy a nárazy 
-ochrany před škodlivým vlivem počasí 
 
ČSN EN 13670 stanovuje nabytí dostatečné pevnosti betonu z důvodu: 
-zamezení poškození povrchu při odbedňování 
-přenesení zatížení betonového prvku 
-zamezení vzniku odchylek mimo toleranci 
-zamezení nadměrného zatížení prvku při odbedňování a zajištění stability 
 
 
2.20 – Kontrola položení hydroizolace 
Před realizací suterénní zdi se musí zkontrolovat položení hydroizolace na 
zaschnutý penetrační nátěr dle projektové dokumentace s přesahem minimálně 
150mm, případně její délku vyvedení nad úroveň terénu. Při kontrolách se hledí 
zejména na její funkčnost, neporušitelnost, celistvost. Provádíme vizuální kontrolu, 
zkoušku jehlou, tj. tažení kokového hrotu po spoji, zkouškou je tak možné 
mechanicky ověřit spojitost a mechanickou pevnost provedeného spoje. Dále 
jiskrová zkouška a vakuová zkouška. V případě procházející výztuže porušená 




Rozměr desky(m) 4,0 - 8,0 8,0-16,0 16,0-25,0 25,0-30,0
Odchylka ±15mm ±15mm ±25mm ±30mm
 180 
 
2.21 – Kontrola založení zdiva 
Zdící proces musí být prováděn v souladu s normou ČSN EN 1996-2, jejímž 
obsahem je navrhování zděných konstrukcí. Tj. kontrola čistoty a rovinnosti 
podkladu jako výstupní kontrola předchozích prací. Zdící prvky se kladou na 
betonovou směs, a proto je třeba zkontrolovat její správně provedení. Kontrola 
zakládání vnějším lícem podle napnutého provázku, vytyčený při realizaci 
sloupových a stěnových konstrukcí. Při provádění se zkontroluje, zda jsou dílce 
očištěné a průběžně se kontroluje rovinnost a vodorovnost horní hrany prvního šáru 
a dále svislost celého zdiv pomocí vodováhy. Kontroluje se vodorovné vyztužení 
každé řady. Kontrolujeme zda-li jsou provedené konstrukce v souladu s normovými 
odchylkami.  
 
Tab.6 – Mezní odchylky svislosti dle ČSN 730210-1 
 
 
2.22 – Kontrola provedení spár zdiva 
Kontroluje se první ložná spára, tj 10-12,5mm ±1mmm podkladní betonové 
směsi, která vyrovnává zdivo do požadované roviny. Nesmí být příliš tenká a příliš 
tlustá. Dílce se ztraceného bednění se kladou na sucho, ložná i styková spára 
zůstane čistá. Zdivo je vyztužené a proto se nekontroluje dodržení dilatace dle 
normy ČSN EN 1996-2 ve svislém i vodorovném směru.  
 
2.23 – Kontrola vazby zdiva 
Vazba ztraceného bednění je shodná jako u zdiva. Kontroluje se převazba 
minimálně 50mm, nebo ze vztahu 0,4*h. Kde h je výška dílce. Pro Best tvarovky, 
použité v projektu, platí převazba zhruba 100mm.  
 
 





2.24 – Kontrola otvorů 
Při realizaci suterénního zdiva je třeba zkontrolovat provedení prostupů 
250/250mm a sklepních okenních otvorů v provedení jako anglické dvorky dle 
projektové dokumentace. Odchylky se stanoví podle funkčních požadavků a 
tolerancí pro osazení, parapetů a anglických dvorkům. Ve ztužujícím jádro se 
zkontroluje uložení bednící formy pro otvory. 
 
 
2.25 – Kontrola překladů 
Při zdění druhé výšky zdiva je potřeba provést kontrolu minimálního uložení 
125mm překladů prefabrikovaných SB 238 do lože a výztuže v nich dle projektové 
dokumentace. Kontroluje se, aby překlad byl uložen na celistvém dílci ztraceného 
bednění. U monolitických překladů ve ztužujícím jádru se zkontroluje množství a 
správnost výztuže a zkonstruování bednění, zejména provizorních tesařských 
podpěr kvůli zatížení vyvíjeného při provádění zdiva.  
 
2.26 – Kontrola provedení 
Mistr a stavbyvedoucí kontroluje provedení průběžně dvoumetrovou latí 
s libelou. Kontroly plynule přechází ve výstupní kontrolu zdiva a monolitických stěn. 
Při dokončení podlaží se zkontroluje svislost zdiva, jakožto i svislost vícepodlažních 

















3. Výstupní kontroly 
3.27 – Kontrola geometrické přesnosti 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora za přítomnosti geodeta provádějí finální 
kontroly stavby zejména podle projektové dokumentace a normy ČSN EN 13670. 
Kontroly se provádějí z hlediska správnosti a úplnosti provedení všech konstrukcí. 
Pečlivé provádění kontrol mezioperačních vede ke splnění minimálních dovolených 
odchylek vznikajících při realizaci objektu. Dodržením kritérií se vyhneme škodlivým 
účinkům na mechanickou odolnost a stabilitu v provozním stavu.  
 























































3.28 – Kontrola povrchu betonu  
Po dosažení pevnosti betonových konstrukcí se provede vizuální kontrola povrchu, 
aby se eliminovaly nepříznivé vizuální vady. Kontrola povrchu zahrnuje zejména 
praskliny, štěrková hnízda, výstupky, znečištění a celistvost povrchu.  




3.29 – Kontrola pevnosti betonu a statické únosnosti 
Třetí část normy ČSN EN 12390 se věnuje pevnosti betonu v tlaku zkušebních 
těles. Kontroly probíhají průběžně a na konci betonovacího procesu. Minimálně 3x 
za dobu betonování se odebírají vzorky o objemu přibližně 0,3m3. Dále je statikem 
odsouhlasena bezpečnost a správné provedení konstrukcí. Tento fakt se 
zaznamená do stavebního deníku.    
 
3.30 – Kontrola podle projektové dokumentace 
Poslední kontrolou je prověření a porovnání realizovaných konstrukcí s projektovou 
dokumentací. Předmětem jsou rozměry, odchylky, správnost a provedení horní 
hrubé stavby projektu. Polohy všech prvků. Prostupy a otvory zdí a stropů. Případné 
změny musejí být zaznamenány pro další jednání. Po prověření a schválení 
stavbyvedoucím a technickým dozorem investora za přítomnosti geodeta se 
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A. Seznam nařízení a ustanovení      
 Nařízení vlády 591/2006 ze dne 12. Prosince 2006; O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Příloha č.1 Další požadavky na staveniště     
  Příloha č.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
 Příloha č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 Příloha č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 
 
Nařízení vlády 362/2005 ze dne 17. Srpna 2005; O bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 





























B. Konkrétní opatření na stavbě 
591/2006 O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích: 
Příloha č.1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
„1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodrţení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé 
prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co 
nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí 
pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň 
z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé 
střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky můţe toto ohrazení být 
nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost 
provozu a 
osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střeţením, 
d) nepouţívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části 
III. bodu 2. K tomuto nařízení nebo zasypány. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 
rozeznatelné i za sníţené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. 
Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou 15) na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim 
vedou.  
3. Nejsou-li poţadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově 
postiţené obsaţeny v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní 
komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a 
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veřejně přístupných komunikacích umoţňovalo bezpečný pohyb fyzických osob 
s pohybovým postiţením, jakoţ i se zrakovým postiţením. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami 16), 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou 15) na 
všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení 17), a během 
provádění prací je dodrţuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; poţadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis 5).  
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 
pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné 
provedení práce, popřípadě umoţněn bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdrţujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti.“[1] 
 
Opatření na stavbě a vyhovění požadavkům: 
Pro zamezení vniku nežádoucích a neoprávněných osob jsou na pozemku 
vytvořeny nové hranice zařízení staveniště, které je opatřeno mobilním oplocením 
výšky 2,0m po celém obvodu, přístupy jsou opatřeny uzamykatelnými bránami a 
brankou stejné výšky. Hranice i vstupy budou opatřeny cedulemi nesoucí výstrahy 
„Nepovolaným vstup zakázán“ a výstražné tabule o výkonu stavby, to platí jak pro 
fyzické osoby, tak i pro vjezdy na staveniště. Na staveništi je přítomna vrátnice, 
osoba tímto pověřená bude provádět kontroly značek, oplocení a přístupu osob na 
staveniště. Stavební práce se neprovádějí v ochranných pásmech. Při snížené 
viditelnosti v období listopadu a prosince je k dispozici nainstalované umělé 
osvětlení u všech obytných kontejnerů, u vstupu, na pracovišti a jeřábu, do výbavy 
pak ještě patří dvě přenosné halogenové lampy. Práce pro manipulaci s materiály a 







II. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navrţena, provedena 
a pouţívána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku poţáru 
nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod 
energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, 
podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být 
identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové poţadavky a 
musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno 
přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdrţující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je 
odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních 
prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních 
prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné 
zábrany a náleţitá upozornění.[1] 
 
Opatření na stavbě a vyhovění požadavkům: 
Na staveniště jsou dovedeny nové inženýrské sítě pro potřeby samotné 
stavby a budou nadále stálým objektem, na tyto rozvody jsou napojeny dodatečné a 
dočasné přípojky vody a elektrické energie pro vyhovění potřeb zařízení staveniště. 
Všechny výše zmíněné sítě jsou řádně barevně označeny. Od přípojky k rozvaděči 
jsou kabely NN v zemi, dále od rozvaděče jsou vedeny po povrchu. Tam, kde vede 
komunikace, musí vedení být zakopáno v zemi a vedeno v chráničkách, aby bylo 
odolné proti mechanickému poškození. Rozvaděč přítomný u jeřábu je chráněn před 
deštěm (IP44), jeho revize, správná funkčnost a platná kontrola bude v souladu 
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s normovými požadavky. Všichni pracovníci budou obeznámeni s hlavním 
vypínačem proudu na tomto rozvaděči.  
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdrţují, 
b) maximální zatíţení, které se můţe vyskytnout, a jeho rozloţení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, 
je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil 
neţádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vţdy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s poţadavky zvláštních právních 
předpisů18) a poţadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v 
příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohroţení fyzických osob, 
majetku nebo ţivotního prostředí. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohroţení ţivotů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohroţení 
majetku nebo ţivotního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, ţivelné události, 
popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce 
posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při pouţívání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby 
byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
195 
 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo 
do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. [1] 
 
Opatření na stavbě a vyhovění požadavkům: 
Před započetím prací budou pracovníci obeznámeni se zařízením 
staveniště, možnými riziky při práci ve výšce, umístěním lékárniček pro poskytnutí 
první pomoci a důležitá telefonní čísla. Stavební výtah obsluhuje pouze poučený 
personál, který přečetl pokyny výrobce. Výtah se montuje přesně podle návodu 
svisle na rovném podkladu pro rovnoměrné rozložení zatížení a je kotven vždy do 
desky zhotoveného podlaží. Dojde-li k přetížení, výtah je sám vybaven 
signalizačním zařízením, které odpojí výtah při 110% povoleného nákladu při jízdě v 
obou směrech. Všechny podpěry bednících konstrukcí a betonářské lávky jsou 
ukotveny do pevného podkladu betonových a železobetonových konstrukcí. 
Koncept skladování je pevně dán a samostatně jej popisuje dokumentace zařízení 
staveniště s přidruženými výkresy s ohledem na bezpečnost fyzických osob na 
staveništi. V případě prokázání možného ohrožení pracovníku budou práce nadále 
přerušeny, dokud nebude bezpečí zajištěno, jedná se o vypovězení funkčnosti 
strojů, špatného stavu bednění a betonářských lávek, únava kotvícího materiálu, 
popřípadě nepříznivé klimatické podmínky (prudký vítr, déšť). Povětrnostním 
podmínkám při práci ve výškách se věnuje samostatný bod pod vyhláškou 
362/2005. [3] 
 
Příloha č.2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Bližší minimální požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na 
staveništi 
 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před pouţitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiţ jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uloţení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překáţek, umístění nadzemních vedení a 
překáţek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
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poloze nastaveny v souladu s návodem k pouţívání a zajištěny proti zaboření, 
posunutí nebo uvolnění. 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstraţné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstraţným 
signálem. Po výstraţném signálu uvádí obsluha stroj do chodu aţ tehdy, kdyţ 
všechny 
ohroţené fyzické osoby opustily ohroţený prostor; není-li v průvodní dokumentaci 
stroje stanoveno jinak, je prostor ohroţený činností stroje vymezen maximálním 
dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných 
pracovištích smí být stroj uveden do provozu aţ po uplynutí doby postačující k 
opuštění ohroţeného prostoru všemi fyzickými osobami. 
4. Pokud je stroj pouţíván na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 
výstraţným 
světlem oranţové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy19). 
5. Při pouţití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 
souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů20); dohled 
a podle okolností téţ bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje 
dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti uţívají jako 
osobní ochranný pracovní prostředek výstraţný oděv s vysokou viditelností. Při 
označení překáţky provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními 
zvláštních právních předpisů16). 
6. Stroje, při jejichţ činnosti vznikají vibrace, lze pouţívat jen takovým způsobem a 
na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících 
škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně.[1] 
 
Opatření na stavbě a vyhovění požadavkům: 
Strojníci budou obeznámeni se staveništěm, umístěním jeřábu a míst 
určených k parkování, vykládce materiálu, přejímky betonové směsi a pojezdných 
komunikací. Strojníci jsou zodpovědní za chod a správnou funkčnost stroje, 
průběžně provádějí vizuální kontroly z důvodu vyloučení možných závad. Únosnost 
jeřábu je prokázána v strojní sestavě, přesto se bude kontrolovat správné 
zapatkování, únosnost podloží a dodržení minimální manipulační plochy vyplívající 
z výkresu zařízení staveniště. Stavební výtah obsluhuje pouze poučený personál, 
který přečetl pokyny výrobce. Zjištěné závady na strojích budou zaznamenány a do 






1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna 
v horizontální poloze. 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
3. Při ručním vhazováním sloţek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat 
do rotujícího bubnu.  
4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drţenými 
v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
5. Obsluha nevstupuje do prostoru násypného koše. Při opravách, údrţbě a čištění 
míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen tehdy, je-li 
koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo 
jiným ochranným prostředkem. 
6. Vstupovat pod konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od 
přívodu elektrické energie. [1] 
 
Opatření na stavbě a vyhovění požadavkům: 
Na staveništi je klasická bubnová míchačka Atika Expert. Pracovníci budou 
seznámeni s postupem a nařízeními při práci s míchačkou a výše zmíněné body se 
budou striktně dodržovat. Míchačka má vlastní dieselový pohon, není ji třeba 
připojovat ke zdroji elektrické energie. Při čištění a údržbě musí být míchačka 
vypnutá.  
 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 
zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění 
výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu 
s návodem k pouţívání zajistí. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překáţek ztěţujících manipulace a potřebnou 
vizuální kontrolu. [1] 
 
Opatření na stavbě a vyhovění požadavkům: 
Pro autodomíchávač je na staveništi přímo určené místo pro jeho vlastní 
polohu, která je patrná z konceptu zařízení staveniště. Autodomíchávač je 
zaparkován na přehledném místě u autočerpadla. Při každé přejímce betonové 





VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační ţlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetíţení nebo 
nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních 
částí stavby. 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k pouţívání, například odvzdušňovacím ventilem. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických 
účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
4. Při pouţívání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při 
strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi 
fyzickými osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 
5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyţadující 
sloţité a opakované couvání vozidel.  
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 
hadice. 
8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obsluţné 
místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výloţníkem a potrubím se 
nenacházely 
překáţky ztěţující tuto manipulaci. 
9. Při pouţití děleného výloţníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo 
nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodrţena bezpečná vzdálenost od okrajů 
výkopů, podpěr lešení a jiných překáţek. 
10. V pracovním prostoru výloţníku autočerpadla se nikdo nezdrţuje. 
11. Výloţník autočerpadla nelze pouţívat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
12. Manipulace s rozvinutým výloţníkem (výloţníková ramena s potrubím a 
hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a 
výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k pouţívání. 




Opatření na stavbě a vyhovění požadavkům: 
Ve strojní sestavě je posudek na čerpadlo vypracován tak, aby po dobu 
provádění betonářských prací nebylo přesouváno na staveništi. Autočerpadlo je 
zajištěno výsuvnými opěrami a stabilizované, z toho plyne i přesné určení místa pro 
parkování autodomíchavačů zády k čerpadlu patrné z projektu zařízení staveniště. 
Dokud nedojde ke stabilizaci je zakázáno provádět jakékoliv práce. Je třeba i 
dodržovat minimální manipulační prostor pro pohyb strojníků pro bezpečnou 
obsluhu čerpadla a autodomíchavače. Výložník bude vždy nad konstrukcí a nebude 
se opírat o bednící konstrukce. Na místě bude betonářská četa seznámena 
s obsluhou výložníku a hadice při lití betonu do konstrukce.  
 
IX. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
drţena 
v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéţ platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliţe 
motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drţenou v ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytaţení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán 
v oblouku o menším poloměru, neţ je stanoveno v návodu k pouţívání.[1] 
 
Opatření na stavbě a vyhovění požadavkům: 
Mezi pomůckami budou k dispozici svinovací bubny s harmonizovanými 
pryžovými kabely H07RN-F o dostatečné délce 500m, aby vyhovovalo požadavku 
nejméně 10m od přístrojů, kabely mohou být vedeny v otevřeném prostranství 
s vyhověním na středně těžké namáhání. Betonáři budou obeznámeni 
s technologickým postupem hutnění betonu a správného používání vibrátorů. [4] 
 
XIII. Stavební výtahy 
Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech 
kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz.[1] 
 
Opatření na stavbě a vyhovění požadavkům: 
Spolu s dodáním výtahu, firma dodá i návod na obsluhu a patřičná nařízení 
na plánované kontroly stavebních plošin. Je třeba dbát opatrnosti při plně 
naloženém výtahu a taktéž kontroly maximální únosnosti. Výtah se montuje přesně 
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podle návodu svisle na rovném podkladu pro rovnoměrné rozložení zatížení a je 
kotven vždy do desky zhotoveného podlaží. Dojde-li k přetížení, výtah je sám 
vybaven signalizačním zařízením, jenž odpojí výtah při 110% povoleného nákladu 
při jízdě v obou směrech. [3] 
 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné 
v průběhu předchozího provozu nebo pouţívání stroje a s případnými závadami je 
řádně seznámena i střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k pouţívání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným 
na 
zem nebo zařazením nejniţšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněţ při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu 
alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na 
zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 
přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k pouţívání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, ţe nemůţe v případě potřeby 
okamţitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k pouţívání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému uţití jinou fyzickou osobou, 
jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí 
ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, 
kde není ohroţena stabilita stroje a kde stroj není ohroţen padajícími předměty ani 
činností 
prováděnou v jeho okolí.[1] 
 
 
Opatření na stavbě a vyhovění požadavkům: 
Strojníci provádějí vizuální kontroly strojů a to po každé přejímce materiálu a 
skončení směny při betonování, vyztužování a přepravě bednění a jiných 
jeřábnických prací. Po práci jsou stroje očištěny a odpojeny od elektrické energie. 
Vyskytnuté závady se musejí řádně zaznamenávat a řešit opravami. Ověří se 
založení jeřábu a stabilizace autočerpadla. Obsluhy strojů budou proškolení a 
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vědomi si zajištění opatření proti samovolnému pohybu strojů a neoprávněnému 
vniknutí do nich uzamknutím kabiny. Pro jakýkoliv důvod nutnosti zaparkovat jsou 
na staveništi parkovací plochy k tomu určené.  
 
XV. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k pouţívání. Není-
li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k 
pouţívání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na loţné ploše dopravního prostředku, 
jakoţ i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od taţného vozidla, musí 
být dodrţeny poţadavky zvláštního právního předpisu22) a dále uvedené bliţší 
poţadavky. 
3. Při přepravě stroje na loţné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na loţné ploše dopravního prostředku nezdrţují 
fyzické osoby, pokud není v návodech k pouţívání stanoveno jinak. 
4. Při přepravě stroje na loţné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 
pouţívání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
bočnímu posuvu a proti převrţení, popřípadě na loţné ploše dopravního prostředku 
uloţena a upevněna samostatně. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabrţděn a mechanicky zajištěn proti neţádoucímu pohybu. 
6. Při najíţdění stroje na loţnou plochu dopravního prostředku a sjíţdění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němţ by mohly 
být 
ohroţeny při pádu nebo převrţení stroje, přetrţení taţného lana nebo jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vţdy mimo stroj i 
mimo 
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíţdění a 
sjíţdění stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k pouţívání. 
9. Přípojný stroj musí být při připojování k taţnému vozidlu bezpečně zabrţděn a 




maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíţdět přípojným 
strojem na taţné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční 
manipulaci s břemeny5). 
10. Řidič taţného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umoţní fyzické 
osobě, která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se 
závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náleţitě poučené navádějící fyzické 
osoby. Po dorazu je taţné vozidlo zabrţděno.[1] 
 
Opatření na stavbě a vyhovění požadavkům: 
Přeprava materiálu je určena dodavatelskými firmami. Pracovníci jsou 
seznámeni s návodem a správnou obsluhou strojů. V konceptu zařízení staveniště 
je jasně dáno kam materiál skladovat a kde jaké stroje budou zaparkovány a 
stabilizovány. Provede se kontrola mechanického zajištění přípoje jeřábu k tažnému 
vozidlu. Při rozpojování a připojování vždy napomáhá strojníkovi minimálně jeden 
pomocník, který ho navádí, aby s co největší přesností zajel nadoraz ke stroji.  
 
Příloha č.3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Požadavky na organizaci práce a 
pracovní postupy 
 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, 
musí být řešena tak, aby umoţňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků 
a dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa 
určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně 
přístupná. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 
komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a 
pouţitých strojů. 
4. Materiál musí být uloţen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podloţkami, zaráţkami, opěrami, stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které 
by 
jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet.  
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5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpečné uchopení například oky, háky nebo drţadly, musí být vţdy vzájemně 
proloţeny podklady. Jako podkladů není dovoleno pouţívat kulatinu ani vrstvené 
podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně poloţenými na sebe. 
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. 
Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 
maximálního 
dosahu pouţitého nakládacího stroje. 
7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky 
nejvýše 2 
m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad 
vyšších neţ 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška 
stěny 
nepřesáhla 1,5 m. 
8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní 
značkou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob15). Fyzické osoby, které 
zabezpečují provádění odběru, se nesmějí zdrţovat v ohroţeném prostoru místa 
odběru. 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li 
okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloţeny 
v bezpečném 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro 
plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrţe musí být zajištěny 
proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li 
skladovány naleţato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více 
vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloţeny podklady, pokud sudy, 
barely a podobné nádoby nejsou uloţeny v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podloţkami a 
zajištěno proti sklopení. 
12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v 
obalech s 
označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v 
souladu s poţadavky zvláštních právních předpisů23). 
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13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do 
výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru 
musí být zajištěny proti rozvalení. 
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 
odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, 
ţe 
není překročena únosnost podloţí a ţe je zajištěna bezpečná manipulace s nimi.  
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, ţe nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce 
neţ 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze ţebříků lze provádět pouze 
podle stanoveného technologického postupu. 




Opatření na stavbě a vyhovění požadavkům: 
Skladovací plochy jsou rovné a odvodněné, jejich velikost je odvozena od 
množství materiálu, užívaném na stavbě. Princip skladování určuje technická zpráva 
zařízení staveniště, se kterou budou všichni pracovníci obeznámeni. Jsou určené 
plochy pro skladování výztuže, systémového bednění, ztraceného bednění a 
samostatný kontejner na drobný materiál. Výška skladování je stanovena na 1,8m a 
šířka průchozích uliček na 600 mm. Na skladovacích plochách systémového 
bednění se budou vyskytovat pouze proškolení vazači. Vazač po zavěšení břemene 
na jeřáb koriguje přesné pomalé zvedání, aby nedošlo k otloukání okolních 
naskladněných prvků a také nedošlo k újmě na zdraví fyzických osob.  
 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v kaţdém 
stadiu montáţe i demontáţe zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho 
montáţi, demontáţi a pouţívání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací 
výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. 
Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít 




2. Podpěrné konstrukce musí být navrţeny a montovány tak, aby je bylo moţno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doloţena statickým 
výpočtem s 
výjimkou prvků bez konstrukčního rizika.  
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 
zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a 
převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená 




Opatření na stavbě a vyhovění požadavkům: 
Betonářské práce se striktně řídí technologickým předpisem, se kterým jsou 
všichni pracovníci obeznámeni a poučeni. Technologický předpis přesně určuje 




IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah 
popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z 
výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková 
místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými 
v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti 
pádu nebo ochranný koš. 
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace13), například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě 
podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uloţené 
výztuţi. 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění 
v průběhu betonáţe. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 





Opatření na stavbě a vyhovění požadavkům: 
Plnění autodomíchavačů zařizuje dodavatelská firma. Na stavbě jsou pak 
zřízeny betonářské plošiny, jako sortiment dodavatelské firmy systémového 
bednění, z kterých se práce provádí. Kontrolní plán stanovuje zřízení a zakotvení 
plošin a systémových dílců bednění, stejně jako jejich odebrání a uskladnění na 
ploše k tomu určené. Komunikace na staveništi bude dostatečná, kromě strojníka je 
betonářská četa složena minimálně z dvou pracovníků obsluhující čerpadlo a 
doplňujících pomocných dělníků dle harmonogramu prací.  
 
IX.3 Odbedňování 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichţ při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno 
jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodrţuje zhotovitel bliţší poţadavky zvláštního právního předpisu13). Ţebřík lze při 
odbedňovacích pracích pouţívat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 
pracovní podlahou a za předpokladu, ţe se neuvolňují ani neodstraňují nosné části 
bednění a stabilita ţebříku není závislá na demontovaných částech bednění a 
podpěr. 3. Ohroţený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. 
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, 
aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěţovaly konstrukci.[1] 
 
Opatření na stavbě a vyhovění požadavkům: 
Vyhotovený časový plán jasně stanovuje, kdy dochází k částečnému a 
úplnému odbedňování konstrukcí. Při těchto pracích je vždy třeba dbát na zvýšenou 
bezpečnost za přítomnost stavebního dozoru. Důležité jsou kontroly mechanického 
ukotvení dílců na jeřáb a při manipulaci na staveništi je zakázáno se zdržovat 
v místech pod manipulačním prostorem jeřábu při přesunu dílců. Po odbednění 
konstrukce jsou ihned dílce skladované na plochy k tomu určeně, aby nehrozil pád 
z výšky a neohrozil tak fyzické osoby.   
 
IX. 5 Práce železářské 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být 
uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroţeny pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
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2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěţován. Pruty musí být upevněny 
nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohroţení fyzických osob.[1] 
 
Opatření na stavbě a vyhovění požadavkům: 
Pro práci s výztuží je na staveništi vyhrazeno samostatné stanoviště 
s pracovními stoly, na kterém se nebudou vyskytovat jiné než proškolené osoby. 
Pracovníci se řídí pokyny výrobce při práci se stříhačkou a ohýbačkou.  
 
X. Zednické práce 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby 
při provozu nemohlo dojít k ohroţení fyzických osob. 
2. Při strojním čerpáním malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání 
mezi fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhu čerpadla. 
3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je 
nutno pouţívat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit 
v úzkých a hlubokých nádobách. 
4. Materiál připravený pro zdění musí být uloţen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6m.  
5. K dopravě materiálu lze pouţívat pomocné skluzové ţlaby, pokud jsou umístěny 
a zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohroţení fyzických 
osob. 
6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěţovat, a to ani 
při prováděni kontroly svislosti zdiva a vázání rohů.  
7. Osazování konstrukcí, předmětu a technologických zařízení do zdiva musí být 
z hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty 
malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty 
musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichţ jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
popřípadě nebezpečí propadnutá nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí 
zhotovitel dodrţení bliţších poţadavků stanovených zvláštním právním předpisem. 
9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen 





Opatření na stavbě a vyhovění požadavkům: 
Na staveništi je zřízen plac s míchačkou. Prostor výhradně určen pouze pro 
výrobu maltové směsi, podkladu pro první řadu zakládání ztraceného bednění. Na 
míchání směsi je využívá bubnová míchačka na jejíž obsluhu se vztahuje nařízení 
v příloze č.2 III. Míchačky a směs bude pokládána ručně. Při míchání je třeba dbát 
na vlastní bezpečnost zedníků, nosit ochranné brýle a pomůcky. Materiál pro zdění 
je přenesen jeřábem na paletě do místa pracoviště, kde z půdorysného hlediska je 
dostačující prostor pro provádění prací. Při vyzdívání platí pravidla 
z technologického postupu a kontroly jakosti – o stěnu se nebude nic opírat a ani 
nebude nijak zatěžována. Pracovníci musí nosit helmy při nebezpečí pádu zdícího 
prvku, dělníci se nebudou zbytečně zdržovat pod právě zděnou konstrukcí. Při zdění 
budou osazovány překlady pomocí jeřábu, práci budou provádět školení vazači, po 
osazení do konstrukce budou práce probíhat dále, aby se překlady převázaly a 
nevznikalo tak nebezpečí posunu či pádu.   
 
Příloha č.5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž 
provádění vzniká povinnost zpracovat plán 
 
5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více neţ 10 m.[1] 
 
Opatření na stavbě a vyhovění požadavkům: 
Stavba se bude provádět ve výškách a právě proto hrozí pád jak fyzických 
osob tak předmětů nebo materiálu. Opatřeními se zabývá samotná vyhláška 
362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu 
zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 
bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění 
a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce 
nad vodou nebo nad látkami ohroţujícími v případě pádu ţivot nebo zdraví osob 
například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením,  
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b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leţí ve 
výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka 
přesahuje 1,5 m. 
(2) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků 
kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná 
zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné 
stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 
(3) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky 
proti pádu, se pouţijí v případě, kdy povaha práce vylučuje pouţití prostředků 
kolektivní ochrany nebo není-li pouţití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na 
povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců 
účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 
(4) Ochranu proti pádu není nutné provádět 
a) na souvislé ploše, jejíţ sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud 
pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou 
proti pádu, například zábranou6) umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od 
okraje, na němţ hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"), 
b) podél volných okrajů otvorů, jejichţ půdorysné rozměry alespoň v jednom směru 
nepřesahují 0,25 m, c) pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu 
leţí nejméně 0,6 m pod korunou vyzdívané zdi. 
(5) Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichţ 
půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po 
jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí 
nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti 
pádu, například zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí 
být otvory ve stěnách, jejichţ dolní okraj je výše neţ 1,1 m nad podlahou, a otvory 
ve stěnách o šířce menší neţ 0,3 m a výšce menší neţ 0,75 m. 
(6) Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, ţe jsou při 
zatíţení osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti 
prolomení, případně, na nichţ toto zatíţení není vhodně rozloţeno technickou 
konstrukcí (pracovní, popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti 
propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno pouţívat 
nestabilní předměty a předměty určené k jinému pouţití (vědra, sudy, ţidle, stoly 
apod.). 
(7) Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliţe nepříznivá povětrnostní situace, 




(8) Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo 
samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi 
zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. 
Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o 
povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůţe pokračovat bezpečným způsobem, a o 
přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě 
zaměstnavatele. 
§ 4 
Další poţadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
Bezpečný provoz a pouţívání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům 
pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou jsou stanoveny v příloze k tomuto 
nařízení.[2] 
 
Příloha č.1 k nařízení vlády č. 362/2005 
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí 
umoţňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce 
musí odpovídat četnosti pouţití, poţadované výšce místa práce a době jejího trvání. 
Zvolené řešení musí umoţňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na 
pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet 
ţádná další rizika pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke sníţení rizik spojených s jejím pouţíváním. Volné okraje musí být 
zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně 
vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při pouţití záchytných 
konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. 
Konstrukce ochrany proti pádu můţe být přerušena pouze v místech ţebříkových 
nebo schodišťových přístupů.  
3. Poţadavky na uspořádání, montáţ, demontáţ, zajištění stability a únosnosti, na 
pouţívání a kontrolu konstrukce jsou obsaţeny v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentaci7). 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zaráţky u podlahy (ochranné 
lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší neţ 2 m, 
musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zaráţkou u podlahy zajištěn proti 
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propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné 
výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se povaţuje 
výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní 
předpisy jinak8). 
5. Jestliţe provedení určité pracovní operace vyţaduje dočasné odstranění 
konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata 
účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po 
dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná 
konstrukce ochrany proti pádu opět osadí.[2] 
 
Opatření na stavbě a vyhovění požadavkům: 
Montážní plošiny bednění Peri jsou dostatečně chráněny proti pádu z výšky 
a vyhovují předepsaným požadavkům jak pro vodorovné tak svislé konstrukce. Po 
vybetonování stropů a jejich odbednění není povolena přítomnost pracovníků. 
Přesto bude vybudováno provizorní zábradlí mezi sloupy podle příslušných 
požadavků a nařízení. Před bedněním sloupů ve vyšším podlaží je třeba zřídit 
betonářskou lávku se zábradlím kotvenou do desek a sloupů spodního patra.  
Prostupy o malých rozměrech patrných z projektové dokumentace budou překryty 
dřevěnými deskami.  
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloţeny, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, ţe jsou po celou dobu uloţení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
2. Pro upevnění nářadí, uloţení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí 
být pouţita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 159 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěţovat; hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou 
v průvodní dokumentaci.[2] 
 
Opatření na stavbě a vyhovění požadavkům: 
Systémové dílce jsou na stavbu a z ní přepravovány pomocí jeřábu, po 
skončení prací jsou ihned skladovány na skládce. Drobnější materiál a pomůcky 
jsou skládány do palet od výrobce, jejichž samotná konstrukce brání pádu či 
vysypání. Pro palety platí to samé co pro systémové dílce, po ukončení práce s nimi 
budou skladovány na patřičných místech staveniště. Mezi povinnou výbavu a 
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pomůcky pracovníků patří pracovní oděvy, které umožňují připínání drobného 
ručního nářadí, popřípadě s kapsami na hřebíky atd. Pracovníci budou obeznámeni 
s návodem výrobce na používání lešení a jeho maximální dodatečné únosnosti, 
kterou budou dodržovat.  
 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichţ vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohroţený prostor"), je nutné vţdy bezpečně 
zajistit. 
2. Pro bezpečné zajištění ohroţených prostorů se pouţije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce 
nebo 
pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohroţených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s 
tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohroţený prostor 
jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohroţených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohroţení. 
3. Ohroţený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroţeného prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
4. Při práci na plochách se sklonem větším neţ 25 stupňů od vodorovné roviny se 
šířka 
ohroţeného prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka 
o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene 
v 
místech dopravy materiálu. 
5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na 
komínech, stoţárech, věţích, je ohroţeným prostorem pás o šířce stanovené v bodě 
3 kolem celého obvodu paty objektu. 
213 
 
6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací 
jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti 
zaměstnanců na níţe poloţeném pracovišti.[2] 
 
Opatření na stavbě a vyhovění požadavkům: 
Po vybetonování stropů a jejich odbednění není povolena přítomnost 
pracovníků ve spodním podlaží, nad nímž probíhají práce navazující. Přesto bude 
prostor ohrazen provizorním zábradlím mezi sloupy podle příslušných požadavků a 
nařízení. Od líce půdorysných rozměrů stavby je stanoven ohrožený prostor na 2 m, 
ve kterém by se pracovníci měli zdržovat co nejméně nebo se zvýšenou opatrností.  
 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
1. Dočasné stavební konstrukce lze pouţít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáţ a pouţívání těchto konstrukcí. Návod na 
montáţ, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici 
zaměstnancům, kteří konstrukci montují, pouţívají a demontují. 
2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace 
nebo tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být 
odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě 
případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaţeným v české 
technické normě. 
3. V závislosti na sloţitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 
způsobilá osoba konkrétní postup montáţe, pouţívání a demontáţe. 
4. Dočasné stavební konstrukce lze povaţovat za bezpečné tehdy, pokud  
a) jsou zaloţeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíţ únosnost 
je staticky prokázána, 
b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové 
ploše, nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; 
pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během 
práce, 
c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i 
celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení,  
d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou 
schopné přenést předpokládané zatíţení a jejich funkce je prokázána statickým 
výpočtem nebo jiným dokumentem,  
e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy 
umoţňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
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f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běţném 
pouţití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní 
ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery, 
g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 
h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (ţebříky, 
schody, rampy nebo výtahy). 
Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k pouţívání, 
například během montáţe, demontáţe nebo přestavby, musí být vstup na tyto části 
dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen 
bezpečnostními značkami11) 
5. Dočasné stavební konstrukce lze uţívat pouze po jejich náleţitém předání 
odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáţ a převzetí do uţívání 
osobou odpovědnou za jejich uţívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na 
základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné 
stavební konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyţaduje u 
a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 
b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly 
demontovány jejich nosné části, přičemţ za demontáţ se nepovaţuje úprava 
nosných částí do přepravní polohy. 
6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud 
nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení 
(například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena 
bezodkladně. 
7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 
souladu s návodem na montáţ a demontáţ obsaţeným v průvodní dokumentaci a 
pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti 
mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly 
ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 
a) pochopení návodu na montáţ, demontáţ nebo přestavbu pouţitého lešení, 
b) bezpečnost práce během montáţe, demontáţe nebo přestavby příslušného 
lešení, 
c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů,  
d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost pouţitého lešení, 
e) přípustná zatíţení, 
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f) další rizika, která mohou být spojena s montáţí, demontáţí nebo přestavbou. 
Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob 
ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení 
stanoví zaměstnavatel. 
8. Ţebříky nelze pouţívat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
ţebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze pouţít i dřevěné sbíjené ţebříky o 
největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné 
pevnosti doloţené výpočtem.[2] 
 
Opatření na stavbě a vyhovění požadavkům: 
S bednícími a bezpečnostními opěrnými systémy, lávkami a zábradlím 
budou pracovat pouze proškolení pracovníci obeznámenými s produkty Peri a riziky 
práce ve výškách. U dočasného ochranného zábradlí ve spodních patrech bude 
provedena prokazatelná zkouška únosnosti po jeho zbudování.  
 
IX. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí, se při pracích ve výškách povaţuje: 
a) bouře, déšť, sněţení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 
zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, ţebřících nad 5 m výšky 
práce a při pouţití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních 
případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) , 
c) dohlednost v místě práce menší neţ 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací niţší neţ -10 °C.[2] 
 
Opatření na stavbě a vyhovění požadavkům: 
Bude-li prokázáno zvýšení rizika nebezpečí způsobeným deštěm, bouřemi, 
sněhem či námrazami práce se přeruší. Práce na betonářských plošinách a 
závěsných konzolách se zábradlím je nutné přerušit, bude-li rychlost větru vyšší než 
8 m/s v ostatních případech se proces výstavby přeruší při rychlosti 11 m/s. 
Stavební výtah není možné používat při rychlosti větru 20m/s. Práce budou 
přerušeny i v případě snížení viditelnosti pod 30m a v období, kdy teplota prostředí 




XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména 
pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z 
pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních 
plošinách, na ţebřících ve výšce nad 5 m a o pouţívání osobních ochranných 
pracovních prostředků. Při montáţi a demontáţi lešení postupuje zaměstnavatel 
podle části VII. bodu 7 věty druhé.[2] 
 
Opatření na stavbě a vyhovění požadavkům: 
Všichni pracovníci budou stavbyvedoucím/mistrem před zahájením 
stavebních prací obeznámeni se staveništěm, druhu, komplexnosti a případné 
problematice výstavby. Proběhne poučení a proškolení BOZP výše uvedených 
bodů. Zaměstnanci svým podpisem potvrdí, že pochopili a přijímají podmínky a 
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Vypracováním jednotlivých kapitol došlo k dosažení stanovených cílů. S tím 
se pojí proniknutí do hloubky a problematiky daného tématu a nabytí minimálních 
teoretických zkušeností týkajících se realizace horní hrubé stavby z monolitických 
konstrukcí. Během řešení bakalářské práce bylo třeba se potýkat s otázkami 
provedení podsklepené části z hlediska umístění strojů vůči výkopu, vlastní návrh 
bednění nebo stanovování dob odbedňování vůči teplotě pro nejlepší ekonomické 
využití systémového bednění. Věnování se organizaci na staveništi a sepisováním 
technologického předpisu se tak dostáváme k bližšímu pochopení dění procesů na 
stavbě a staveništi. Tyto nabyté teoretické zkušenosti jsou velkým přínosem pro 










































C0 – SITUACE STAVBY – DOPRAVNÍ VZTAHY 
C0 – SITUACE STAVBY  
C0 – VÝKRES ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
C1 – ROZPOČET 
C2 – ČASOVÝ PLÁN 
C3 – SCHÉMA PERI BEDNĚNÍ STROPU NAD 1PP 
C3 – SCHÉMA PERI BEDNĚNÍ STROPU NAD 1NP 
C3 – SCHÉMA PERI BEDNĚNÍ STROPU NAD 2NP 
C3 – SCHÉMA PERI BEDNĚNÍ STROPU NAD 3NP 
C3 – SCHÉMA PERI BEDNĚNÍ STROPU NAD 4NP 
C3 – SCHÉMA BEDNĚNÍ PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 1PP 
C3 – SCHÉMA BEDNĚNÍ PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 1NP 
C3 – SCHÉMA BEDNĚNÍ PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 2NP 
C3 – SCHÉMA BEDNĚNÍ PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 3NP 
C3 – SCHÉMA BEDNĚNÍ PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 4NP 
